

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2

prie 2017 m. liepos 13 d. Generalinės statybos darbų rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties
Nr. DPS-17/037

2017 m. rugpjūčio 30 d.

Marijampolė

Marijampolės specialieji socialinės globos namai, juridinio asmens kodas 300663201, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 23A, LT-68298 Marijampolė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujami direktorės Vidutos Bačkierienės, veikiančios pagal Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų nuostatus (toliau – užsakovas), viena šalis, ir UAB „Vidara“, juridinio asmens kodas 251161580, kurios registruota buveinė yra Gedimino g. 3A, LT-68307 Marijampolė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama statybos direktoriaus Raimundo Petrikaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – rangovas), kita šalis, abi kartu vadinamos šalimis, vadovaudamiesi, 2017 m. liepos 13 d. generalinės statybos darbų rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. DPS-17/037 (toliau – sutartis) 2 dalies „Sutarties objekto kaina“ 2.1. punktu, 3 dalies „Darbų pradžia ir pabaiga“ 3.3. punktu ir 7 dalies „Užsakovo rezervo panaudojimo galimybės“ 9.1. ir 9.4 punktais bei 2017 m. rugpjūčio 30 d. pasitarimo protokolu Nr.1 (toliau – protokolas) sudaro šį Papildomą susitarimą, kuriame nustatomi papildomi užsakovo ir rangovo tarpusavio įsipareigojimai.

Užsakovas ir rangovas susitaria taip:

1. Šio Papildomo susitarimo objektas yra sutarties 2 dalies „Sutarties objekto kaina“ 2.1. punkto, 3 dalies „Darbų pradžia ir pabaiga“ 3.4. punkte nurodyto 2 priedo koregavimas.
2. Šiuo papildomu susitarimu **Sutarties kaina** didinama iki **156 467,52 Eur.** (vieno šimto penkiasdešimt šešių tūkstančių keturių šimtų šešiasdešimt septynių eurų ir 52 euro centų) su PVM.
3. Atsižvelgiant į protokolą, kuriuo nustatyta, kad būtina atlikti ventiliacijos ortakijų įrengimo, elektros instaliacijos ir rekuperatorių pajungimo bei šiaurinio fasado šiltinimo (koplyčios ir laiptinės sienos) darbus iš „užsakovo rezervo“, keičiama **SMD kaina** pagal objektinę ir lokales sąmatas, kurios yra šio Papildomo susitarimo priedas, kuris yra neatskiriama šio Papildomo susitarimo ir sutarties dalis.
4. Sutarties 2 dalies „Sutarties objekto kaina“ 2.1. punktą išdėstyti sekančiai: „**2.1. Sutarties objekto kaina** yra **156 467,52 Eur.** (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir 52 euro centai) su PVM, kurią sudaro **156 467,52 Eur.** (vienas šimtas

penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir 52 euro centai) su PVM. Sutartinė kaina paskaičiuota pagal objektinę bei lokales sąmatas (1 priedas), kurios yra neatskiriama sutarties dalis.“

5. Sutarties 3 dalies „Darbų pradžia ir pabaiga“ 3.4. punkte nurodyto 2 priedas koreguojamas pagal šio Papildomo susitarimo 2 priedą, kuris yra neatskiriama šio Papildomo susitarimo ir sutarties dalis.

6. Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus, numatytus šio Papildomo susitarimo 1 priede, iki 2017 m. gruodžio 1 d.

7. Šiam Papildomam susitarimui galioja visos sutarties sąlygos ir įsipareigojimai, jeigu šis susitarimas nenumato kitaip.

8. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra sudedamoji sutarties dalis.

9. Susitarimas sudarytas dviem originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

10. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Marijampolės specialieji socialinės globos namai

Bažnyčios g. 23A, LT-68298 Marijampolė,

Juridinio asmens kodas 300663201

Tel. +370 343 56 459, faks. +370 343 56 681

Mob. tel. 8 615 19913, el. p. msgn@msgn.lt,

AB „Swedbank“ bankas

A/s Nr. LT53 7300 0101 0045 8122

RANGOVAS

UAB „Vidara“

Gedimino g. 3A, LT-68307, Marijampolė

Juridinio asmens kodas 251161580

PVM kodas LT 511615811

Tel. +370 343 51 584, faks. +370 343 56 289

el. p. vidara@vidara.lt,

AB DNB bankas

A/s Nr. LT 65 4010 0408 0001 0301

Direktorė

Viduta Bačkierienė

Statybos direktorius

Raimundas Petrikaitis

A.V. (parašas)

A.V. (parašas)

Juristė
Rita Navickienė

Bendrųjų reikalų padalinio vadovė
Jūratė Janušauskienė

Vyriausioji buhalterė
Daiva Žalnieraitienė