

VP-955

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 4
PRIE 2014-10-15 RANGOS SUTARTIES Nr.VP-598

2017 lapkričio 28 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Ovidijaus Kačiulio, veikiančio pagal administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „LitCon“ (kodas 123228761), atstovaujama direktoriaus Lino Piliponio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2014-10-15 rangos sutarties Nr. VP-598 10.5. ir 6.4. punktai susitaria:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti šio Susitarimo priede Nr. 1 „Lokalinė sąmata“ numatytus darbus, (toliau – Papildomi darbai), o Užsakovas įsipareigoja Papildomus darbus priimti ir už juos sumokėti Susitarime nustatyta tvarka ir terminais.

2. 2014-10-15 rangos sutarties Nr. VP-598 Kėdainių Šviesiosios gimnazijos pastato Kėdainiuose, Didžioji g. 60, rekonstrukcijos darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2017 m. gruodžio 10 d.

3. Papildomų darbų kaina 18 903,35 Eur. (aštuoniolika tūkstančių devyni šimtai trys eurai 35 ct.). Šią sumą sudaro darbų ir paslaugų vertė – 15 622,60 Eur ir PVM (21%) – 3 280,75 Eur. Darbai ir paslaugos vykdomi pagal patvirtintą lokalinę sąmatą.

4. Rangovas **per 10** kalendorinių dienų nuo šio papildomo susitarimo pasirašymo Užsakovui pateikia papildomo susitarimo įvykdymo užtikrinimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė – 5 proc. einamųjų metų papildomame susitarime Nr. 4 nurodytos sumos (su PVM). Papildomas susitarimas Nr. 4 įsigalioja tik Rangovui pateikus reikalaujamą šio papildomo susitarimo įvykdymo užtikrinimą.

5. Visi kiti 2014 m. spalio 15 d. rangos sutarties Nr. VP-598 punktai lieka galioti.

6. Papildomas susitarimas Nr. 4 yra 2014 m. spalio 15 d. rangos sutarties Nr. VP- 598 neatskiriama dalis.

Sutarties šalių adresai, telefonų, telefaksų Nr., atsiskaitomosios sąskaitos

Užsakovo: J. Basanavičiaus g. 36, LT – 57288 Kėdainiai, įmonės kodas 188768545, tel. (8 347) 69550, faks. (8 347) 61125, el. paštas administracija@kedainiai.lt, a/s LT47 7044 0600 0773 6554 AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Rangovo: Islandijos g. 4, LT – 01401 Vilnius, įmonės kodas 123228761, tel. (+370 5) 2125052, faks. (+370 5) 2620195, el. paštas: info@litcon.lt, a/s LT72 2140 0300 0094 0124 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius.

Susitarimo priedas: Lokalinė sąmata – 1 lapas.

Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais:

1 - užsakovui, 1 – rangovui.

Užsakovas:

Administracijos direktorius
Ovidijus Kačiulis



SUDERINTA

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Statybos ir turto skyriaus vedėja
AUDRONĖ NAUJALIENĖ

20 ____ m. ____ mėn. ____ d.

Rangovas:

direktorius
Linas Piliponis



Budžeto ir finansų skyriaus
vedėja
Jolanta Sakavičienė

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
vyriausiasis specialistas

Evaldas Vaicekavičius