

**SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2017 M. VASARIO 9 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 2017-02-09/53-15**

2017 m. gruodžio 12 d. Nr. 2017-12-15/53-265
Lazdijai

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Gintauto Salatkos, veikiančio pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017-02-17 sprendimu Nr. 5TS-763 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ ir

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama techninio direktoriaus pavaduotojo–gamybinio techninio skyriaus vadovo Eitauto Vanago, veikiančio pagal 2017-12-06 įgaliojimą, reg. Nr. 01-06-3070, sutartyje vadinamos šalimis,

vadovaudamosi 2017-02-09 Rangos sutarties, dėl projekto „Pėsčiųjų viaduko Šeštokuose įrengimas“ rangos darbų atlikimo, Konkrečiųjų sąlygų 8.4 punktu bei atsižvelgdamos į Transporto investicijų direkcijos 2017-11-07 raštu Nr. 1.2-1995 „Dėl projekto Nr. 06.2.1-TID-V-508-01-0003 „Pėsčiųjų viaduko šeštokuose įrengimas“ patikros vietoje rekomendacijų“ pateiktas rekomendacijas ir į 2017-12-01 AB „Panevėžio keliai“ raštą Nr. 21-01-3019 „Dėl 2017-02-09 Nr. 2017-02-09/53-15 Rangos darbų sutarties „Pėsčiųjų viaduko Šeštokuose įrengimas“, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti 2017-02-09 Rangos darbų sutarties Nr. 2017-02-09/53-15 8.2 punktą „Baigimo laikas“ ir išdėstyti jį taip:

8.2 punktas	Baigimo laikas
	Pakeisti punktą: Darbų atlikimo terminas - 18 mėn. nuo darbo pradžios datos (į šį laikotarpį įeina ir statybos užbaigimo akto pasirašymas). Atlikti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti statybos darbai, ištaisyti defektai, užpildyti statybos darbų žurnalai, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, pasirašytas statybos užbaigimo aktas (papildo 8.2 punktą)

Nr. E54-320. Suderinta: Vidmantas Margešis, Gerda Daugėlaitė, Gitana Varanauskienė


AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Techninio ir gamybinio skyriaus vadovas

2. Visi kiti sutarties punktai lieka galioti.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1
LT-67106 Lazdijai
Įstaigos kodas 188714992
Telefonas (8 318) 66 141
Faksas (8 318) 51 351
El. paštas info@lazdijai.lt
A.s. LT23 4010 0422 0003 0099
AB LUMINOR BANK
Banko kodas 40100

Administracijos direktorius
Gintautas Salatka



2017-12-12

Rangovas:

AB „Panevėžio keliai“
S. Kerbedžio g. 7
LT-35104 Panevėžys
Įmonės kodas 147710353
Telefonas (8 45) 502 601
Faksas (8 45) 502 602
El. paštas info@paneveziokeliai.lt
A.s. LT02 4010 0412 0009 0263
AB LUMINOR BANK
Banko kodas 40100

Techninio direktoriaus pavaduotojas –
gamybinio techninio skyriaus vadovas
Eitautas Vanagas



2017-12-12



www.paneveziokeliai.lt

ĮGALIOJIMAS

Panevėžys, du tūkstančiai septynioliktųjų metų gruodžio šeštoji diena

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“ (juridinio asmens kodas 147710353), toliau bendrovė, atstovaujama generalinio direktoriaus Virmano Puidoko, įgalioja **techninio direktoriaus pavaduotoją-gamybinio techninio skyriaus vadovą EITAUTĄ VANAGĄ**, atstovaujant bendrovės interesus, bendrovės vardu pasirašyti rangos darbų sutarties Nr. 2017-02-09/53-15 „**Pėsčiųjų viaduko Šeštokuose įrengimas**“ su Lazdijų rajono savivaldybės administracija, papildymą dėl darbų atlikimo termino pratęsimo bei kitus dokumentus, susijusius su tinkamu aukščiau nurodyto įgaliojimo įgyvendinimu.

Vadovaujantis LR civilinio kodekso 2.150 str. nuostatomis, atstovas privalo teikti informaciją generaliniam direktoriui apie šio pavedimo vykdymo eigą.

Įgaliojimas įsigalioja nuo 2017-12-06 ir galioja iki 2017-12-31.

Generalinis direktorius



Virmanas Puidokas

Reg. Nr. 01-06-

3070

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, Lietuva/Lithuania

Juridinių asmenų registras, juridinio asmens kodas /

Register of Legal Entities, Code of Legal Entity 147710353

PVM kodas/VAT Payer LT477103515

Tel./telephone +370 45 502 601, +370 45 508 646, faks./fax +370 45 502 602

El. p./e-mail info@paneveziokeliai.lt

A.s. Nr./Bank Account No.: LT02 4010 0412 0009 0263, AB DNB bankas/AB DNB Bank S.W.I.F.T.(BIC) code AGBLLT2X

A.s. Nr./Bank Account No.: LT05 7044 0600 0263 5207, AB SEB bankas/AB SEB Bank S.W.I.F.T.(BIC) code CBVILT2X

A.s. Nr./Bank Account No.: LT37 7300 0100 0235 8430, AB Swedbank/AB Swedbank, S.W.I.F.T.(BIC) code HABALT22

A.s. Nr./Bank Account No.: LT08 2150 0510 0001 5167, OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas/Lithuanian Branch, S.W.I.F.T.(BIC) code OKWILT2X

