

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016-11-21 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 34-2016-597

2017 m. gugutis 19 d. Nr. 34-2016-140
Klaipėda

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Vaitkaus, veikiančio įstatų pagrindu, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir

UAB „Plungės Jonis-S“, atstovaujama direktoriaus Rimo Rašinsko, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama **Rangovu**,

atsižvelgdamos į tai, kad

2017-05-09 pasirašytas ir patvirtintas papildomų ir nevykdomų darbų aktas Nr. 1/V12-66, kuriame numatyti nevykdomi darbai, ir atsižvelgdamos į 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 IV skyriuje numatytas nuostatas,

sudarė šį papildomą susitarimą ir susitarė:

1. Nevykdyti 2016-11-21 statybos rangos sutartyje Nr. 34-2016-597 nurodytų darbų, išdėstytų susitarimo priede.

2. Dėl nevykdomų darbų pakeisti 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 3.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.1. Bendra sutarties objekto – sutarties 1.1 p. numatytų darbų – kaina:

Sutarties kaina (be PVM) Eur.	698 916,12 Eur (šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai šešiolika Eur 12 ct)
PVM (21 %)	146 772,39 Eur (šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt du Eur 39 ct)
Bendra sutarties kaina Eur. (sutarties kainos ir PVM suma)	845 688,51 Eur (aštuoni šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur 51 ct)

3.1.1. Rangos darbų kaina:

Kaina (be PVM) Eur.	651 981,66 Eur (šeši šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur 66 ct)
PVM (21 %)	136 916,15 Eur (šimtas trisdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai šešiolika Eur 15 ct)
Kainos ir PVM suma Eur.	788 897,81 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni Eur 81 ct)

3.1.2. Darbo projekto parengimo kaina:

Kaina (be PVM) Eur.	13 350,00 Eur (trylika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct)
PVM (21 %)	2 803,50 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai trys Eur 50 ct)
Kainos ir PVM suma Eur.	16 153,50 Eur (šešiolika tūkstančių šimtas penkiasdešimt trys Eur 50 ct)

3.1.3. Geležinkelio kelių techninių pasų parengimo kaina:

Kaina (be PVM) Eur.	302,74 Eur (trys šimtai du Eur 74 ct)
PVM (21 %)	63,58 Eur (šešiasdešimt trys Eur 58 ct)
Kainos ir PVM suma Eur.	366,32 Eur (trys šimtai šešiasdešimt šeši Eur 32 ct)

3.1.4. Užsakovo rezervas yra 5 proc. nuo sutarties 3.1.1–3.1.3 p. nurodytos bendros sumos – 40 270,88 Eur (keturiasdešimt tūkstančių du šimtai septyniasdešimt Eur 88 ct) įskaitant PVM.“

3. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 dalis.

4. Susitarimas įsigalioja šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal papildomą susitarimą ir pagal 2016-11-21 statybos rangos sutartį Nr. 34-2016-597 įvykdymo.

5. Ginčai, kilę tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Sutarčiai taikoma LR teisė.

6. Šis papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.

7. Šiam papildomam susitarimui yra taikomos visos kitos 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 sąlygos, kurios yra nepaminėtos šiame papildomame susitarime.

8. Sutarties priedai ir pridedami dokumentai:

8.1. 1 priedas – nevykdomų darbų kainų ir kainų žiniaraštis, 3 lapai.

8.2. 2 priedas – 2017-05-09 papildomų ir nevykdomų darbų akto Nr. 1/V12-66 kopija, 30 lapų.

9. Sutarties šalių rekvizitai:

9.1. **Užsakovas** – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, telefonas (8 46) 499 799, faksas (8 46) 499 777, įmonės kodas 240329870, PVM mokėtojo kodas LT403298716, a. s. LT14 7300 0100 3488 9443, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

9.2. **Rangovas** – UAB „Plungės Jonis-S“, Telšių g. 39, LT-90163 Plungė, telefonas / faksas (8 448) 73531, įmonės kodas 302457787, PVM mokėtojo kodas LT100005018215, a. s. LT95 7182 0000 0946 7421, AB Šiaulių bankas.

Užsakovas:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
generalinis direktorius


Arvydas Vaitkus



Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“
direktorius

Rimas Rašinskas



Mantė Gelumbickė

Juristė
Gelumbickė