

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016-11-21 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 34-2016-597**

2017 m. ruugpjedjoo d. Nr. 34-2017-212
Klaipėda

VI Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Vaitkaus, veikiančio įstatų pagrindu, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir

UAB „Plungės Jonis-S“, atstovaujama direktoriaus Rimo Rašinsko, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama **Rangovu**,

atsižvelgdamos į

Rangovo 2017-07-31 raštą Nr. PJS-S-933, UAB Birių krovinių terminalo 2017-08-01 raštą Nr. 272/17, kuriuose pateiktos priežastys ir paaiškinimai dėl Rangovo darbų vėlavimo ir prašoma sutarties terminą pratęsti 90 kalendorinių dienų, į 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 2.4 ir 2.5.5 punktų nuostatas,

sudarė šį papildomą susitarimą ir susitarė:

1. Pratęsti 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 terminą 90 kalendorinių dienų pakeičiant 2.1 ir 2.1.4 punktus juos išdėstant taip:

„2.1. Bendras sutarties terminas – 535 kalendorinės dienos nuo sutarties įsigaliojimo, kurį sudaro:“

„2.1.4. darbų vykdymas – per 330 kalendorinių dienų nuo 2.1.2 p. įvykdytų sąlygų;“

2. Vadovaujantis Sutarties 18.4 punktu patikslinti suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką (pridedama).

3. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 dalis.

4. Susitarimas įsigalioja šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal papildomą susitarimą ir pagal 2016-11-21 statybos rangos sutartį Nr. 34-2016-597 įvykdymo.

5. Ginčai, kilę tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Sutarčiai taikoma LR teisė.

6. Šis papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.

7. Šiam papildomam susitarimui yra taikomos visos kitos 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 sąlygos, kurios yra nepaminėtos šiame papildomame susitarime.

8. Sutarties priedai ir pridedami dokumentai:

8.1. 1 priedas – UAB „Plungės Jonis-S“ 2017-07-31 rašto Nr. PJS-S-933 kopija, 2 lapai.

8.2. 2 priedas – UAB Birių krovinių terminalo 2017-08-01 rašto Nr. 272/17 kopija, 1 lapas.

8.3. 3 priedas - kalendorinis darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.

9. Sutarties šalių rekvizitai:

9.1. **Užsakovas** – VI Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, telefonas (8 46) 499 799, faksas (8 46) 499 777, įmonės kodas 240329870, PVM mokėtojo kodas LT403298716, a. s. LT14 7300 0100 3488 9443, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

9.2. **Rangovas** – UAB „Plungės Jonis-S“, Telšių g. 39, LT-90163 Plungė, telefonas / faksas (8 448) 73531, įmonės kodas 302457787, PVM mokėtojo kodas LT100005018215, a. s. LT95 7182 0000 0946 7421, AB Šiaulių bankas.

Užsakovas:

VI Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
generalinis direktorius

Arvydas Vaitkus



Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“
direktorius

Rimas Rašinskas

