

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR.07/17/3

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Rangovas UAB "Metalma"
 Statinių grupė UAB "KAUNO VANDENYS"
 Statinys KAUNO NUOTEKŲ VALYKLA MARVELĖS G.199A.
 Žiniaraštis SIURBLIO PAKEITIMO DARBAI SIURBLINĖJE NR.26

Suma žiniaraščiui 908,23 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 PAKEITIMO DARBAI

1 N18-43		Siurblių su elektros varikliu demontavimas k1=0.80,k2=0.80,k8=1.02	vnt	1,0	203,88	203,88
2 N70-268		Iki 150 mm skersmens flanšinės armatūros demontavimas k1=0.80,k2=0.80	vnt	2,0	163,69	327,39
3 N70-268		Iki 150 mm skersmens flanšinės armatūros montavimas	vnt	2,0	196,82	393,64
4 N18-43		Siurblių su elektros varikliu montavimas k8=1.02	vnt	1,0	325,92	325,92

Skyriuje 1	1251,00
Žiniaraštyje 1	1251,00
Nuolaida 40%	500,40
Žiniaraštyje 1 su nuolaida	750,60
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	157,63
Iš viso žiniaraštyje 1	908,23

RANGOVAS:

Direktorius
Virgilijus Rima



UAB „Kauno vand
Techninio - projekt
Statybos priežiūr
techninės priežiūr
V. Rautas Sliž

Nuotekų valyklos
inžinierius-mechanikas
Raimundas Raka

2017.07.18