

SUSITARIMAS DĖL 2017-07-11 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/571642 PAKEITIMO

2017-12-13, Nr. K-828

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal 2017 m. lapkričio 7 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir

UAB „Axis Power“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarių g. 2, LT-47193, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-07-11 sudarė Rangos Sutartį Nr. 40410/571642 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti (Nr. ESO-2017-510) 10 kV skirstomųjų punktų SP-50, SP-100 rekonstravimo, SP-70 demontavimo, MT-70 statybos, Jonavos m., darbus (toliau – Darbai), darbo projekto (toliau – Darbo projektas) parengimą, įrangos (toliau – Įranga) tiekimą bei personalo instruktavimo paslaugas (toliau – Paslaugos) ir perduoti šių Darbų bei Paslaugų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus, suteiktas Paslaugas, parengtą Darbo projektą ir sumontuotą Įrangą ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka
- 2017-11-20 gautas Rangovo raštas Nr. 10.1-AP17-778 (toliau - Raštas), kuriame informuojama apie atsiradusį papildomų darbų įsigijimo poreikį dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- siekiant atlikti kabelinės linijos L-900 perjungimą būtina atlikti Sutartyje nenumatytus papildomus Darbus. Atsiradus papildomų darbų poreikiui, Rangovas pateikė sąmatą;
- Užsakovas papildomų darbų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Užsakovas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigijama už 2.986,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 00 ct) be PVM, kas sudaro 0,7 proc. Sutarties kainos;

Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 2.986,00 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 00 ct) be PVM (3.613,06 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai trylika eurų, 06 ct) su PVM), t. y. 0,7 procentais, atitinkamai Sutarties 2.3. punktą išdėstyti nauja redakcija:
„2.3. Bendra maksimali Sutarties kaina yra – 493.922,62 EUR (keturi šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du eurai, 62 ct) įskaitant PVM. Bendrą maksimalią Sutarties kainą sudaro:
2.3.1. Darbų kaina – 408.200,51 EUR (keturi šimtai aštuoni tūkstančiai du šimtai eurų, 51 ct);
2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 85.722,11 EUR (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt du eurai, 11 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, numatyto Sutarties 11.1 punkte, pratęsimo ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Šalys raštu nesusitars kitaip.
4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pratęstas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Susitarimo gavimo datos.
5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Priedas Nr. 2 – Sąmata.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Rytis Borkys

Rangovas

UAB „Axis Power“

Generalinis direktorius
Mantas Galdikas