

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2016-11-21 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 34-2016-597**

2018 m. sausio 22 d. Nr. 34-2016-597-43
Klaipėda

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Vaitkaus, veikiančio įstatų pagrindu, toliau vadinama **Užsakovu**,

ir

UAB „Plungės Jonis-S“, atstovaujama verslo plėtros direktoriaus Vytauto Varkalio, veikiančio bendrovės įstatų pagrindu, toliau vadinama **Rangovu**,
atsižvelgdamos į

Rangovo 2017-11-09 raštą Nr. PJS-S-1051, kuriame siūloma atsiradusius trūkumus šalinti pavasarį pasibaigus įšalui ir baigus kitam rangovui krantinės rekonstrukcijos darbus, UAB „OR Consulting“ 2017-11-14 raštą Nr. ORC-163, darbų specifiką ir vadovaudamasi 2017-05-02 LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 97 straipsnio bei 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 2.5.4 punkto nuostatomis,

sudarė šį papildomą susitarimą ir susitarė:

1. Pratęsti 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 terminą 160 kalendorinių dienų pakeičiant 2.1 ir 2.1.4 punktus ir juos išdėstant taip:

„2.1. Bendras sutarties terminas – 695 kalendorinės dienos nuo sutarties įsigaliojimo, kurį sudaro:“

„2.1.4. darbų vykdymas – per 490 kalendorinių dienų nuo 2.1.2 p. įvykdytų sąlygų;“

2. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 dalis.

3. Susitarimas įsigalioja šalims jį pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal papildomą susitarimą ir pagal 2016-11-21 statybos rangos sutartį Nr. 34-2016-597 įvykdymo.

4. Ginčai, kilę tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti derybomis – teismine ginčų sprendimo tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Sutarčiai taikoma LR teisė.

5. Šis papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.

6. Šiam papildomam susitarimui yra taikomos visos kitos 2016-11-21 statybos rangos sutarties Nr. 34-2016-597 sąlygos, kurios yra nepaminėtos šiame papildomame susitarime.

7. Sutarties priedai ir pridedami dokumentai:

7.1. 1 priedas – UAB „Plungės Jonis-S“ 2017-11-09 rašto Nr. PJS-S-1051 kopija, 2 lapai.

7.2. 2 priedas – UAB „OR Consulting“ 2017-11-14 rašto Nr. ORC-163 kopija, 1 lapas.

8. Sutarties šalių rekvizitai:


8.1. **Užsakovas** – VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, telefonas (8 46) 499 799, faksas (8 46) 499 777, įmonės kodas 240329870, PVM mokėtojo kodas LT403298716, a. s. LT14 7300 0100 3488 9443, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

8.2. **Rangovas** – UAB „Plungės Jonis-S“, Telšių g. 39, LT-90163 Plungė, telefonas / faksas (8 448) 73531, įmonės kodas 302457787, PVM mokėtojo kodas LT100005018215, a. s. LT95 7182 0000 0946 7421, AB Šiaulių bankas.

Užsakovas:

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos
generalinis direktorius

Arvydas Vaitkus



Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“
verslo plėtros direktorius

Vytautas Varkalys

