

Rangos Sutartis Nr. RS 2015/12/04-01/ AE 1708

2015 m. gruodžio 4 d.

Panevėžys

Uždaroji akcinė bendrovė „Akmenės energija“ (toliau vadinama – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Alberto Valančiaus, ir uždaroji akcinė bendrovė „ENERGIJOS TAUPYMO CENTRAS“ (toliau vadinama – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Senionio, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šią Rangos sutartį (toliau Sutartis):

1 Sutarties Objektas

- 1.1 Rangovas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti UAB „Akmenės energija“ katilinės Žalgirio g. 11A, Naujoji Akmenė komercinės elektros energijos apskaitos skaitiklių duomenų nuskaitymo į katilinės, esančios Žalgirio g. 11A, SCADA kompiuterį sistemos įrengimo darbus. Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.
- 1.2 Rangovas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti UAB „Akmenės energija“ katilinės S. Daukanto g. 7A, Akmenė elektros energijos apskaitos skaitiklio duomenų nuskaitymo į katilinės, esančios Žalgirio g. 11A, SCADA kompiuterį sistemos įrengimo darbus. Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

2 Darbų apimtis ir įvykdymo terminai

- 2.1 Darbų apimtis nurodyta Sutarties Priede Nr.1. Darbai Žalgirio g. 11A, Naujoji Akmenė atliekami remiantis AB „LESTO“ 2015.10.12 išduotomis techninėmis sąlygomis Nr. 50120-327 (Priedas Nr.2).
- 2.2 Rangovas Darbus atlieka per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos.
- 2.3 Rangovas gali keisti Darbų apimtį bei jų įvykdymo terminus, tik gavęs Užsakovo pritarimą raštu. Ši nuostata nėra taikoma tarpiniams Darbų atlikimo terminams.
- 2.4 Rangovui turi būti suteikiama teisė į Darbų pabaigos termino pratęsimą, jeigu:
 - 2.4.1 Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų ar jų dalies, arba
 - 2.4.2 Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams, arba
 - 2.4.3 išskirtinai nepalankios klimato sąlygos, arba
 - 2.4.4 valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.
- 2.5 Ne dėl Rangovo kaltės sustabdžius Darbų atlikimą, Rangovas turi teisę į patirtų išlaidų atlyginimą.

3 Sutarties kaina ir apmokėjimas už Darbus

- 3.1 Sutarties kaina yra 864,00 EUR plus (papildomai) pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21%, kas sudaro 181,44 EUR. Iš viso Sutarties kaina yra 1045,44 EUR (vienas tūkstantis keturiasdešimt penki eurai, 44 centai).
- 3.2 Sutarties kaina, negali būti keičiama, išskyrus atvejus:

- 3.2.1 pasikeičia mokesčių (PVM ir pan.) apskaičiavimo tvarka ir/ar mokesčio dydis.
- 3.3 Užsakovas sumoka Rangovui už Darbus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Rangovui pateikus PVM sąskaitas-faktūras Užsakovui.
- 3.4 Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke.
- 3.5 Už Darbus atsiskaitoma eurais mokėjimo pavedimu.

4 Darbų perdavimas ir priėmimas

- 4.1 Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas, Rangovui ir Užsakovui pasirašant Rangovo pateiktą atliktų Darbų aktą už ataskaitinį laikotarpį. Ataskaitiniu laikotarpiu laikomas kalendorinis mėnuo. Užsakovas privalo apžiūrėti atliktus Darbus, pasirašyti aktą (su pastabomis ar be jų) arba nepasirašyti, motyvuodamas savo sprendimą, per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu Užsakovas per šį terminą nepateikia pastabų, yra laikoma, kad pateikti atliktų Darbų aktai yra teisingi.
- 4.2 Galutinis Darbų priėmimas atliekamas, Rangovui užbaigus visus Darbus ir Šalims pasirašius galutinį atliktų Darbų aktą.
- 4.3 Atliktų Darbų aktai turi būti surašyti dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

5 Rangovo teisės ir pareigos

- 5.1 Rangovo įsipareigoja:
 - 5.1.1 Paskirti kvalifikuotą personalą.
 - 5.1.2 Darbus atlikti savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis.
 - 5.1.3 Prieš protinę terminą įspėti Užsakovą apie reikiamus pateikti dokumentus, reikalingus Darbų atlikimui.
 - 5.1.4 Nedelsiant informuoti Užsakovą apie pastebėtus neatitikimus tarp Darbų vietos faktinės būklės ir pateiktų dokumentų ar kitų duomenų.
 - 5.1.5 Naudoti Darbų objektą tik pagal tiesioginę paskirtį, nuolat tvarkyti aplinką ir išvežti savo šiukšles.
 - 5.1.6 Keisti Užsakovo projektinius sprendimus, tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą.
 - 5.1.7 Objekte įvykusio nelaimingo atsitikimo tyrimo komisijos vadovo prašymu Rangovas skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje.
 - 5.1.8 Rangovas pilnai atsako už jo rangovų atliekamus Darbus ir jų kokybę, už jo rangovų darbuotojų darbų saugą.
 - 5.1.9 Dalyvauti darbų užbaigimo procedūroje:
 - 5.1.10 Raštu pranešti Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 dienas apie Darbų galutinį užbaigimą.
 - 5.1.11 Vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus ir LR įstatymuose bei galiojančiuose norminiuose aktuose Rangovui priskiriamas pareigas.
 - 5.1.12 Sutarties vykdymui skirti Rangovo įgaliotą atstovą – Kęstutį Šliupą, mob. 8 687 46324.
- 5.2 Rangovas turi teisę:
 - 5.2.1 Atsisakyti vykdyti Sutartį, jeigu Užsakovo nurodymai dėl Darbų atlikimo ir/arba nurodymai, išreikšti kaip techninio projekto sprendiniai, kelia grėsmę Darbų rezultato patikimumui ir saugumui.
 - 5.2.2 Suderinęs su Užsakovu, įrengti statybvietėje laikinas konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti.
 - 5.2.3 Naudoti statybos objekte atributiką, reklamuojančią jį ir jo Rangovus, tik iš anksto suderinęs tai su Užsakovu. Tai nėra taikoma informacijos apie atliekamus darbus pateikimui bei įprastų Rangovo priemonių naudojimui.

6 Užsakovo teisės ir pareigos

6.1 Užsakovas įsipareigoja:

- 6.1.1 Priimti iš Rangovo atliktus faktiškus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti.
- 6.1.2 Perduoti Rangovui darbų frontą.
- 6.1.3 Nurodyti elektros, vandens resursų pasijungimo vietas.
- 6.1.4 Laiku pateikti reikiamus projekto techninius pakeitimus ir/ar papildymus.
- 6.1.5 Laiku pranešti Rangovui, kas vykdys darbų vykdymo priežiūrą.
- 6.1.6 Vykdyti kitus Sutartyje nurodytus įsipareigojimus ir LR įstatymuose ir galiojančiuose norminiuose aktuose Užsakovui priskiriamas pareigas.
- 6.1.7 Sutarties vykdymui skirti Užsakovo įgaliotą atstovą – Viktorą Liutką mob. 8 610 19487.

6.2 Užsakovas turi teisę:

- 6.2.1 Tikrinti Darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę.
- 6.2.2 Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal patvirtintą techninį projektą ir laikydamasis statybos dokumentų reikalavimų.
- 6.2.3 Pateikti Rangovui papildomą informaciją (darbo brėžinius ir pan.), kurie perduodami skaitmenine forma arba telekomunikacinėmis priemonėmis.
- 6.2.4 Pareikalauti Rangovo pašalinti Darbų trūkumus ir/ar defektus per Užsakovo nustatytą protingą terminą.

7 Garantijų suteikimas Darbams

- 7.1 Rangovas garantuoja, kad turi visus būtinus leidimus, atestatus ir kitus reikalingus dokumentus, reikiamą materialinę – techninę bazę, įrangą, įrengimus, kvalifikuotą ir atestuotą personalą, finansinius resursus ir pan. Sutartyje numatytiems įsipareigojimams įvykdyti.
- 7.2 Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų pabaigimo pagal Sutarties sąlygas dienos ir yra:
 - 7.2.1 2 (du) metai – visiems įrengimams, elektros montavimo ir paleidimo – derinimo darbams.
- 7.3 Užsakovas apie garantinio laikotarpio metu pastebėtus Darbų gedimus/defektus, kylančius pagal šią garantiją, nedelsiant (ne vėliau per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų pastebėjimo) praneša Rangovui raštu ar elektroniniu paštu Rangovo adresu, nurodytu Sutartyje. Gavęs pranešimą, Rangovas per 24 val. reaguoja į gautą pranešimą, t.y. atvyksta pas Užsakovą ir suderina Darbų gedimų/defektų šalinimo grafiką. Rangovas įsipareigoja per Užsakovo ir Rangovo nustatytą protingą terminą pašalinti šiuos gedimus/ defektus savo sąskaita.

8 Atleidimas nuo atsakomybės

- 8.1 Atsakomybė gali būti netaikoma, taip pat Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo civilinės atsakomybės Sutartyje ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais pagrindais.
- 8.2 Atsiradus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytoms aplinkybėms, Šalis, kuri dėl šių aplinkybių visiškai ar iš dalies negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, apie tai privalo nedelsdama raštu pranešti kitai Šaliai apie tą aplinkybių atsiradimą, numatomą tęstinumą bei apie šių aplinkybių numatomą pasibaigimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų atsiradimo ir pateikti šias aplinkybes patvirtinančius dokumentus.

9 Šalių atsakomybė

- 9.1 Šalys atsako už sutartinių įsipareigojimų vykdymą pagal Sutartį ir veikiančius įstatymus.

- 9.2 Šalis, nepagrįstai nutraukusi Sutartį, sumoka kitai Šaliai, jai pareikalavus, 10 (dešimt) % Sutarties kainos dydžio baudą ir atlygina nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties nutraukimo.
- 9.3 Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus Darbus Sutartyje nustatytais terminais, moka Rangovui, jam pareikalavus, 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 9.4 Rangovas, neatlikęs Darbų Sutartyje nustatytais terminais, moka Užsakovui, jam pareikalavus, 0,02% dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

10 Sutarties galiojimo laikas ir sąlygos

- 10.1 Sutarties įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
- 10.2 Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties papildymai ar pakeitimai fiksuojami kaip papildomi raštiški priedai prie šios sutarties.
- 10.3 Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu.
- 10.4 Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs Rangovui apie tai raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei:
 - 10.4.1 Rangovas pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsipareigojimų įvykdymą;
 - 10.4.2 Užsakovas sužino, kad Rangovas siekia įmonės restruktūrizavimo ir/ar bankroto.
- 10.5 Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, pranešęs Užsakovui apie tai raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jei:
 - 10.5.1 Užsakovas nepagrįstai neapmokėjo Rangovui už atliktus Darbus ir, nepaisydamas Rangovo raštu įteikto prašymo, laiku (ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Rangovo prašymo pateikimo dienos) nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti;
 - 10.5.2 Užsakovas pareiškia, kad jis nebepajėgia toliau vykdyti įsipareigojimų, numatytų Sutartyje, ir nepateikia realių garantijų apie tokių įsipareigojimų įvykdymą;
 - 10.5.3 Rangovas sužino, kad Užsakovas siekia įmonės restruktūrizavimo ir/ar bankroto.
- 10.6 Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti, o Užsakovas priimti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus Darbus per 5 (penkias) darbo dienas, pasirašant darbų priėmimo-perdavimo aktą, o Užsakovas privalo už priimtus Darbus ir Rangovo užsakytą, bet dar nepatiktą įrangą, apmokėti Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

11 Kitos sąlygos

- 11.1 Šalys patvirtina, kad jos turi teisę sudaryti Sutartį, o taip pat vykdyti visus Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus.
- 11.2 Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
- 11.3 Tuo atveju, jei įsigaliojus teisės aktui, kokia nors Sutarties sąlyga tampa negaliojančia ir/ar neįgyvendinama, Šalys turi imtis visų priemonių, kad negaliojanti ir/ar neįgyvendinama sąlyga būtų pakeista taip, kad taptų galiojančia ir įgyvendinama, tačiau nekeistų Sutarties esmės. Vienos ar kelių Sutarties sąlygų negaliojimas nedaro savaime negaliojančių kitų Sutarties sąlygų.
- 11.4 Visi ginčai ir nesutarimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių sprendžiami derybomis. Jeigu Šalys šių ginčų ir nesutarimų negali išspręsti derybomis, tai jie

sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teritorinis teismo jurisdikcija nustatoma pagal Rangovo buveinės vietą.

- 11.5 Šalis nelaikoma praleidusi įvykdymo terminą, kol prievolės negalima įvykdyti dėl to, kad kita Šalis praleido įvykdymo terminą.
- 11.6 Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
- 11.7 Šalys privalo nedelsiant informuoti viena kitą apie Šalies adresu, telefono ar kitų koordinatų pasikeitimą. Šaliai pažeidus šią nuostatą, kitos Šalies siųsti dokumentai senuoju adresu yra laikomi išsiųsti tinkamu adresu.
- 11.8 Sutartyje nurodyta darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija.
- 11.9 Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

12 Sutarties priedai

- 12.1 Priedas yra neatskiriama Sutarties dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 12.2 Prie Sutarties pridedami šie žemiau nurodyti priedai:
- 12.2.1 Priedas Nr.1 „Darbų apimtis ir kainos skaičiavimas“;
- 12.2.2 Priedas Nr.2 „Techninės sąlygos Nr. 50120-327“.

13 Šalių juridiniai adresai ir atsiskaitomosios sąskaitos

Rangovas

UAB „Energijos taupymo centras“
Įmonės kodas 147832026
PVM mokėtojo kodas LT 478320219
Banko rekvizitai: 70440 SEB bankas
a.s. Nr. LT 12 7044 0600 0263 4499

Adresas: Pramonės g. 8, LT-35100 Panevėžys

Tel. 8-45-583406, faks. 8-45-510065

Generalinis direktorius
Artūras Senionis

2015 m. gruodžio mėn. d.

A.V.



Užsakovas

UAB „Akmenės energija“
Įmonės kodas 153251171
PVM mokėtojo kodas LT 532511716
Banko rekvizitai: A.s. LT 887300010002549087
AB bankas „Swedbank“


Adresas: Nepriklausomybės al.1a, LT-85126

Naujoji Akmenė

Tel. (8 425) 56493, faks. (8 425) 56950

Direktorius
Albertas Valančius

2015 m. gruodžio mėn. d.



prie Rangos Sutarties Nr. RS 2015/12/04-01

Darbų apimtis ir kainos skaičiavimas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis, kompl.	Kaina, EUR
1	Komercinės elektros energijos apskaitos duomenų nuskaitymo iš UAB „Akmenės energija“ katilinės Žalgirio g. 11A, Naujoji Akmenė ir atvaizdavimo katilinės SCADA kompiuteryje montavimo, konfigūravimo, programavimo ir paleidimo – derinimo darbai katilinėje adresu Žalgirio g. 11A, Naujoji Akmenė.		
2	Elektros energijos apskaitos duomenų nuskaitymo iš UAB „Akmenės energija“ katilinės S. Daukanto g. 7A, Akmenė ir atvaizdavimo katilinės SCADA kompiuteryje montavimo, konfigūravimo, programavimo ir paleidimo – derinimo darbai katilinėje adresu Žalgirio g. 11A, Naujoji Akmenė.		
Viso be PVM			864,00
PVM			181,44
Viso su PVM			1045,44

Rangovas

UAB „Energijos taupymo centras“

Generalinis direktorius
Artūras Senionis

2015 m. gruodžio mėn. 4... d.

A.V.



Sistėmų projektuotojas
Kęstutis Šliupas

Užsakovas

UAB „Akmenės energija“

Direktorius
Albertas Valančius

2015 m. gruodžio mėn. 4... d.

A.V.



KLIENTŲ AUTOMATIZUOTŲ DUOMENŲ NUSKAITYMO SISTEMŲ PROSOJUNGIMO PRIE AB LESTO AEEAS ĮRANGOS

TECHNINĖS SĄLYGOS NR. 50120-327

lesto

KLIENTŲ AUTOMATIZUOTŲ DUOMENŲ NUSKAITYMO SISTEMŲ PRISIJUNGIMO PRIE AB LESTO AEEAS ĮRANGOS

TECHNINĖS SĄLYGOS NR. 50120-327

2015 10 12
(Data)

1. Pareiškėjo pavadinimas, adresas: UAB „Akmenės energija“, Nepriklausomybės al. 1A,
Naujoji Akmenė;

2. Objektų pavadinimai, adresai, prijungiamų elektros skaitiklių įrengimo vietos ir kiekiai:

2.1. AB LESTO Šiaulių regiono klientų aptarnavimo centras:

Eil. Nr.	Objekto adresas	Objekto numeris AB LESTO informacinėje sistemoje	Skaitiklių kiekis	LESTO AEEAS valdiklio tipas
1.	Žalgirio g. 1, Naujoji Akmenė,	66015834	2	MCL 5.8
2.	Žalgirio g. 2, Naujoji Akmenė,	66016123	2	MCL 5.8

3. Vykdo Pareiškėjas:

3.1. Savo lėšomis suprojektuoja ir įrengia objekte(-uose), nurodytame(-uose) šių Techninių sąlygų 2 punkte, automatizuotą duomenų nuskaitymo sistemą (toliau ADNS) numatydamas ir įgyvendindamas šias sąlygas:

3.1.1. elektros skaitiklių (toliau – skaitikliai) rodmenys į ADNS įrangą turi būti gaunami iš objekto (objektuose), nurodytame(-uose) šių Techninių sąlygų 2 punkte, įrengtos AB LESTO Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (toliau – LESTO AEEAS) įrangos valdiklio vartotojo sistemos prisijungimui skirtos srovės kilpos sąsajos;

3.1.2. LESTO AEEAS valdiklio sąsajos ir ADNS įrangos sujungime, turi būti įrengtos daugkartinio suveikimo apsaugos, apsaugančios šio valdiklio sąsają nuo viršįtampių ar netiesioginio žaibo poveikio.

Pastaba: Esant LESTO AEEAS valdiklio tipui MDC 1.01 viršįtampių apsauga Protec 10 tipo, sauganti LESTO AEEAS valdiklio srovės kilpos sąsają, turi būti įstatoma į LESTO AEEAS įrangą tam numatytoje vietoje;

3.1.3. ADNS įrangą turi būti užmaitinta iš Vartotojo įrenginių;

3.1.4. ADNS programos ir ADNS įrangą turi užtikrinti, kad:

3.1.4.1. eksploatavimo metu nebūtų pakeisti, ištrinti ar kitaip pažeisti skaitikliuose esantys rodmenys ir kiti duomenys;

3.1.4.2. nebūtų galimybės atlikti jokių nesankcionuotų skaitiklio parametravimo veiksmų (ADNS neturi palaikyti skaitiklių parametravimo funkcijos, gali vykdyti tik rodmenų iš skaitiklių nuskaitymą);

3.1.4.3. ADNS kreipimaisi į skaitiklius netrukdyt LESTO AEEAS nuskaityti skaitiklių rodmenis;

3.2. Parengtą projektą, kuriame nurodytas ADNS įrangos užmaitinimas, ADNS įrangos prisijungimas prie LESTO AEEAS įrangos, ADNS įrangos įrengimo vieta bei kt., pateikia derinimui Šiaulių II elektros apskaitų grupei (Naujoji Akmenė, Dalinkevičiaus g. 8, (201 kab.), tel. (8 425) 56855) bei suderinto projekto dvi kopijas ir projekto kopiją skaitmeninėje laikmenoje pateikia šiam AB LESTO padaliniiui;

3.3. Pasirašo susitarimą, apibrėžiantį tarpusavio santykius tarp AB LESTO ir Pareiškėjo, kylančius dėl ADNS prijungimo prie skaitiklių.

4. Vykdo AB LESTO:

4.1. Dalyvauja prijungiant valdiklio srovės kilpos sąsają išvadus prie ADNS įrangos;

5. Atsakomybės riba nustatoma ant LESTO AEEAS valdiklio vartotojo sistemos prisijungimui skirtos sąsajos gnybtų.

6. Prisijungimas prie valdiklių sąsajų yra suteikiamas iki objektyvių šį prisijungimą ribojančių aplinkybių atsiradimo arba iki ADNS prisijungimas pradės trikdyti LESTO AEEAS skaitiklių rodmenų nuskaitymą arba jei bus nustatyti skaitiklių rodmenų klaidojimo atvejai.

7. AB LESTO neįsipareigoja pateikti elektros skaitiklių rodmenų nuskaitymo protokolų bei pasilieka teisę skaitiklių ar LESTO AEEAS valdiklių keitimo atvejais įrengti kitokio tipo ir funkcijų skaitiklius ar LESTO AEEAS valdiklius nei buvo įrengti techninių sąlygų išdavimo ar projekto derinimo metu.

8. Išduotos Techninės sąlygos galioja iki 2016 04 12.

Elektros apskaitų valdymo departamento
Elektros apskaitų duomenų ir sąnaudų
valdymo skyriaus vadovas

Elektros apskaitų valdymo departamento
Elektros apskaitų duomenų ir sąnaudų
valdymo skyriaus AEEAS ekspertas

Virginijus Jankauskas

Ričardas Ilgavyžis

2 iš 2 (TS 50120-327)

Rangovas

UAB „Energinės taupymo centras“

Generalinis direktorius
Artūras Senionis

2015 m. gruodžio mėn. ... d.

A.V.

Sistemos projektavimas
Kęstutis Šliupas

Užsakovas

UAB „Akmenės energija“

Direktorius
Albertas Valančius

2015 m. gruodžio mėn. ... d.

A.V.

