

**PRIEDAS NR. 13
SUSITARIMO FORMA**

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2026-02-23	Susitarimo Nr.	3
Sutarties pavadinimas	Pirkimo sutartis		
Sutarties data	2025-08-21	Sutarties Nr.	CPO355857
Užsakovas	Ukmergės globos centras		
Rangovas	Baltukmės statyba, UAB		
Susitarimo pagrindas:	24. p. SUTARTIES PAKEITIMAI		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Pakeisti 6 vnt. senus susidėvėjusius radiatorius naujais, remiantis 2026-02-05 apžiūros aktu. 2) Įvertinti papildomų darbų kainą.		
Sutarties kaina po Susitarimo	Kaina po susitarimo 150807,44 EUR (146 257,33 EUR + 4550,11 EUR), o 15.1 p. sutarties kaina keičiama po darbų užbaigimo dėl galimo Papildomų darbų arba nedaromų Atsisakomų darbų atsiradimo.		
Darbų terminai po Susitarimo	20.3 p. Nekeičiamas		
Susitarimo priedai:	1) Apžiūros aktas 2026-02-05 2) Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. S005		

Šalių atstovų parašai

UŽSAKOVAS
Ukmergės globos centras
Atstovaujantis asmuo:

Direktorė
Rugilė Balnaitė



RANGOVAS
Baltukmės statyba, UAB
Atstovaujantis asmuo:

Direktorius
Alvydas Pelakauskas

