

SUSITARIMAS 6PS-2026-38

PRIE 2025 M. RUGSĖJO 22 D. PROJEKTO PARENGIMO SUTARTIES NR. 6PS-25-175

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai, registruota adresu Rodūnios kel. 10A, LT-02189 Vilnius, juridinio asmens kodas 120864074, atstovaujama Saugos, saugumo ir atsparumo departamento direktoriaus Vido Kšano, pavaduojančio generalinį direktorių, veikiančio pagal 2025 m. rugsėjo 25 d. (registracijos data 2025 m. spalio 8 d.) valdybos nutarimą Nr. 1VN-20, (toliau – **Užsakovas**),
ir

Uždaroji akcinė bendrovė „SRP Projektas“, registruota adresu Savanorių pr. 176C, LT-02301 Vilnius, juridinio asmens kodas 300043111, atstovaujama generalinio direktoriaus Tado Kasperavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Paslaugų teikėjas**),

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, atsižvelgdamos į tai, kad:

1. 2025 m. rugsėjo 22 d. sudarė *VNO vakarinio perono dalies praplėtimo pritaikant MRO ir CARGO veiklai ir saugios transporto infrastruktūros, skirtos patekimui į teritoriją projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos* (toliau kartu – **Paslaugos**) pirkimo sutartį Nr. 6PS-25-175 (toliau – **Sutartis**), pagal kurią **Paslaugų teikėjas** įsipareigojo per Sutartyje nurodytą Paslaugų atlikimo terminą įvykdyti techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugų apimtis, Užsakovui sudarant būtinas sąlygas paslaugoms atlikti, priimant tinkamai atliktas paslaugas ir už jas apmokant Sutartyje nustatytais kainomis ir tvarka;
2. 2025 m. lapkričio 12 d. pasitarimo metu Paslaugų teikėjas prašė patikslinti informaciją dėl apžiūros metu pastebėtos nuotekų iš orlaivių išpylimo vietos su rezervuarais ir privažiavimais iškėlimo sprendinio. Kadangi pirkimo metu pagal 2025 m. rugpjūčio 19 d. pateiktus klausimus/atsakymus tarp pateiktų statinių nagrinėjamoje teritorijoje nebuvo pateikta esanti nuotekų išpylimo vieta, Paslaugų teikėjas paprašė Užsakovo patikslinti dėl šio statinio iškėlimo poreikio ir perkėlimo vietos. Šios vietos buvimo Paslaugų teikėjas negalėjo nustatyti, nes topografinėje nuotraukoje ji irgi nepažymėta.
3. Kadangi 2025-09-22 Projekto parengimo sutarties Nr. 6PS-25-175 (toliau – Sutartis) sudarymo metu nebuvo įvertintas poreikis iškelti esamą nuotekų išpylimo vietą ir suprojektuoti naują, tačiau šio poreikio patenkinimas yra būtinas nenutrūkstamoms orlaivių aptarnavimo procedūroms užtikrinti, nes būtinės nuotekos surenkamos iš VNO atvykstančių orlaivių ir išleidžiamos į šią vienintelę VNO esančią nuotekų išpylimo vietą – rezervuarą.
4. Atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes susidarė neatidėliotinas poreikis padidinti įsigyjamų Projektavimo paslaugų kiekį pagal Sutartį, tam, jog Sutartyje nustatytais terminais pavyktų padidintą paslaugų kiekį įtraukti į esamą projektą.
5. 2026-01-20 Paslaugų teikėjas pateikė Komercinį pasiūlymą Nr. KP26-003 (Susitarimo priedas Nr. 1), kuriame detalizuojamos siekiamos įsigyti projektavimo paslaugos už 33 750,00 Eur be PVM.
6. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PI**) 97 straipsnio 1 dalies 1 punktą, nustato, kad Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, neatliekant naujos pirkimo procedūros

kai: „pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose“.

7. Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.3 punktas nustato, kad Sutarties pakeitimai gali apimti: „bet kurios atskiros Paslaugų sudedamosios dalies atsisakymą arba Paslaugų kiekio sumažinimą/padidinimą ne daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) procentų;“
8. Pradinė Sutarties vertė yra 116 800, 00 Eur be PVM (pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punktą), šiuo Susitarimu siekiamų paslaugų kiekio padidinimas yra 33 750,00 Eur be PVM (t. y. 28,89 % nuo Sutarties vertės). Kadangi paslaugų kiekio padidinimas yra mažesnis nei 50 % - yra galimas pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.3 punkto reikalavimus.
9. Sutarties bendrųjų sąlygų 10. 5 punktas numato „Sutarties pakeitimai sudaromi rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. Kiekvienas toks susitarimas nuo jo sudarymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi“.

bei vadovaudamosi PĮ 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.3 punktu sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. į Sutarties objekto apimtį įtraukti komerciniame pasiūlyme nurodytas projektavimo paslaugas.
2. Nustatyti, jog Sutarties kaina iš 116 800,00 Eur be PVM pakeičiama į 150 550,00 Eur be PVM.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoleles.
4. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius. Susitarimo pasirašymo diena yra laikoma diena, kurią Susitarimą pasirašė abi Šalys. Tuo atveju, jeigu Šalys Susitarimą pasirašė skirtingomis dienomis, Susitarimo pasirašymo diena yra laikoma ta diena, kurią Susitarimą pasirašė paskutinė iš Šalių. Jeigu Susitarimo pasirašymo datą nurodė tik viena iš Šalių, laikoma, kad abi Šalys pasirašė tą pačią dieną.
5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Popierinės formos Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas vienu egzemplioriumi.

PRIDEDAMA. Priedas Nr. 1 2026-01-20 Komercinis pasiūlymas Nr. KP26-003.

Užsakovas

Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai

Saugos, saugumo ir atsparumo departamento
direktoriaus

Projektuotojas


Uždaroji akcinė bendrovė „SRP Projektas“

Generalinis direktorius

(parašas, pasirašymo data)

(parašas, pasirašymo data)

KOMERCINIS PASIŪLYMAS
Komercinis pasiūlymas paruoštas pagal pridedama schema

Eil. Nr.	Projektavimo darbai	Pasiūlymo kaina (EUR be PVM)	Darbų atlikimo terminas (mėn.)
1.	Esamos buitinių nuotekų supylimo talpos su visais esamais įrenginiais ir plokštėmis demontavimo darbų projektavimas	33 750,00	3 mėn.
2.	Aikštelės sunkiasvoriams automobiliams privažiuoti ir sustoti, projektavimas		
3.	Privažiavimo kelio iki išpylimo vietos projektavimas		
4.	Naujos ~15 m ³ buitinių nuotekų talpos projektavimas		
5.	Siurblių galingumo skaičiavimas, parinkimas ir projektavimas		
6.	Slėginio tinklo projektavimas nuo talpos iki buitinių nuotekų tinklo		
7.	Inžineriniai geologiniai ir geodeziniai tyrinėjimai		
8.	Apšvietimo dalies projektavimas		
9.	Esamų elektros ir ryšių tinklų iškėlimas arba apsaugojimas		
10.	Projekto vykdymo priežiūra (galioja iki 2029-01-01)	0	Iki statybos darbų pabaigos
	Darbų apimtis: 		
	Viso:	33 750,00	*3 mėn.

Viso be PVM: 33 750,00
PVM: 7 087,50
Viso su PVM: 40 837,50

*- paslaugų atlikimo terminas yra preliminarus ir derinant sprendinius su derinančiomis institucijomis dėl jų neveikimo ar netinkamo veikimo gali pasikoreguoti.

Pasiūlyme neįvertinta: archeologinių tyrimų atlikimas (jeigu reikės), architektūros dalies parengimas, želdynų dalies parengimas, eismo natūriniai tyrimai ir eismo modeliavimas (jeigu reikės), šilumos tinklų projekto dalies parengimas (jeigu reikės), dujotiekio projekto dalies parengimas (jeigu reikės), skaitmeninių paviršių statybos technikai rengimas (jeigu reikės), poveikio aplinkai vertinimo atrankos ar pilno PAV procedūrų atlikimas (jeigu reikės), BIM statybos darbų metu procedūros, projekto ekspertizės rangovo paslaugos.

Mes projektavimo veiklą draudžiame privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

Projektiniai pasiūlymai ir Techninis darbo projektas rengiamas pagal Užsakovo ir projektuotojo suderintą grafiką.

Pasiūlymas galioja perkant visas pasiūlyme nurodytas paslaugas kartu.

Pasiūlymas galioja 30 dienų.

Generalinis direktorius

