

SUSITARIMAS DĖL 2017-06-29 SUTARTIES NR. 40500/571470 PAKEITIMO

2018-02-07, Nr. K-166
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinės direktorės Dalios Andrulionienės ir l. e. p. Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Igno Pranskevičiaus, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2018-01-10 įsakymą Nr. P-4 ir bendrai veikiančių pagal 2017-11-07 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir

Jungtinės veiklos partneriai Uždaroji akcinė bendrovė „Labas GAS“, Uždaroji akcinė bendrovė „Geovizija“, Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“, Uždaroji akcinė bendrovė „Dujotiekis“-**Uždaroji akcinė bendrovė „Labas GAS“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 124552684, PVM mokėtojo kodas LT245526811, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45D, LT-52119 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, **UAB „Geovizija“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 300810466, PVM mokėtojo kodas LT100003215414, registruotos buveinės adresas Europos pr. 60, LT-46362 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, **Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 133276384, PVM mokėtojo kodas LT332763811, registruotos buveinės adresas Elektrėnų g. 7, LT-51193 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, **Uždaroji akcinė bendrovė „Dujotiekis“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132121146, PVM mokėtojo kodas LT321211419, registruotos buveinės adresas Partizanų g. 83, LT-50310 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujami Uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ gamybos direktoriaus Mykolo Radvilavičiaus, veikiančio pagal 2017 m. balandžio 12 d. jungtinės veiklos sutartį (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2017-06-29 buvo sudaryta Rangos darbų sutartis Nr. 40500/571470 (toliau – Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo atlikti (14335) Dujotiekių projektavimo paslaugas ir statybos/rekonstravimo darbus, kurių vertė iki 100.000,00 EUR be PVM, Kauno regione (toliau – Darbai) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Sutartyje numatyta galimybė Sutarties galiojimo laikotarpiu perskaičiuoti Sutarties SD priede Nr. 3 nurodytus įkainius pagal Sutarties BD punktuose 7.17, 11.6, 11.7 numatytas sąlygas;
- Vadovaujantis generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1091 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ dujų skirstomojo tinklo rangovų reitingavimo aprašo patvirtinimo“ aprašu, buvo atliktas Uždaroji akcinė bendrovė „Labas GAS“, reitingavimas;

vadovaujantis Sutarties SD 5.1 punktu, Sutarties BD 7.16 ir 11.7 punktais, Sutarties SD priede Nr. 8 nurodytomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Šalys sudaro šį susitarimą, kuriuo sutaria:

1. Pakeisti Sutarties SD Priedą Nr. 3 „Dujotiekių projektavimo ir statybos/rekonstravimo darbų įkainiai“, didinant įkainius 0,3 proc. (naujos redakcijos priedas pridedamas).
2. Atnaujinti įkainiai galioja nuo 2018-02-07 iki 2018-07-31.
3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Priedas Nr. 3 „Dujotiekių projektavimo ir statybos darbų įkainiai“.

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Labas GAS“

Gamybos direktorius
Mykolas Radvilavičius

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Generalinė direktorė
Dalia Andrulionienė

L.e.p. Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Ignas Pranskevičius