

SUSITARIMAS DĖL 2017-09-06 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/572153 PAKEITIMO

2018-02-09, Nr. K-182

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama generalinės direktorės Dalios Andrulionienės ir l. e. p. Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Igno Pranskevičiaus, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2018-01-10 įsakymą Nr. P-4 ir bendrai veikiančių pagal 2017-11-07 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768, ir

„Zilinskis“, UAB (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303068283, PVM mokėtojo kodas LT100010258618, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Direktorius Raimundo Rutkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o bendrai – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2017-09-06 sudarė rangos sutartį Nr. 40410/572153 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti: (7655) Tipinių elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 3 000,00 ir iki 35 000,00 EUR be PVM ir avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbai (toliau – Darbai) Vilniaus II regione (7-a pirkimo objekto dalis: Darbai Vilniaus m. sav. VMŠD iki 3 000,00 EUR - Verkių sen., Pašilaičių sen., Fabijoniškių sen., Justiniškių sen., Šeškinės sen., Viršuliškių sen., Žirmūnų sen., Šnipiškių sen.) ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2018-01-31 gautas Rangovo raštas Nr. 05, kuriuo informuojama, kad dėl šiuo metu elektros įrenginius gaminančių įmonių rinkoje susiklosčiusios nepalankios situacijos, įmonės dėl didelių užsakymų kiekio nespėja pagaminti įrenginių. Rangovas prašo papildyti Sutartį gamintoju pagal AB ESO gaminių atitinkančių techninių reikalavimų sąrašą, kad būtų užtikrintas savalaikis Sutarties vykdymas;
- Užsakovas tokiame pakeitimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- neesminis Sutarties keitimas nepažeis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, nes nėra keičiami Darbų įkainiai, dėl tokio Sutarties keitimo nepasikeis ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai, be to, toks keitimas sąlygotas objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis;

vadovaudamosi PĮ 97 straipsnio 1 dalimi 5 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Papildyti Sutarties priedo Nr. 6 9 punktą, nauju gamintoju: UAB „OZAS“.
2. Kitos Sutarčių sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Priedas Nr. 2 – Gaminių atitinkančių AB ESO techninius reikalavimus sąrašas.

Rangovas
„Zilinskis“, UAB

Direktorius
Raimundas Rutkauskas

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Generalinė direktorė
Dalia Andrulionienė

L.e.p. Tinklų vystymo tarnybos direktorius
Ignas Pranskevičius