

SUSITARIMAS Nr. 2
DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 19 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. U-602 / CPO311146
PAKEITIMO

2025 m. birželio d. Nr. U-
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama Administracijos viršininko, vykdančio vado funkcijas mjr. Eugenijaus Švabausko, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas), ir Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos vado 2025 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. PK-378 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos vado funkcijų vykdymo“,

ir UAB „Dinaras“ atstovaujama direktoriaus Giedriaus Juškausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) Šalys 2024 m. rugpjūčio 19 d. sudarė Pirkimo sutartį Nr. U-602 / CPO311146 (toliau – Sutartis) pagal kurią Tiekėjas įsipareigojo atlikti darbus – MPB „Žemaitija“ vidaus patalpų ir avarinės laiptinės (Jaunystės g. 7, Klaipėda) remontą (toliau – Darbai);
- b) Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų;
- c) Vadovaujantis Sutarties 3.2, 4.5, 10.1.4. papunkčiais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalimi (šio pakeitimo vertė neviršija 15 proc. sutarties kainos);
- d) Siekdamos racionaliai vykdyti Sutartį ir racionaliai naudoti Užsakovo lėšas, Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus už 12 151,43 Eur su PVM (dvylika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt vienas euras, 43 centai.) pagal 2024 m. gruodžio 4 d. papildomų paprastojo remonto darbų aktą Nr. ST-268.

2. Pakeisti Sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas konkursui“ nurodytą Tiekėjo pasiūlymo kainą ir ją išdėstyti taip:

„Tiekėjo pasiūlymo kaina (Eur be PVM): 156 322,50 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai dvidešimt du eurai, 50 centų),

21% PVM: 32 827,73 (trisdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt septyni eurai, 73 centai),

Tiekėjo pasiūlymo kaina (Eur su PVM): 189 150,23 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt eurų, 23 centų).“.

3. Vadovaujantis Sutarties 7.1 papunkčiu Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos privalo pateikti ir pratęsti Užsakovui šių darbų įvykdymo užtikrinimą, kurio vertė ne mažesnė kaip 5 % nuo papildomų darbų vertės.

4. Darbai atnaujinami nuo 2025 m. liepos 14 d. 5 dienų laikotarpiui, t. y. iki 2025 m. liepos 18 d., kuris pagal Sutartį buvo likęs darbų atlikimui iki kol darbai buvo sustabdyti.

5. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.

6. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

7. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

8. Elektroninės formos Susitarimas, pasirašant jį kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas 1 egzemplioriumi.

9. Susitarimo priedai:

9.1. 1 priedas. Papildomų paprastojo remonto darbų aktas Nr. ST-268;

9.2. 2 priedas „Papildomų darbų kalendorinis darbų vykdymo grafikas“.

Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovas:

Igulių aptarnavimo tarnyba

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius,

Įmonės kodas 300066843

PVM mokėtojo kodas LT887326716

A./s. LT62 4040 0636 1000 1175,

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Tel. +370 5 278 53 43; Faks. 8 5 211 38 44

El. paštas: iat@mil.lt

Užsakovo vardu:

Administracijos viršininkas, vykdamas vado funkcijas mjr. Eugenijus Švabauskas

Tiekėjas:

UAB “Dinaras”

R.Juknevičiaus g. 48-61, LT-68201

Marijampolė

Kodas 303567884

PVM kodas LT100009279817

A. s. LT547044060008010647

AB SEB bankas

Tel.: +370 616 53001

El. paštas: uab.dinaras@gmail.com

Tiekėjo vardu:

Direktorius

Giedrius Juškauskas

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
Administracijos viršininkas,
vykdantis vado funkcijas

mjr. Eugenijus Švabauskas

PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ AKTAS

2024 m. mėn. d. Nr.
Klaipėda

Statybos objekto pavadinimas: LK MPB Žemaitija administracinio pastato 1C3p vidaus patalpų ir avarinės laiptinės paprastojo remonto darbai, adresu Jaunystės g.7, Klaipėda pagal sutartį Nr. U-602, 2024-08-19.

1. Statinio statybos rangovas: UAB „Dinaras“.
Sutartyje nurodyta kaina su PVM: 176 998.80 Eur.
Paprastojo remonto darbų skaičiuojamoji kaina su PVM: 185 000.00 Eur.
Šiame akte nurodytų papildomų paprastojo remonto darbų kaina su PVM: 12 151.43 Eur.
Iki surašant šį aktą papildomiems paprastojo remonto darbams panaudota: 0.00 Eur.
Atliekant paprastojo remonto darbus pateiktas papildomų paprastojo remonto darbų, išvardintų 1 punkte, poreikis.

Leista vykdyti papildomus remonto darbus:

Eil. Nr.	Papildomų paprastojo remonto darbų sąraše nurodyti darbai	Pastabos
1.	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo išardymas	TS-1
2.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm	TS-2
3.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 15x300x1000 mm	TS-2
4.	Betono trinkelio įrengimas, užpilant siūles smėliu	TS-3
5.	Lauko šulinių liukų montavimas	TS-4
6.	Automobilių stovėjimo aikštelės linijų žymėjimas	TS-5

Papildomi paprastojo remonto darbai atsirado dėl šių priežasčių:
Demontavus esamus kelio ir šaligatvio bortus pasirodė, kad jų panaudoti tolimesniam kelio remontui kaip buvo planuojama nepavyks (yra įtrūkė ar skilę), todėl juos reikia pakeisti naujais. Ruošiant pagrindus kelio asfaltavimui ir nukėlus šulinių liukus pasirodė, kad jie yra įtrūkę.

PRIDEDAMA. Papildomus paprastojo remonto darbus pagrindžiantys dokumentai:

2. Papildomų paprastojo remonto darbų sąmata, 1 lapas;
3. Papildomų paprastojo remonto darbų techninės specifikacijos, 3 lapai;
4. Papildomų paprastojo remonto darbų atlikimo kalendorinis grafikas, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas:

.....
(parašas) Evaldas Globys

Nariai:

.....
(parašas) Raimondas Marozas

.....
(parašas) kpt. Evaldas Laurutis

.....
(parašas) vyr. ltn. Jurgita Petraitienė

Prižiūrėtojas:

.....
(parašas) Evaldas Globys

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
Administracijos viršininkas,
vykdantis vado funkcijas

mjr. Eugenijus Švabauskas

PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ AKTAS

2024 m. mėn. d. Nr.
Klaipėda

Statybos objekto pavadinimas: LK MPB Žemaitija administracinio pastato 1C3p vidaus patalpų ir avarinės laiptinės paprastojo remonto darbai, adresu Jaunystės g.7, Klaipėda pagal sutartį Nr. U-602, 2024-08-19.

1. Statinio statybos rangovas: UAB „Dinaras“.
Sutartyje nurodyta kaina su PVM: 176 998.80 Eur.
Paprastojo remonto darbų skaičiuojamoji kaina su PVM: 185 000.00 Eur.
Šiame akte nurodytų papildomų paprastojo remonto darbų kaina su PVM: 12 151.43 Eur.
Iki surašant šį aktą papildomiems paprastojo remonto darbams panaudota: 0.00 Eur.
Atliekant paprastojo remonto darbus pateiktas papildomų paprastojo remonto darbų, išvardintų 1 punkte, poreikis.

Leista vykdyti papildomus remonto darbus:

Eil. Nr.	Papildomų paprastojo remonto darbų sąraše nurodyti darbai	Pastabos
1.	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo išardymas	TS-1
2.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm	TS-2
3.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 15x300x1000 mm	TS-2
4.	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles smėliu	TS-3
5.	Lauko šulinių liukų montavimas	TS-4
6.	Automobilių stovėjimo aikštelės linijų žymėjimas	TS-5

Papildomi paprastojo remonto darbai atsirado dėl šių priežasčių:
Demontavus esamus kelio ir šaligatvio bortus pasirodė, kad jų panaudoti tolimesniam kelio remontui kaip buvo planuojama nepavyks (yra įtrūkė ar skilę), todėl juos reikia pakeisti naujais. Ruošiant pagrindus kelio asfaltavimui ir nukėlus šulinių liukus pasirodė, kad jie yra įtrūkę.

PRIDEDAMA. Papildomus paprastojo remonto darbus pagrindžiantys dokumentai:

1. Papildomų paprastojo remonto darbų sąrašas Nr. 1, 2 lapai;
2. Papildomų paprastojo remonto darbų sąmata, 1 lapas;
3. Papildomų paprastojo remonto darbų techninės specifikacijos, 3 lapai;
4. Papildomų paprastojo remonto darbų atlikimo kalendorinis grafikas, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas:

..... Evaldas Globys
(parašas)

Nariai:

..... Raimondas Marozas
(parašas)

..... kpt. Evaldas Laurutis
(parašas)

..... vyr. ltn. Jurgita Petraitienė
(parašas)

Prižiūrėtojas:

..... Evaldas Globys
(parašas)

PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS

2024 m. gruodžio 4 d. Nr. 1

Klaipėda

Objektas: LK MPB Žemaitija administracinio pastato 1C3p vidaus patalpų ir avarinės laiptinės paprastojo remonto darbai, adresu Jaunystės g.7, Klaipėda pagal sutartį Nr. U-602, 2024-08-19.

Statybos dalyviai:

Komisijos pirmininkas: Evaldas Globys – KLĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas
Nariai:

Raimondas Marozas – KLĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius;
kpt. Evaldas Laurutis – KLĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos vyresnysis inžinierius;
vyr. ltn. Jurgita Petraitienė – KLĮAC Tauragės skyriaus Infrastruktūros priežiūros grupės statybos inžinierius.

Prižiūrėtojas:

Evaldas Globys– KLĮAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas.

Rangovas:

Giedrius Juškauskas – UAB „Dinaras“ direktorius.

Eil. Nr.	Papildomų paprastojo remonto darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Papildomų paprastojo remonto darbų atsiradimo priežastys
1.	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo išardymas	m	55	Demontavus esamus kelio ir šaligatvio bortus pasirodė, kad jų panaudoti tolimesniam kelio remontui kaip buvo planuojama nepavyks (yra įtrūkė ar skilę), todėl juos reikia pakeisti naujais.
2.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm	m	166	Demontavus esamus kelio ir šaligatvio bortus pasirodė, kad jų panaudoti tolimesniam kelio remontui kaip buvo planuojama nepavyks, todėl juos reikia pakeisti naujais.
3.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 15x300x1000 mm	m	55	Demontavus esamus kelio ir šaligatvio bortus pasirodė, kad jų panaudoti tolimesniam kelio remontui kaip buvo planuojama nepavyks, todėl juos reikia pakeisti naujais.
4.	Betono trinkelio įrengimas, užpilant siūles smėliu	m2	25	Naudotojo prašymu, reikia įrengti pėsčiųjų taką išilgai važiuojamosios dalies, pėsčiųjų saugumui užtikrinti.

5.	Lauko šulinių liukų montavimas	vnt.	4	Ruošiant pagrindus kelio asfaltavimui ir nukėlus šulinių liukus pasirodė, kad jie yra įtrūkę.
6.	Automobilių stovėjimo aikštelės linijų žymėjimas	kompl	1	Naudotojo prašymu reikia sužymėti automobilių stovėjimo linijas.

Komisijos pirmininkas:

.....
(parašas) Evaldas Globys

Nariai:

.....
(parašas) Raimondas Marozas

.....
(parašas) kpt. Evaldas Laurutis

.....
(parašas) vyr. lt. Jurgita Petraitienė

Prižiūrėtojas:

.....
(parašas) Evaldas Globys

Rangovas:

.....
(parašas) Giedrius Juškauskas

PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS

2024 m. gruodžio 4 d. Nr. 1
Klaipėda

Objektas: LK MPB Žemaitija administracinio pastato 1C3p vidaus patalpų ir avarinės laiptinės paprastojo remonto darbai, adresu Jaunystės g.7, Klaipėda pagal sutartį Nr. U-602, 2024-08-19.

Statybos dalyviai:
Komisijos pirmininkas: Evaldas Globys – KLĪAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas
Nariai:
Raimondas Marozas –KLĪAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus sistemų inžinierius;
kpt. Evaldas Laurutis – KLĪAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus statybos vyresnysis inžinierius;
vyr. ltn. Jurgita Petraitienė – KLĪAC Tauragės skyriaus Infrastruktūros priežiūros grupės statybos inžinierius.

Prižiūrėtojas:
Evaldas Globys– KLĪAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas.

Rangovas:
Giedrius Juškauskas – UAB „Dinaras“ direktorius.

Eil. Nr.	Papildomų paprastojo remonto darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Papildomų paprastojo remonto darbų atsiradimo priežastys
1.	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo išardymas	m	55	Demontavus esamus kelio ir šaligatvio bortus pasirodė, kad jų panaudoti tolimesniam kelio remontui kaip buvo planuojama nepavyks (yra įtrūkė ar skilę), todėl juos reikia pakeisti naujais.
2.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm	m	166	Demontavus esamus kelio ir šaligatvio bortus pasirodė, kad jų panaudoti tolimesniam kelio remontui kaip buvo planuojama nepavyks, todėl juos reikia pakeisti naujais.
3.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 15x300x1000 mm	m	55	Demontavus esamus kelio ir šaligatvio bortus pasirodė, kad jų panaudoti tolimesniam kelio remontui kaip buvo planuojama nepavyks, todėl juos reikia pakeisti naujais.
4.	Betono trinkelio įrengimas, užpilant siūles smėliu	m2	25	Naudotojo prašymu, reikia įrengti pėsčiųjų taką išilgai važiuojamosios dalies, pėsčiųjų saugumui užtikrinti.
5.	Lauko šulinių liukų montavimas	vnt.	4	Ruošiant pagrindus kelio asfaltavimui ir nukėlus šulinių liukus pasirodė, kad jie yra

				įtrūkę.
6.	Automobilių stovėjimo aikštelės linijų žymėjimas	kompl	1	Naudotojo prašymu reikia sužymėti automobilių stovėjimo linijas.

Komisijos pirmininkas:

..... Evaldas Globys
(parašas)

Nariai:

..... Raimondas Marozas
(parašas)

..... kpt. Evaldas Laurutis
(parašas)

..... vyr. ltn. Jurgita Petraitienė
(parašas)

Prižiūrėtojas:

..... Evaldas Globys
(parašas)

Rangovas:

..... Giedrius Juškauskas
(parašas)

LK LV ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA
KLAIPĖDOS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS
LK PB „ŽEMAITIJA“ PASTATO 1C3p
ADRESU JAUNYSTĖS G. 7, KLAIPĖDA VIDAUS PATALPŲ IR AVARINĖS LAIPTINĖS
REMONTAS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Bendrieji reikalavimai.

Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti statinio paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraštį ir būti nauji. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams turi būti pateikta eksploatacinių savybių deklaraciją, pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagas be jokių papildomų išlaidų, jei jos neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka techninę specifikaciją.

Visi darbai turi būti atliekami pagal techninėje specifikacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat naudingą gamybinę patirtį.

Statybos darbų vadovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi būti tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darbų neturi pablogėti kitų pastato dalių ar teritorijos elementų eksploatacinės savybės.

2. Medžiagų ir gaminių kokybės reikalavimai.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodomus bendruosius kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę.

Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokių specifikacijų nėra, - nacionalinės techninės specifikacijos, pripažintos Europos Sąjungoje, reikalavimus. Jei nėra nė vienos iš minėtų specifikacijų, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinės techninės specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitinkantys darniųjų techninių specifikacijų reikalavimus turi būti paženklinėti „CE“ ženklu. Apdailos medžiagų spalva ir faktūra turi būti suderinta su užsakovu.

3. Statybos įranga ir statybos metodai.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus, reglamentuojančius saugų darbą statybvietėje.

Paslėpti darbai:

- Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus, kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus.
- Statybos remonto darbai turi būti atliekami laikantis statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimų.

4. Garantija.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį laiką, kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos, bet ne trumpesnę kaip: statinio garantinis laikas – 5 metai; paslėptų statinio elementų – 10 metų, o nustačius šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų - 20 metų

Rangovas privalo per garantinį laikotarpį savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų.

5. Remonto darbų techniniai reikalavimai

Žymuo	Charakteristikos, techniniai ir įrengimo reikalavimai
TS-1	Ardymo darbai Visi ardymo darbai atliekami prisilaikant darbų saugos, priešgaisrinių reikalavimų. Pabaigus darbus rangovas privalo išvežti iš objekto visą statybinį laužą, šiukšles ir pristatyti statybinio laužo, šiukšlių priėmimo - pridavimo deklaraciją užsakovui. Susidariusios atliekos turi būti išrūšiuotos ir laikinai laikomos atskirai iki perdavimo atliekų tvarkytojams: • komunalinės atliekos – maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas; • inertinės atliekos – betonai, plytos, keramika ir kitos atliekos; • perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos – pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos; • pavojingosios atliekos – asbesto turinčios statybinės medžiagos (šiferinė stogo danga, vamzdžiai, izoliacinės medžiagos), tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą; • netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmenų vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Baigus darbus užsakovui turi būti perduoti visų griovimo/remonto darbų vykdymo metu susidariusių atliekų, išskyrus komunalines, lydraščiai (kopijos). Susidariusios statybinės atliekos išvežamos apie 10 km atstumu. Statybinių atliekų išvežimą ir kitus mokesčius apmoka Rangovas.
TS-2	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm ir 180x200x1000 mm Betoninių nuogrindos bordiūrų paskirtis – užtikrinti betoninių gaminių fiksaciją dangoje. Bordiūrų matmenys: 80x200x1000 mm (ten kur klojamos trinkelės) ir 180x200x1000 mm (ten kur remontuojama kelio asfalto danga). Tinkamas jų įrengimas riboja betoninių gaminių, suklotų į dangą, poslinkius, kurie gali lemti tų gaminių pažeidimus. Ant įrengto pagrindo, bordiūrų buvimo vietose yra klojamas ne mažesnės kaip C 12/15 klasės betonai. Betoninis pagrindas įrengiamas betoną klojant dviem sluoksniais, kiekvieną sluoksnį atskirai plūkiant ar vibruojant. Bordiūrai ant sutankinto betoninio pagrindo klojami dar neprasidėjus jo rišimui. Siekiant išvengti betoninių bordiūrų kraštų skilimų, jų negalima glausti vienas prie kito, t. y. jie turi būti montuojami su 2 mm tarpeliais. Tarpeliai paliekami neužpildyti. Visi bortai turi būti taisyklingi, lygūs ir prieš pradedant klojimo darbus, patikrinti ir aprobuoti.
TS-3	Betono trinkelėlių įrengimas, užpilant siūles smėliu

Betono trinkelėlių matmenys: ilgis – 200 mm, plotis – 100 mm, aukštis – 80 mm. Trinkelės klojamos tada, kai jau yra įrengti bordiūrai. Trinkelės turi būti nesuskilusios, be nudaužytų kampų ir šonų. Gaminiai klojami judant nuo nukloto ploto pirmyn, kad nebūtų lipama ant išlyginto grindinio dangos pasluoksnio. Gaminėlių eilės tiesumui užtikrinti gali būti naudojama virvė. Siūlės iki gaminio viršaus yra užpildomos sauso smėlio-cemento mišiniu sumaišytu 1/5 santykiu, likutis nušluojamas. Nepilnas siūlių užpildymas neužtikrina grindinio dangos stabilumo, todėl yra galimi gaminėlių kraštų skilimai. Betoniniais gaminiais išklotas plotas vibruojamas vibroplokšte, proceso metu apsaugančia gaminėlius nuo pasitaikančių gaminėlių subraižymų, skilimų ar gaminio dalies atskilimų. Vibravimas pradedamas nuo grindinio krašto judant vidurio link tik užtikrinus, kad betoninė danga yra visiškai švari, sausa. Tai būtina užtikrinti, kadangi vibravimo metu po vibroplokšte patekusios kietos medžiagos subraižys vibruojamą paviršių bei gali atskelti ar nuskelti dalį betoninio gaminio paviršiaus. Plotai, kurių siūlės nėra užpildytos arba yra pilnai neužpildytos, negali būti vibruojami, kadangi nebus užtikrintas grindinio dangos stabilumas, todėl galimi betoninių gaminėlių kraštų skilimai. Po suvibravimo siūlės tarp gaminėlių dar kartą užpildomos sauso smėlio-cemento mišiniu ir tokiu būdu parengtas grindinys yra iš karto tinkamas naudoti. Paklojus trinkelės, nuogrinda turi būti švari, lygi ir atitikti numatytus nuolydžius.

TS-4	Lauko šulinių liukų montavimas
Demontavus senus įtrūkusius lauko šulinių liukus jų vietoje montuojami nauji „plaukiojančio“ tipo lauko šulinių liukai, pritaikyti šuliniams, kurių skersmuo 1000 mm.	
TS-5	Automobilių stovėjimo aikštelės linijų žymėjimas
Automobilių stovėjimo aikštelės linijų žymėjimui naudoti keliams skirtus dažus atsparius išoriniams veiksniams ir temperatūriniais svyravimams.	

Parengė:



KLĖAC infrastruktūros priežiūros skyriaus
vedėjas Evaldas Globys



Pastato 1C3p, adresu Jaunystės g. 7,
Klaipėda, avarinės laiptinės, ginklinių ir
vidaus patalpų 1-2, 1-5, 1-6, 1-66, 1-91
apdaila yra nusidėvėjusi remontas

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2024 m. Kovo mėn. kainomis

PAPILDOMI DARBAI

Iš viso: 12151,43 EUR

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Pėsčiųjų dangų ir kelio dangų remontas					
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	55	4,500	247,50
2	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm	m	166	25,000	4150,00
3	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	m	55	40,000	2200,00
4	Betono trinkelio įrengimas, užpilant siūles smėliu	m2	25	45,000	1125,00
5	Plaukiojančiu liukų montavimas	vnt	4	280,000	1120,00
6	Aikštelės linijų braižymas	kompl	1	1200,000	1200,00
Iš viso už skyrių Pėsčiųjų dangų ir kelio dangų remontas					10042,50
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					10042,50
Įrengimai					
Bendra vertė be PVM					10042,50
PVM					2108,93
Bendra vertė su PVM					12151,43

Sudarė: Giedrius Juškauskas

LK LV IAT KLJAC
Infrastruktūros priežiūros
skyriaus vedėjas
Evaldas Globys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Igulių aptarnavimo tarnyba 300066843, Vilnius, Mindaugo g. 26
Dokumento pavadinimas (antraštė)	MPB ŽEMAITIJA PASTATO 1C3P ADRESU JAUNYSTĖS G.7, KLAIPĖDA VIDAUS PATALPŲ IR AVARINĖS LAIPTINĖS PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-04 Nr. ST-268
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	EUGENIJUS ŠVABAUSKAS, vykdamas JAT vado funkcijas
Sertifikatas išduotas	EUGENIJUS ŠVABAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-04 16:25:48 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-04 16:26:01 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-10-07 17:03:46 – 2027-10-07 17:03:46
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-04 16:30:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-04 16:30:45 Dokumentų valdymo sistema Avilys

2 priedas

PAPILDOMŲ DARBŲ KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Objekto pavadinimas, adresas, sutarties numeris: MPB „Žemaitija“ vidaus patalpų ir avarinės laiptinės remontas;
Jaunystės g. 7, Klaipėda; sutartis Nr. U-602 / CPO311146

UŽSAKOVAS: Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulių aptarnavimo tarnyba

TIEKĖJAS: UAB „Dinaras“

Eil. Nr.	Visi Darbai	2025 kovas	2025 balandis	2025 gegužė	2025 birželis	2025 liepos 14-18d.
Papildomi darbai ST-268						
1	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas					247,50
2	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm					4150,00
3	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm					2200,00
4	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles smėliu					1125,00
5	Plaukiojančių liukų montavimas					1120,00
6	Aikštelės linijų braižymas					1200,00
Bendra vertė be PVM						10042,50
PVM						2108,93
Bendra vertė su PVM						12151,43

UŽSAKOVAS
Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulių
aptarnavimo tarnyba

Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardė: Eugenijus Švabauskas
Pareigos: Administracijos viršininkas, vykdomasis
vado funkcijas mjr.

Parašas: _____

TIEKĖJAS
UAB „Dinaras“
303567884
Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavardė: Giedrius Juškauskas
Pareigos: Direktorius

Parašas: _____

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Įgulų aptarnavimo tarnyba 300066843, Vilnius, Mindaugo g. 26 UAB "Dinaras" 303567884, R.Juknevičiaus g. 48-61 Marijampolė LT-68201
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS Nr. 2 DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 19 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. U-602 / CPO311146 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-01 Nr. U-440
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	mjr. EUGENIJUS ŠVABAUSKAS, vykdomasis LK LV ĮAT vado funkcijas
Sertifikatas išduotas	EUGENIJUS ŠVABAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-01 14:36:45 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-01 14:36:58 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-10-07 17:03:46 – 2027-10-07 17:03:46
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrius Juškauskas, direktorius
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS JUŠKAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-01 12:00:35 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-05 09:15:34 – 2028-06-03 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-03 08:00:33)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-03 08:00:34 Dokumentų valdymo sistema Avilys