

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2017-07-11 RANGOS SUTARTIES Nr. 2 (DSS)/2017/85272 PAKEITIMO
2018-03-05
Vilnius

AB „Amber Grid“, atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Alvora“, atstovaujama generalinio direktoriaus Nikolaj Kolesnik, (toliau – Rangovas), kurie toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2017-07-11 sudarė Rangos sutartį Nr. 2 (DSS)/2017/85272 (toliau – Sutartis) dėl Alytaus dujų skirstymo stoties rekonstrukcijos (modernizavimo) darbų ir su jais susijusių paslaugų (toliau – Darbai) atlikimo;
2. Rangovas 2018-02-22 pateikė raštą Nr. 29 „Dėl papildomo subrangovo UAB „Dzūkijos statyba“ (toliau – Rangovo 2018-02-22 raštas), kuriame pateikti argumentai dėl papildomo subrangovo pasitelkimo konteinerinių pastatų šiltinimo ir skardinimo, lietvamzdžių įrengimo bei filtrų stoginės stogo dengimo darbų vykdymui, kuriais vadovaudamasis Rangovas prašo leisti papildyti subrangovų sąrašą nauju subrangovu – UAB „Dzūkijos statyba“. Rangovas taip pat pateikė įrodymus, patvirtinančius kad UAB „Dzūkijos statyba“ kvalifikacija atitinka Alytaus dujų skirstymo stoties rekonstrukcijos (modernizavimo) darbų pirkimo (toliau – Pirkimas) supaprastintų neskelbiamų derybų sąlygose (toliau – Pirkimo sąlygos) nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
3. Sutarties 9.6 punkte nustatyta, kad norėdamas pakeisti esamą arba pasitelkti naują subrangovą, Rangovas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui dokumentus, pagrindžiančius objektyvias priežastis, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą arba pasitelkti naują subrangovą, bei tai, kad norimas pasitelkti subrangovas atitinka Sąlygose ir sutartyje jam keliamus reikalavimus, bei gauti Užsakovo sutikimą;
4. Užsakovas, atsižvelgdamas į Rangovo 2018-02-22 rašte pateiktą informaciją, sutinka, kad Rangovas konteinerinių pastatų šiltinimo ir skardinimo, lietvamzdžių įrengimo bei filtrų stoginės stogo dengimo darbų vykdymui pasitelktų naują subrangovą UAB „Dzūkijos statyba“, ir

vadovaudamosi:

- Sutarties 9.3 ir 9.6 punktų nuostatomis,

susitarė sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Papildomas susitarimas**) žemiau nurodytomis sąlygomis.

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 9.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

„Rangovas sutarties vykdymui pasitelkia šiuos subrangovus: UAB „Dujų technikos centras“, UAB „Ardynas“, UAB „Geo9“, UAB „Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai“, UAB „Metesta“, UAB „Dekra Industrial“, VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“, UAB „Elektromontuotojas“, UAB „Vekada“, UAB „Elsis TS“, UAB „Euroelektronika“, UAB „ABB“, UAB „Termomatika“, UAB „Castrade“, UAB „Vėsa ir partneriai“, UAB „Žemkasta“, UAB „Šakių hidrotechnika“, Kraujučio įmonė „Aras“, UAB „Alytaus melioracija“, UAB „Vilniaus rentinys“, UAB „Dzūkijos statyba“.

2. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti toliau.

3. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir jam taikomos visos Sutarties sąlygos.

4. Papildomas susitarimas sudarytas dviems egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių.

5. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

6. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

6.1. *Užsakovo*: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras.

Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

6.2. *Rangovo*: Visorių g 33, LT-08300, Vilnius, įmonės kodas 122049143, PVM mokėtojo kodas LT2204914143, tel. (8-5) 2700718, faksas (8-5) 2700717, el. paštas: info@alvora.lt, atsiskaitomoji sąskaita: (IBAN): LT89 2140 0300 0351 9727, Luminor Bank AB, banko kodas 40100.

Užsakovas

AB „Amber Grid“
technikos direktorius
Andrius Dagys



Rangovas

UAB „Alvora“
generalinis direktorius
Nikolaj Kolesnik

