

SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE 2025 M. LAPKRIČIO 17 D. PREKIŲ PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES
NR. VP.E-39 DĖL PREKĖS PATEIKIMO TERMINO SUSTABDYMO

2026 m. vasario 24 d.
Vilkaviškis

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla (kodas 302430288), atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui, pavaduojančios mokyklos direktorių Eglės Domantienės, toliau vadinama „Pirkėjas“ ir UAB „TT Baltic“ (įmonės kodas 306062467), atstovaujama direktoriaus Tomo Juciko, toliau vadinama „Tiekėju“, vadovaudamiesi 2025 m. lapkričio 17 d. Prekių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. VP.E-39 bendrųjų sąlygų 21.1 p. ir 21.2.1. punktu, susitaria:

1. Nuo 2026 m. vasario 24 d. sustabdyti 2025 m. lapkričio 17 d. sudarytoje Prekių pirkimo - pardavimo sutartyje Nr. VP.E-39 numatytos prekės pateikimo terminą iki 2026 m. kovo 15 d. dėl nepalankių oro sąlygų, dėl kurių nėra galimybės atlikti polių gręžimo darbų terasos įrengimui.

2. Sutarties pabaigos data numatoma atitinkamai 2026 m. balandžio 6 d.

3. Šalys susitaria, kad ginčai kylantys iš šio Susitarimo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Šis susitarimas yra neatsiejama 2025 m. lapkričio 17 d. Prekių pirkimo - pardavimo sutarties Nr. VP.E-39 dalis.

5. Šis susitarimas įsigalioja nuo 2026 m. vasario 24 d.

6. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA. UAB „TT Baltic“ 2026 m. vasario 24 d. raštas „Prašymas dėl technologinės pertraukos ir termino atidėjimo“, 1 lapas.

PIRKĖJAS

Vilkaviškio Salomėjos Nėries
pagrindinė mokykla
Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis

Įstaigos kodas 302430288
Tel. Nr. +37034220845
El. p. rastine@snerisvilkaviskis.lt

TIEKĖJAS

UAB „TT BALTIC“
Naugarduko g.102, Vilnius,

Įmonės kodas 306062467
Tel. +37062858268
El.p. info@ttbaltic.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavaduojanti mokyklos direktorių

Eglė Domantienė



Direktorius

Tomas Jucikas



Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla
Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis
Įstaigos kodas 302430288
Direktorei
Dainai Juškauskienei

PRAŠYMAS DĖL TECHNOLOGINĖS PERTRAUKOS IR TERMINO ATIDĖJIMO

2026.02.24

Vadovaudamiesi tarp šalių sudaryta 2025.11.17 sutartimi Nr. VP.E-39, informuojame apie susidariusias objektyvias aplinkybes, trukdančias laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

Pagal sutartį tiekiamą prekę – **surenkamas kupolas – lauko klasė** – yra specifinis gaminys, kurio esminė konstrukcinė dalis yra kupolo pagrindas (terasa). Terasos įrengimas atliekamas gręžiant polių į maždaug 1 m gylio gruntą.

Šiuo metu dėl ekstremaliai nepalankių oro sąlygų ir susidariusio grunto įšalo nėra techninių galimybių atlikti polių gręžimo darbų. Esant įšalui, darbų vykdymas neatitiktų technologinių reikalavimų ir kokybės standartų, todėl prekės perdavimas sutartyje nustatytu terminu objektyviai negalimas.

Atsižvelgdami į tai, **prašome suteikti technologinę pertrauką iki 2026.03.15 ir atidėti sutarties įvykdymo terminą** laikotarpiui, kuriam yra suteikta technologinė pertrauka.

Tikimės Jūsų supratingumo ir sprendimo suderinti technologinę pertrauką.

Pagarbiai
Tomas Jucikas
Direktorius
UAB TT Baltic
Tel. +370 628 58268, el. p.: info@ttbaltic.lt,

