



*su pasiūlymu pritaikyti
suderinti iki 2018.05.17 d.
S. Sedlecki
R. Luiga
K. Kanius*

2018-03-20

[Signature]
2018.03.21

Vilnius
Nr.180320

Nuo:
UAB „GURADIS“
Kareivių 6-304
LT-09117, Vilnius

Kam:
UAB "UKMERGĖS VANDENYS"
Gėlių g. 18
LT-20115, Ukmergė

PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES PRATĖSIMO

Mes, UAB „GURADIS“ pranešame, jog pagal „Nuotekų siurblių pirkimui“ sutartį, sudarytą 2018-02-15, įsipareigojom pristatyti siurblius per 30 kalendorinių dienų. Šiuo metu, gamintojas Xylem Water Solutions Sweden AB, gaminantis Flygt siurblius, atidejo sutarties Priede Nr.1, 5 pozicijos tiekimą dėl komplektuojančių dalių tiekimo sutrikimo. Mes suprantame, jog tiekimo termino atidėjimas gali būti nepriimtinas ir neatitinka sutartyje minimam tiekimo terminui, tačiau privalom jus kuo skubiau informuoti apie susidariusią padėtį ir prašome pratęsti sutarties vykdymą iki 2018m gegužės 17d.

Sutarties priede Nr. 1, pozicijose 1, 2, 3, 4 išvardinti siurbLIAI bus pristatyti laiku.

UAB GURADIS
Direktorius
Marius Gudaitis

