

**SUSITARIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 17 D. RANGOS SUTARTIES
NR. VL-851 SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2018 m. balandžio 9 d. Nr. VPS-52

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, Šakiai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Rūdupis“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 170681385, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 11, Prienai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Povilo Kriauzos, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2015 m. birželio 17 d. Rangos sutarties Nr. VL-851 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Užsakovas ir Rangovas 2015 m. birželio 17 d. sudarė Rangos sutartį Nr. VL-851 dėl projekto „Šakių kultūros centro rekonstrukcija“ techninio projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir darbų (toliau – Sutartis).

2. Sutarties įgyvendinimo metu dėl reikalavimų scenos grindų dangos dėvėjimuisi ir patvarumui iškilo poreikis keisti numatytą projektinį pasiūlymą dėl scenos grindų dangos. Nutarta atsisakyti medinės grindų dangos įrengimo darbų, kurių vertė 3630,00 Eur su PVM (trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų, 00 euro ct).

3. Dėl reikalavimų scenos grindų dėvėjimuisi ir patvarumui nutarta įsigyti papildomus, Sutartyje nenumatytus medinės klijuotos pušies grindų įrengimo darbus, kurių vertė yra 6098,40 Eur su PVM (šeši tūkstančiai devyniasdešimt aštuoni eurai, 40 euro ct).

4. Sutartis keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 89 straipsnio 2 dalimi, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintomis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.5 punktu esant visoms šioms sąlygoms kartu: a) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės, b) bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

5. Viešųjų pirkimų tarnyba pažymi, kad 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymui (toliau – Įstatymas), pasikeitė viešojo pirkimo sutarčių keitimo tvarka. Perkančiosioms organizacijoms nebeliko pareigos kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą sutikimo pakeisti sutarčių sąlygas, o Tarnyba neturi teisinio pagrindo tokių prašymų nagrinėti.

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Atsisakyti Sutartyje numatytų medinės grindų dangos įrengimo darbų pagal pridedamą lokalinę sąmatą, kurių vertė 3630,00 Eur su PVM (trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų, 00 euro ct).

2. Atlikti papildomus, medinių klijuotos pušies grindų dangos, įrengimo darbus, nurodytus pridedamoje lokalinėje sąmatose, kurių vertė 6098,40 Eur su PVM (šeši tūkstančiai devyniasdešimt aštuoni eurai, 40 euro ct).

3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

4. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos;

5. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Susitarimo priedai:


6.1. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

6.2. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija
Bažnyčios g. 4, Šakiai
Juridinio asmens kodas 188772814
Tel. (8 345) 60760
El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

Administracijos direktorius
Dainius Grincevičius



Rangovas

Jungtinės veiklos partnerių UAB „Rūdupis“,
AB „Axis Industries“, UAB „Kaminta“,
UAB „Struktūra“, MB „Virmalda“, UAB
„Kortas“, A. Žilinskio ir ko UAB, UAB
„Avona“ vardu įgaliotas pasirašyti
UAB „Rūdupis“
Pramonės g. 11, Prienai
Juridinio asmens kodas 170681385
Tel. (8 319) 60220
El. paštas mail@rudupis.lt
Direktorius
Povilas Kriauza

A.V.



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 6.098,40 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

UAB „RŪDUPIS“
Gamybos ir sutarčių
skyriaus vadovas
Vidas Paplauskas

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas



ŠAMATA

Statinių grupė

11 Kultūros paskirties pastato, Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai

Statinyš

101 Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, PAPILDOMI DARBAI

Žiniaraštis

5 Architektūra

Suma žiniaraščiui 6098.40 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
3 Grindų dangos						
1	88005001 Medinė klijuotos pušies grindų danga m2		1.0	200.0	25.2	5040.0
Skyriuje 3	Darbo užm.	Medžiagos 5040.00		Mechanizmai	Iš viso	5040.00
<hr/>						
Viso žiniaraštyje	Darbo užm.	Medžiagos 5040.00		Mechanizmai	Iš viso	5040.00
Iš viso tiesioginės išlaidos						5040.00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1058.40
Bendra vertė su PVM						6098.40

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 3.630,00 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

UAB „Rūdūpis“
Gamybės ir sutarčių
skyriaus vadovas
Andas Paplauskas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2015.03 kainas

SAMATA

Statinių grupė

11 Kultūros paskirties pastato, Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai

Statinys

10 Šakių kultūros centro Nepriklausomybės g. 7, Šakių m. rekonstravimo darbai. NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis

3 Architektūra

Suma žiniaraščiui 3630.00 EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	3	Grindų dangos				
1	88003001	Medinė grindų danga	m2	152.920	19.6181	3000.00
						3000.00
		Skyriuje 3				3000.00
		Žiniaraštyje 3				3000.00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				630.00
		Iš viso žiniaraštyje 3				3630.00

Sudarė: V. Juškevičienė
(Pavardė)