

SR-5

**SUSITARIMAS DĖL 2025 M. GRUODŽIO 10 D.
PAPRASTO REMONTO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. 1SR-70 PAKEITIMO**

24
2026 m. vasario 19 d.
Kernavė

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, įmonės kodas 190757417, adresas: Kerniaus g. 4a, Kernavė, Širvintų r., atstovaujama direktoriaus dr. Ramojaus Kraujelio, veikiančio pagal direkcijos įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

Eivydą Karačiovas, individualios veiklos pažymos Nr. 1475286, (toliau – Tiekėjas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

Šalys, vadovaudamosi Sutarties 2.2.1 papunkčiu, kuriame nustatyta, kad Tiekėjas turi teisę pratęsti Darbų terminą esant nepalankioms klimato sąlygoms (intensyvūs krituliai, vidutinė paros oro temperatūra žemesnė negu 3), susitarė pakeisti Sutarties 2.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.2. Darbų pradžia – 2025 m. gruodžio 10 d., darbų pabaiga – ne vėliau kaip iki 2026 m. balandžio 15 d.“

Šis pakeitimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Eivydą Karačiovas

Savanorių pr. 35-3, Vilnius

1991 10 02

Tel. +37063033151

El. paštas: eivydas.karaciovas@gmail.com

Banko sąskaitos nr.:

LT697300010121423123

Eivydą Karačiovas

(parašas)

**Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato
direkcija**

Adresas: Kerniaus g. 4a, Kernavė, Širvintų raj.

Telefonas: (8-382) 47371

El. paštas: direkcija@kernave.lt

Įmonės kodas: 190757417

A/s Nr.: LT214040063610000264

Finansų ministerijos sąskaita (Viksva)

Banko kodas 40400

Direktorius

Ramojus Kraujelis

(parašas)