

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

**PRIE 2025-11-27 PASIRAŠYTOS SOCIALINIO BŪSTO, ESANČIO ADRESU LIEPŲ G. 5-1,
KVIETINIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV. EINAMOJO REMŅTO DARBŲ
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 5.24.-52**

**Gargždai
2026-01-27**

Klaipėdos rajono savivaldybės VŠĮ „Gargždų švara“, juridinio asmens kodas 302720220, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 20, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rimanto Martinkaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

MB „Aloni“, juridinio asmens kodas 305651765, kurios registruota buveinė yra Darželio g. 1-16, Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Skliuderio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, Vadovaudamiesi darbų pirkimo – pardavimo sutarties (toliau tekste – Sutartis) 2.7.1 punktu ir pateiktu Rangovo prašymu, sudarė šį papildomą susitarimą:

1. Darbų atlikimo terminas pratęsiamas 1 mėn. laikotarpiui.
2. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.
3. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo 2026-01-27 ir galioja kartu su Sutartimi, kaip neatsiejama dalis.
4. Šis papildomas susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovo vardu:

Klaipėdos rajono savivaldybės
VŠĮ „Gargždų švara“
Direktorius
Rimantas Martinkus

Tiekėjo vardu:

MB „Aloni“
Direktorius
Vidmantas Skliuderis

(parašas)
A.V.



(parašas)
A.V.

