

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2026-02-13	Susitarimo Nr.	3
Sutarties pavadinimas	Bendrabočio gyvenamųjų blokų sanitarinių patalpų remonto darbai, adresu S.Stanevičiaus g.108, Vilnius		
Sutarties data	2025-11-06	Sutarties Nr.	CPO365136
Užsakovas	VšĮ „Vilniaus statybininkų rengimo centras“		
Rangovas	UAB „Regina ir Co“		
Susitarimo pagrindas:	Darbų termino pratęsimas dėl Rangovo kaltės.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1. Pakeisti Rangos sutarties Nr. CPO365136 (toliau – Sutartis) specialiųjų sąlygų 20.3 punktą ir nustatyti, kad Rangovas įsipareigoja užbaigti visus Sutartyje numatytus darbus ne vėliau kaip iki 2026 m. vasario 26 d. 2. Nustatyti netesybas už termino praleidimą: 2.1. Rangovui neužbaigus darbų iki 2026 m. vasario 26 d., nuo 2026 m. vasario 27 d. automatiškai, be atskiro Užsakovo įspėjimo ar raginimo, skaičiuojama 50 (penkiasdešimt) eurų bauda už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Ši bauda taikoma pirmąsias 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, t.y. iki 2026-03-12 imtinai. 2.2. Pasibaigus pirmosioms 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų, baudos dydis didinamas iki 100 (vieno šimto) eurų už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną, ir taikomas kitas 14 (keturiolika) kalendorinių dienų laikotarpis, t.y. iki 2026-03-26. 2.3. Pasibaigus sekančiam 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų laikotarpiui, baudos dydis didinamas iki 150 (vieno šimto penkiasdešimt) eurų už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną, ir taikomas kitas 14 (keturiolika) kalendorinių dienų laikotarpis, t.y. iki 2026-04-09. 2.4. Atitinkamai toliau vėluojant užbaigti darbus, kas 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, baudos dydis padidinamas po 50 (penkiasdešimt) eurų už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. 2.5. Bauda skaičiuojama iki faktinio darbų užbaigimo ir darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos imtinai. 2.6. Baudų sumokėjimas ar jų užskaitymas neatleidžia Rangovo nuo pareigos tinkamai ir visiškai įvykdyti Sutartį. 2.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai užskaityti priskaičiuotas baudas iš bet kurių Rangovui mokėtinų sumų, atliekant kaip priešpriešinių vienasrūšių reikalavimų užskaitymą, taip pat pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis (jei tokios numatytos).		
Sutarties kaina po Susitarimo	Sutarties kaina nesikeičia.		
Darbų terminai po Susitarimo	ne vėliau kaip iki 2026 m. vasario 26 d.		

	Šis terminas laikomas galutiniu. Rangovas patvirtina, kad terminas yra realus ir pakankamas visiems Sutartyje numatytiems darbams tinkamai įvykdyti.
Susitarimo priedai:	Nėra

UŽSAKOVAS

VšĮ „Vilniaus statybininkų rengimo centras“
Laisvės pr. 53, LT-07191 Vilnius
Įmonės kodas 111963657
PVM kodas LT100003839914
A/s Nr. LT06 7300 0100 8597 0660
Swedbank, AB
Tel.: +370 5 2423581
El. paštas: info@vsrclt

Direktorė

Daina Kiršanskienė _____

RANGOVAS

UAB „Regina ir Co“
Molėtų g.13, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r.
Įmonės kodas 110763963
PVM kodas LT107639610
A/s Nr. LT857290000028467120
AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Tel.: +370 65015516
El. paštas: vaidas@reginairco.lt

Direktorius

Vaidas Misius _____