

SUSITARIMAS Nr.6

DĖL PROJEKTO „Ruožo Vilnius–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“
RANGOS SUTARTIES NR. SUT(ADM)-612 PAKEITIMO

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

2018-02-15 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti įmonių grupė Elecnor, S.A. (juridinio asmens kodas A-48027056) ir Instalaciones Inabensa, S.A. (juridinio asmens kodas A-41694266), atstovaujama pagrindinio jungtinės veiklos partnerio Elecnor, S.A., kurio registruota buveinė yra C / Marques de Mondejar, 33, Madridas, Ispanija, atstovaujama Geležinkelių vadovo Julen Gardezabal Eguia, veikiančio pagal įgaliojimą (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) 2019-12-20 Šalys pasirašė Rangos sutartį (Geltonoji FIDIC knyga) Nr. SUT(ADM)-612 (aktuali redakcija) (toliau – **Sutartis**) dėl rangos darbų (toliau – **Darbai**) įgyvendinant projektą „Ruožo Vilnius–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“;

b) 2019-12-20 buvo sudarytas Sutarties pakeitimas Nr. 1 SUTP(LGI)-39 dėl Šalies pasikeitimo, 2020-04-07 buvo sudarytas Sutarties pakeitimas Nr. 2 (SUTP(LGI)-114) dėl sąskaitos pakeitimo, 2020-11-27 buvo sudarytas Sutarties pakeitimas Nr. 3 (SUTP(LGI)-327) dėl Šalies pavadinimo keitimo, 2021-08-26 buvo sudarytas sutarties pakeitimas Nr. 4 (SUTP(LGI)-180) dėl Darbų pakeitimo, kuriuo nustatyta nauja Sutarties kaina 360 101 103,40 Eur sumai ir 2021-12-29 buvo sudarytas Sutarties pakeitimas Nr. 5 (SUTP(LGI)-259) dėl Baigimo laiko pratęsimo;

b) vadovaujantis Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.8.12 p. FIDIC Inžinierius yra atsakingas už kainos perskaičiavimą pagal Sutartyje numatytą kainos perskaičiavimo tvarką ir sąlygas, nustatytas Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.8 p.;

c) Rangovas 2022-02-04 raštu Nr. 22/02-04(2) „Dėl pataisymo dėl kainos pakeitimo“ vadovaudamasis Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.8 p. nuostatomis kreipėsi į Užsakovą ir FIDIC Inžinierių dėl kainos perskaičiavimo, paprašė FIDIC Inžinieriaus perskaičiuoti Sutarties kainą Sutarties 13.8 p. nustatyta tvarka;

d) FIDIC Inžinierius, Rangovas ir Užsakovas vykdė susirašinėjimą dėl informacijos ir pataisymų, reikalingų Sutarties kainos perskaičiavimui pagal Sutarties reikalavimus (priedai Nr. 2 – 9);

e) FIDIC Inžinierius 2022-08-09 raštu Nr. 19.51.5S-436 „Dėl pataisymų dėl kainos pakeitimo“ (priedas Nr. 10) patvirtino Sutarties kainos perskaičiavimo pagrindą, nurodė perskaičiuojamąją kainą, perskaičiavimo koeficientą (reikšmę), perskaičiuotą kainą, ir paprašė Užsakovo perskaičiuotą Sutarties kainą įforminti Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašomu Sutarties pakeitimu,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p.¹ bei Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.8.9 p.², Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė dėl

¹ „1. Pirkimo sutartis [...] jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) [...] pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties [...] peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą [...] sąlygas ar pasirinkimo galimybes [...] Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“.

² „13.8.9. Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM įforminama Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašomu Sutarties pakeitimu. Sutarties pakeitime turi būti nurodyta: kainos perskaičiavimo pagrindas, perskaičiuojamoji kaina, perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), perskaičiuota kaina. Prie Sutarties pakeitimo yra būtina pridėti šiuos Sutarties šalių įgaliotų atstovų pasirašytus priedus: Sutarties kainos be PVM perskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, perskaičiavimo koeficiento reikšmės skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.“

Sutarties kainos perskaičiavimo Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.8 punkte nustatytais pagrindais ir tvarka:

1. Patvirtinti perskaičiuotą Sutarties kainą be PVM – 381 647 795,74 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt vienas milijonas šeši šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt penki eurai 74 ct), kai:

1.1. perskaičiuojamoji kaina be PVM yra 359 111 539,03 Eur (Sutarties formos 4 p. nurodyta Sutarties kaina be PVM įvertinus Šalių susitarimus dėl Sutarties kainos keitimo 360 101 103,40 Eur – pirmaisiais Sutarties vykdymo metais (12 mėnesių) atliktų ir priimtų darbų kaina 308 800,55 Eur be PVM – 2021 metais faktiškai atliktų ir 2022 m. priimtų darbų kaina 680 763,82 Eur be PVM;

1.2. perskaičiavimo koeficientas – 1,060;

1.3. perskaičiavimo pagrindas – FIDIC Inžinieriaus 2022-08-09 raštas Nr. 19.51.5S-436 „Dėl pataisymų dėl kainos pakeitimo“ (priedas Nr. 10), Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.8.4 p., 13.8.3 p., 13.8.5 p.;

1.4. vadovaujantis Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.8 punktu, Sutarties formos 4 p. nurodyta Sutarties kaina be PVM perskaičiuojama taip: 308 800,55 + 680 763,82 + (359 111 539,03*1,060)= 381 647 795,74 Eur.

2. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo momento, perskaičiuota kaina be PVM įsigalioja nuo šio Susitarimo sudarymo momento (Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.8.10 p.³). Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

3. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.

8. Susitarimas galioja tol, kol galioja Sutartis.

PRIDEDAMA:

1. Rangovo 2022-02-04 raštas Nr. 22/02-04(2) „Dėl pataisymo dėl kainos pakeitimo“.
2. FIDIC Inžinieriaus 2022-02-24 raštas Nr. 19.51.5S-272 „Dėl pataisymo dėl kainos pakeitimo“.
3. Rangovo 2022-02-25 raštas Nr. 22/02-25(5) „Dėl pataisymo dėl kainos pakeitimo“.
4. FIDIC Inžinieriaus 2022-03-21 raštas Nr. 19.51.5S-299 „Dėl pataisymo dėl kainos pakeitimo“.
5. Rangovo 2022-04-06 raštas Nr. 22/04-06(2) „Dėl pataisymo dėl kainos pakeitimo“.
6. FIDIC Inžinieriaus 2022-04-19 raštas Nr. 9.51.5S-335 „Dėl pataisymo dėl kainos pakeitimo“.
7. Užsakovo 2022-05-27 raštas Nr. SD(INFRA)-2062/2022 „Dėl Sutarties kainos perskaičiavimo“.
8. Rangovo 2022-07-18 raštas Nr. 22/07-18(2) „Dėl pataisymų dėl kainos pakeitimo“.
9. FIDIC Inžinieriaus 2022-07-26 raštas Nr. 19.51.5S-422 „Dėl pataisymų dėl kainos pakeitimo“.
10. FIDIC Inžinieriaus 2022-08-09 raštas Nr. 19.51.5S-436 „Dėl pataisymų dėl kainos pakeitimo“.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

AB „LTG Infra“

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 305202934

PVM mokėtojo kodas LT100012666211

RANGOVAS

Elecnor, S.A.

C/Marqués de Mondéjar 33, 28028-

Madrid, España

Tel. +34 944 395 480

³ „13.8.10. Perskaičiuota Sutarties kaina be PVM įsigalioja tik tada, kai Sutarties šalys ją įformina vadovaujantis Sutarties 13.8.9 papunktyje nustatyta tvarka“.

Tel. +370 5 269 3353,
El. p. info@ltginfra.lt
Sąskaitos Nr. LT217300010159175126
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000
Speciali I Etapui atidaryta sąskaita:
A. s. Nr. LT09 7300 0101 6070 3286
Speciali II ir III Etapams atidaryta sąskaita:
A. s. Nr. LT14 7300 0101 6117 6362
„Swedbank“, AB, Banko kodas 73000
Konstitucijos pr. 20A, 03502
Vilnius, Lietuva
SWIFT: HABALT22

Faksas +34 944 272 197
PVM mokėtojo kodas LT100012956314
Įmonės kodas A-48027056
Įmonė registruota Madrido verslo
registras
Banko rekvizitai:
Sąskaitos Nr. ES25 2100 8628 3102 0013
6339
CAIXA-BANK, S.A.
Bendrovės filialas, Bilbao (oficina 8628),
Bilbao, Gran Vía, 45, 2º aukštai, Ispanija
Banko kodas 2100
SWIFT: CAIXESBBXXX

Instalaciones Inabensa, S.A.

Ctra. Esclusa s/n. Torrecuellar, 41011
Sevilla, Espana
Tel. +34 954936111
PVM mokėtojo kodas LT100012912413
Įmonės kodas: A-41694266
Įmonė registruota: Sevilijos verslo
registras
Banko rekvizitai:
Sąskaitos Nr. ES92 0061 0393 4300 0169
0114
BANCA MARCH, S.A.
Avda. Alexandre Rossello 8. Palma de
Mallorca
Banko kodas 00610
SWIFT BMARES2M

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse

