

**DĖL PROJEKTO „RŪOŽO VILNIUS–KLAIPĖDA (DRAUGYSTĖS ST.) ELEKTRIFIKAVIMAS“
RANGOS SUTARTIES NR. SUT(ADM)-612 PAKEITIMO**

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

2018-02-15 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti įmonių grupė Elecnor, S.A. (juridinio asmens kodas A-48027056) ir Instalaciones Inabensa, S.A. (juridinio asmens kodas A-41694266), atstovaujama pagrindinio jungtinės veiklos partnerio Elecnor, S.A., kurio registruota buveinė yra C / Marques de Mondejar, 33, Madridas, Ispanija, atstovaujama Geležinkelių vadovo Julen Gardezabal Eguia, veikiančio pagal įgaliojimą (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

A. 2019-12-20 Šalys pasirašė Rangos sutartį (Geltonoji FIDIC knyga) Nr. SUT(ADM)-612 (aktuali redakcija) (toliau – **Sutartis**) dėl rangos darbų (toliau – **Darbai**) įgyvendinant projektą „Rūožo Vilnius–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas“ (toliau – **Projektas**);

B. 2019-12-20 buvo sudarytas Sutarties pakeitimas Nr. 1 SUTP(LGI)-39 dėl Šalies pasikeitimo, 2020-04-07 buvo sudarytas Sutarties pakeitimas Nr. 2 (SUTP(LGI)-114) dėl sąskaitos pakeitimo, 2020-11-27 buvo sudarytas Sutarties pakeitimas Nr. 3 (SUTP(LGI)-327) dėl Šalies pavadinimo keitimo, 2021-08-26 buvo sudarytas sutarties pakeitimas Nr. 4 (SUTP(LGI)-180) dėl Darbų pakeitimo, kuriuo nustatyta nauja Sutarties kaina 360 101 103,40 Eur sumai, 2021-12-29 buvo sudarytas Sutarties pakeitimas Nr. 5 (SUTP(LGI)-259) dėl Baigimo laiko pratęsimo, 2022-10-21 buvo sudarytas Sutarties pakeitimas Nr. 6 (SIP-195/2022) dėl Sutarties kainos perskaičiavimo, 2022-10-23 buvo sudarytas Sutarties pakeitimas Nr. 7 (SIP-196/2022) dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos privalomos rekomendacijos įgyvendinimo;

C. Šalys vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – KSPĮ) 97 str. 1 d. 3 p.¹ 2021-08-26 sudarė Sutarties pakeitimą Nr. 4 (SUTP(LGI)-180) dėl technologijos keitimo (traukos sistemos keitimo į SFC technologiją), kuriuo nustatyta nauja Sutarties kaina 360 101 103,40 Eur sumai (toliau – Pakeitimas). Pakeitimu Šalys pakeitė Sutarties sąlygų priedo „*Veikimo rodikliai ir kompensacija už veikimo rodiklių neįvykdymą*“ 1 skyrių „*Veikimo rodikliai*“, numatė detalius su Pakeitimu susijusių darbų pakeitimus;

D. Vykdydamos Pakeitimo sąlygas, Šalys konstatavo, kad Pakeitimu traukos sistemą pakeitus į SFC technologiją, nebeliko galimybės DLB linijas maitinti tuo pačiu būdu, kaip numatyta pagal šiuo metu naudojamą technologiją Lentvario ir Žaslių traukos pastotėse:

- a) Rangovas 2021-05-11 raštu Nr. 21-05-11(2) informavo, kad Galutiniu pasiūlymu buvo numatyta Lentvario TP įdiegti du 110/10 kV prijunginius (narvelius), skirtus 10 kV elektros tiekimui ir pastotės savų reikmių maitinimui. Esamų 25 kV DLB linijų maitinimas buvo numatytas iš traukos galios transformatorių. Traukos sistemą pakeitus į SFC technologiją, nebeliko galimybės DLB linijas maitinti tuo pačiu būdu [...] dabartinėje situacijoje DLB vartotojai negali būti prijungti prie SFC, nes SFC tiekimas turi tik vieną 27,5 kV fazę;
- b) Rangovas 2021-10-27 raštu Nr. 21/10-27(3) pateikė darbų pakeitimo aktą dėl 10 kV skirstyklos Lentvario traukos pastotei su priedais. Esamos AB linijos maitinimas numatytas iš AB 0,4/10 kV transformatorių, kurie būtų prijungti prie 27,5/0,4 kV transformatorių, kurie bus maitinami iš 110/27,5 kV transformatorių, iš kurių bus maitinamos ir DLB linijos.
- c) Rangovas 2021-12-09 raštu Nr. 21/12-09 pateikė Pakeitimo pasiūlymą dėl 10 kV įrangos Žaslių TP dėl analogiškų priežasčių, kaip Lentvario TP atveju – pakeitus technologiją į SFC neliko galimybės 25 kV DLB linijas maitinti iš traukos galios transformatorių, todėl 110/10 kV įtampos prijunginiai pakeisti į du 110/27,5 kV įtampos prijunginius, kad maitintų DLB

¹ „1. Pirkimo sutartis [...] jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 3) [...] pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai yra kartu visos šios sąlygos: a) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties [...] pobūdis; b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties [...] vertės [...]“.

vartotojus ir užtikrintų pakankamos kategorijos vietinį poreikį užmaitinant STR transformatorius.

- d) Užsakovas 2022-07-04 raštu Nr. SD(INFRA)-2546/2022 pateikė vertinimą, kad Rangovo 2021-10-27 raštu Nr. 21/10-27(3) pateiktame pakeitimo akte ir 2021-05-11 rašte Nr. 21-05-11(2) nurodyti paaiškinimai patvirtina, kad Pakeitime numatytas SFC diegimas turi būti papildytas technologijos patobulinimais, kurie nevertintini kaip atskiras pakeitimas, nes turėjo būti numatyti Šalių sudarytame Pakeitime;
- e) FIDIC Inžinierius 2022-07-08 raštu Nr. 19.51.5S-408 patvirtino, kad Pakeitimu traukos sistemą pakeitus į SFC technologiją, nebeliko galimybės DLB linijas maitinti tuo pačiu būdu, kaip numatyta pagal šiuo metu naudojamą technologiją Lentvario ir Žaslių traukos pastotėse ir kad, siekiant išlaikyti visus elektrifikacijos sistemos funkcionalumus pagal Techninės užduoties ir Techninių specifikacijų reikalavimus, reikalinga SFC technologijos diegimą tobulinti Rangovo 2021-10-27 raštu Nr. 21/10-27(3) pateiktame Darbų pakeitimo akte dėl 10 kV skirstyklos Lentvario traukos pastotei nurodytais sprendiniais,

siekdamos užtikrinti Projekto metu diegiamos elektrifikacijos sistemos funkcionalumus pagal Sutarties ir jos priedų reikalavimus Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Papildyti Pakeitimo priedo Nr. 1 „*Lyginamoji pakeitimo kainos išskaidymo lentelė, 1 etapas, Lyginamoji pakeitimo kainos išskaidymo lentelė, 2 etapas, Lyginamoji pakeitimo kainos išskaidymo lentelė, 3 etapas*“ (Lyginamosios pakeitimo kainos išskaidymo lentelės, 1 etapo 1.7 skyriaus 1.5 punktą, Lyginamosios pakeitimo kainos išskaidymo lentelės, 2 etapo 1.7 skyriaus 1.5 punktą) ir patvirtinti naują jo redakciją (šio Susitarimo priedas Nr. 1).

2. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo momento. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

3. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

4. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

6. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.

7. Kitos Sutarties ir Pakeitimo sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.

8. Susitarimas galioja tol, kol galioja Sutartis.

PRIDEDAMA. Lyginamoji pakeitimo kainos išskaidymo lentelė, 1 etapas, Lyginamoji pakeitimo kainos išskaidymo lentelė, 2 etapas, Lyginamoji pakeitimo kainos išskaidymo lentelė, 3 etapas, 24 lapai

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

AB „LTG Infra“

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 305202934

PVM mokėtojo kodas LT100012666211

Tel. +370 5 269 3353,

El. p. info@ltginfra.lt

Sąskaitos Nr. LT217300010159175126

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

Speciali I Etapai atidaryta sąskaita:

A. s. Nr. LT09 7300 0101 6070 3286

Speciali II ir III Etapams atidaryta sąskaita:

A. s. Nr. LT14 7300 0101 6117 6362

„Swedbank“, AB, Banko kodas 73000

Konstitucijos pr. 20A, 03502

Vilnius, Lietuva

SWIFT: HABALT22

RANGOVAS

Elecnor, S.A.

C/Marqués de Mondéjar 33, 28028-

Madrid, España

Tel. +34 944 395 480

Faksas +34 944 272 197

PVM mokėtojo kodas LT100012956314

Įmonės kodas A-48027056

Įmonė registruota Madrido verslo registras

Banko rekvizitai:

Sąskaitos Nr. ES25 2100 8628 3102 0013 6339

CAIXA-BANK, S.A.

Bendrovės filialas, Bilbao (oficina 8628),

Bilbao, Gran Vía, 45, 2º aukštai, Ispanija

Banko kodas 2100

SWIFT: CAIXESBBXXX

Instalaciones Inabensa, S.A.

Ctra. Esclusa s/n. Torrecuellar, 41011
Sevilla, Espana
Tel. +34 954936111
PVM mokėtojo kodas LT100012912413
Įmonės kodas: A-41694266
Įmonė registruota: Sevilijos verslo
registras
Banko rekvizitai:
Sąskaitos Nr. ES92 0061 0393 4300 0169
0114
BANCA MARCH, S.A.
Avda. Alexandre Rossello 8. Palma de
Mallorca
Banko kodas 00610
SWIFT BMARES2M

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse

