

**SUSITARIMAS Nr. 4**  
**PRIE 2019-12-20 „RUOŽO VILNIUS – KLAIPĖDA (DRAUGYSTĖS ST.) ELEKTRIFIKAVIMAS“**  
**RANGOS DARBŲ PIRKIMO**  
**SUTARTIES NR. SUT(ADM)-612**  
**(DARBŲ PAKEITIMO AKTAS)**

**AB „LTG Infra“**, juridinio asmens kodas 305202934, (toliau – **Užsakovas**) atstovaujama Užsakovo generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal Užsakovo įstatus,

ir

**Jungtinės veiklos sutartimi 2018-02-15 susivienijusi grupė Elecnor, S.A. (juridinio asmens kodas A-48027056) ir Instalaciones Inabensa, S.A. (juridinio asmens kodas A-41694266)**, atstovaujama pagrindinio jungtinės veiklos partnerio Elecnor, S.A., kurio registruota buveinė yra C / Marqués de Mondéjar, 33, Madridas, Ispanija, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Ispanijos juridinių asmenų registre, atstovaujama Geležinkelių vadovo Julen Gardeazabal Eguia, veikiančio pagal įgaliojimą,

toliau visi kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos (toliau – **LR**) pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 3 p.<sup>1</sup>, atsižvelgdamos į tai, kad:

i) Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių kilo poreikis keisti Rangovo pirkime pasiūlytą technologiją (toliau – **Pakeitimas**);

ii) 2021-04-01 Inžinierius priėmė sprendimą atlikti Sutarties keitimą dėl technologijos keitimo ir davė nurodymą Užsakovui rengti Darbų pakeitimo aktą;

iii) 2020-11-04 raštu Nr. 2020/2-7765 Centrinė Projektų valdymo agentūra pritarė Sutarties keitimui,

Šalys sudarė šį susitarimą prie Sutarties (Darbų pakeitimo aktą) (toliau – **Susitarimas**), nekeisdamos bendrojo Sutarties pobūdžio.

Šalys susitarė:

1. pakeisti Sutarties konkrečiųjų sąlygų priedo [Veikimo rodikliai ir kompensacija už veikimo rodiklių neįvykdymą] 1 skyrių [Veikimo rodikliai] ir išdėstyti jį taip:

#### „1. Veikimo rodikliai

Kontaktinio tinklo sistemos veikimas bus įvertintas pagal žemiau nurodytų Veikimo rodiklių įvykdymą:

(a) *Kontaktinio tinklo aptarnavimo laikas*. Garantuojamas kontaktinio tinklo aptarnavimo laikas negali viršyti [41,2];

(b) *Leistinoji naudoti traukos pastochių galia*. Garantuojama traukos pastochių galia negali viršyti [77].

(c) *Traukos pastochių nuostoliai be apkrovos*. Traukos pastochių nuostoliai be apkrovos negali viršyti [555];

(d) *Traukos pastochių nuostoliai su apkrova*. Traukos pastochių nuostoliai su apkrova negali viršyti [1285].

Kontaktinio tinklo aptarnavimo laiko, leistosios naudoti traukos pastochių galios, traukos pastochių nuostolių be apkrovos ir traukos pastochių nuostolių su apkrova rodiklių įvykdymas bus vertinamas atlikus Baigiamuosius bandymus vadovaujantis Sutarties 9 straipsniu.”

2. Pakeitimo vertė – 3.000.000,00 Eur prie sutaupomų lėšų. Detalūs su Pakeitimu susijusių darbų pakeitimai ir kainos nurodyti Lyginamosiose pakeitimo kainos išskaidymo lentelėse 1,2 ir 3 etapams (Priedas Nr. 1).

3. Pakeitimas neturi įtakos Sutarties baigimo laikui;

<sup>1</sup> „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 3) <...> pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti, ir kai yra kartu visos šios sąlygos: a) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties <...> pobūdis; b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties <...> vertės. <...>.”

4. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.
5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Visi ginčai, kylantys Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
7. Susitarime vartojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktų sąvokų apibrėžtis.
8. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakeistos.
9. Susitarimas laikomas sudarytu ir įsigalioja jį pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams.
10. Susitarimas galioja tol, kol galioja Sutartis.

**PRIDEDAMA:**

1. Lyginamosios pakeitimo kainos išskaidymo lentelės 1,2 ir 3 etapams, 22 lapai

**ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI**

**Užsakovas:**

**AB „LTG Infra“**

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius  
Juridinio asmens kodas 305202934  
PVM mokėtojo kodas  
LT100012666211  
Tel. +370 5269 3353  
A.s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126  
„Swedbank“, AB, banko kodas 73000  
*Speciali I Etapai atidaryta sąskaita:*  
A. s. Nr. LT09 7300 0101 6070 3286  
*Speciali II ir III Etapams atidaryta sąskaita:*  
A. s. Nr. LT14 7300 0101 6117 6362  
„Swedbank“, AB, Banko kodas 73000  
Konstitucijos pr. 20A, 03502  
Vilnius, Lietuva  
SWIFT: HABALT22

**Rangovas:**

**Elecnor, S.A.**

C/Marqués de Mondéjar 33, 28028-  
Madrid, España  
Tel. +34 944 395 480  
Faksas +34 944 272 197  
PVM mokėtojo kodas  
LT100012956314  
Įmonės kodas A-48027056  
Įmonė registruota Madrido verslo  
registras  
Banko rekvizitai:  
Sąskaitos Nr. ES25 2100 8628 3102  
0013 6339  
CAIXA-BANK, S.A.  
Bendrovės filialas, Bilbao (oficina  
8628), Bilbao, Gran Vía, 45, 2º  
aukštai, Ispanija  
Banko kodas 2100  
SWIFT: CAIXESBBXXX

**Instalaciones Inabensa, S.A.**

Ctra. Esclusa s/n. Torrecuellar, 41011  
Sevilla, España  
Tel. +34 954936111  
PVM mokėtojo kodas  
LT100012912413  
Įmonės kodas: A-41694266  
Įmonė registruota: Sevilijos verslo  
registras  
Banko rekvizitai:  
Sąskaitos Nr. ES92 0061 0393 4300  
0169 0114  
BANCA MARCH, S.A.  
Avda. Alexandre Rossello 8. Palma de  
Mallorca  
Banko kodas 00610  
SWIFT BMARES2M

**Geležinkelių vadovas**

**Julen Gardeazabal Eguia**

**Generalinis direktorius**

**Karolis Sankovski**

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse.

Priedas n°1:

Lyginamosios pakeitimo kainos išskaidymo lentelės 1,2 ir 3 etapams.



Lyginamoji lentelė, 3  
etapas.pdf



Lyginamoji lentelė, 2  
etapas.pdf



Lyginamoji lentelė, 1  
etapas.pdf

