

AB "KLAIPĖDOS NAFTA"
SUTARTIES PAKEITIMAS
Nr. J4P-24-2018

SUSITARIMAS
DĖL PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINO PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 16 D.
SUTARTĮ NR. J4-528-2016 PRATĖSIMO

2018 m. kovo 1 d., Klaipėda

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruotos buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda, Lietuvos Respublika, (toliau – „Klientas“) atstovaujama technikos direktoriaus Genadijaus Andrejevo, veikiančio pagal akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ generalinio direktoriaus 2017-11-30 įsakymą Nr. BV-217,

UAB „Contestus projektai“ ir **UAB „Verslo gurmanai“**, veikiančios pagal 2016-04-07d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. 1-2016/04/07 (toliau - JVS), (toliau – **Paslaugų teikėjas**), kurioms atstovauja pagrindinio partneris UAB „Contestus projektai“, kuriai atstovauja direktorė Erika Gaurilčikienė, veikianti JVS pagrindu.

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu „Šalimis“,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

(A) Šalys 2016 m. gruodžio 16 d. sudarė Sutartį Nr. J4-528-2016 (toliau – „Sutartis“), pagal kurią Paslaugų teikėjas įsipareigojo iki 2018 m. kovo 1 d. teikti Klientui Sutartyje nurodytas techninės priežiūros paslaugas (toliau – „Paslaugos“);

(B) Statybos darbai, kurių techninės priežiūros paslaugas pagal Sutartį teikia Paslaugų teikėjas (toliau – „Darbai“) šio susitarimo sudarymo dieną nėra baigti, o Paslaugų teikėjo ir Darbų rangovo susitarimu jiems nustatytas terminas baigiasi 2018 m. kovo 31 d., todėl Paslaugų teikimo poreikis išliko;

(C) Vadovaujantis Sutarties 1.6 punktu, dėl Darbų rangovo vėlavimo Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam terminui, nei tęsiasi pratęsimo pagrindu esančios aplinkybės, neviršijant maksimalaus pratęsimo termino;

(D) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 str. 1 dalies 1 punktą, nustatantį, kad viešojo pirkimo sutartyje sutarties termino pakeitimas galimas, su sąlyga, kad tokio pakeitimo apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kurioms esant jis gali būti atliekamas, yra iš anksto aptartas sutartyje.

Ir besivadovaudamos Sutarties 1.4., 1.6 punktais ir Įstatymo 97 str. 1 d. 1 p., 114 str. 6 d., Šalys susitarė:

1. Pratęsti Paslaugų suteikimo terminą iki Darbų rangovas užbaigs Darbus tokiomis sąlygomis, kaip jos nurodytos Sutarties 1.7 punkte, bet ne ilgiau nei 3 (trims) mėnesiams.
2. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
3. Šis susitarimas yra pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš Šalių.

Klientas

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“

Juridinio asmens kodas 110648893

PVM mokėtojo kodas LT106488917

Burių g. 19, Klaipėda

Adresas korespondencijai Baltijos pr. 40,

93239 Klaipėda

info@kn.lt, www.kn.lt

Tel. +370 (46) 391 772

Faks. +370 (46) 311 399

A. s. LT90 7044 0600 0076 4196

AB SEB bankas

Paslaugų teikėjas

UAB „Contestus projektai“

300585126

LT 100002588918

J. Jasinskio g. 16 B, Vilnius LT-03163

(8 5) 2477611

(8 5) 2477610

info@contestus.lt; rita@contestus.lt

LT 57 4010 0510 0190 9397

DND bankas


40100

Technikos direktorius A. V.

Genadijus Andrejevas

Direktorė

Erika Gaurilčikienė



Vyresnioji teisininkė
Kristina Kuodienė

Projektų valdymo skyriaus
vadovas
Dangiras Chockevičius