



**SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2018 05 25 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. PK-D18-16
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO**

2018-06-04.

AB „Panevėžio energija“, juridinio asmens kodas 147248313, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Energijos taupymo centras“, juridinio asmens kodas 147832026, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Jurgelėno, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas),
toliau šiame susitarime bendrai gali būti vadinami **Šalimis**, kiekvienas atskirai **Šalimi**, vadovaudamiesi 2018-05-25 statybos rangos sutarties Nr. PK-D18-16 (toliau – Sutartis) 17.1 ir 17.2 punktais, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 2 p.

atsižvelgdami į Panevėžio m. savivaldybės prašymą dėl „Remix“ technologija atnaujinamos Kniaudiškių gatvės,

sudarė šį susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl papildomų darbų pirkimo:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus, Kniaudiškių g. perkaso ir lovių įrengimo darbus, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti (toliau – Papildomi darbai). Papildomi darbai atliekami pagal Susitarimo 1 priedą (Lokalinė sąmata) ir apima:
 - 1.1. Kniaudiškių g. Panevėžio m. perkasimą ir šilumos tiekimo trasos lovių vamzdynams įrengimą;
2. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Papildomų darbų kaina yra 6 223,04 Eur be PVM ir PVM 1 306,84 Eur, kaina iš viso su PVM yra 7 529,88 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai dvidešimt devyni eurai, 88 ct).
3. Rangovas Papildomus darbus atlieka iki 2018-06-12 imtinai.
4. Apmokėjimas už Papildomus darbus:
 - 4.1. Už tinkamai atliktus 1 punkte numatytus Papildomus darbus, Užsakovas sumoka Rangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos.
5. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
7. Šiam Susitarimui galioja visi kiti Sutarties punktai, neprieštaraujantys šiam Susitarimui, išskyrus 11.1. punktą.
8. Susitarimo pasirašymo metu prie Susitarimo pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis:
 - 1 priedas – „Darbų, Kniaudiškių g. Panevėžio m., Lokalinė sąmata.

AB „Panevėžio energija“

UAB „Energijos taupymo centras“



Generalinis direktorius
Petras Dikša

[Signature]

Investicijų valdymo skyriaus
viršininkas

[Signature] Virginijus Petraška

Generalinis direktorius
Saulius Jurgelėnas

[Signature]

Technikos skyriaus viršininkas
Donatas Morkus



Teisės skyriaus teisininkas
Darius Juodikis

[Signature]