

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
Prie 2025 m. gegužės 6 d. sudarytos sutarties Nr. SUT-443

2025 m. rugsėjo d. Nr. SUT-
Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188718528, buveinės adresas Pulko g. 21, Alytus, atstovaujama Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus veikiančio pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Alkesta“, įmonės kodas 249672710, buveinės adresas sav., atstovaujama direktoriaus veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), abu kartu vadinami Šalimis, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

remdamiesi 2025 m. gegužės 6 d. sutarties Nr. SUT-443 „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0421 Domantonys-Židonys, Alovės sen., Alytaus r. sav. kapitalinio remonto darbai“ (toliau – Sutartis) 10.4.2. papunkčiu ir atsižvelgdami į UAB „Alkesta“ 2025 m. gegužės 23 d. objekto (vietos) apžiūros aktą Nr.1 ir 2025 m. birželio 6 d. papildomų darbų aktą Nr. 1 bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Šalys susitaria:

1. Atsisakyti ir nevykdyti šių darbų:

1.1. Ties PK5+21, PK10+50 ir PK14+23 suprojektuotų įrengti drenažo rinktuvų, pakeičiant senuosius, kurių pagal faktą nėra, neįrenginėti.

1.2. Ties PK0+12 d. p. ir PK0+19 d. p. numatytas įrengti nuovažas sujungti į vieną nuovažą ir po ja neįrenginėti plastikinių gofruotų vandens pralaidų D300 (2 vnt.).

1.3. Nevykdomų (atsisakomų) darbų kaina – objekte 1 507,67 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai septyni eurai, 67 ct) su PVM.

2. Papildomai atlikti šiuos darbus:

2.1. Įrengti papildomas nuovažas ties PK18+23 k. p., ties PK21+70, ties PK21+70 k. p., ties PK22+86d.p. ir ties PK22+76 (4 vnt.).

2.2. Praplatinti ties PK23+18 esančios sankryžos dešinę pusę, suvedant ją su Terpinių g.

2.3. Pakeisti dešinėje pusėje suprojektuotos nuovažos vietą iš PK7+42 į PK6+45 dešinėje pusėje.

2.4. Papildomų darbų kaina - objekte „Vietinės reikšmės kelio Nr. AL0421 Domantonys-Židonys, Alovės sen., Alytaus r. sav. kapitalinio remonto darbai kaina yra 12 951,49 Eur (dvylika tūkstančių devyni šimtai penkiasdešimt vienas euras, 49 ct) su PVM.

3. Įvertinus papildomų ir nevykdomų (atsisakomų) darbų kainas, galutinė Susitarimo kaina – 11 443,82 (vienuolika tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt trys eurai, 82 ct) su PVM.

4. Kitos sąlygos:

4.1. Visos kitos sąlygos galioja kaip nurodyta Sutartyje.

4.2. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

4.3. Susitarimo priedai yra neatsiejama šio Susitarimo dalis:

4.3.1. Priedai, 20 lapų.

5. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Rangovas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Kodas 188718528

UAB „Alkesta“
Kodas 249672710