



RANGOS SUTARTIS

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Senųjų Trakų k., Trakų raj.

Rangos Sutartis Nr. 2017/12/18-19STR

Šia sutartimi, sudaryta 2017 metų gruodžio mėnesio 18 dieną tarp:

UAB „Trakų vandenys“, įmonės kodas 281523640, adresas: Žemaitės g. 17, Varnikų k., Trakų r. sav., Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Perkančiąja organizacija/ Užsakovu“)

ir

UAB „LitCon“, įmonės kodas: 123228761, adresas: Islandijos g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuva (toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo 2017-06-26 dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto „*Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone*“, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą Sutarties „**Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Senųjų Trakų k., Trakų raj.**“ Paslaugas ir darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
 - (a) Rangos Sutartis,
 - (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, (jei taikoma),
 - (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
 - (d) Konkrečios sutarties sąlygos,
 - (e) Bendrosios sutarties sąlygos,
 - (f) Užsakovo reikalavimai,
 - (g) Įkainuoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
 - (h) Vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma),
 - (i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa ,
 - (j) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Sutarties trukmė ir darbų baigimo laikas – 21 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos (baigimo laikas - 8 mėn., 365 d. pranešimai apie defektus, 28 d. atlikimo pažymos išdavimas). Sutartis ir/ ar darbų baigimo laikas gali būti pratęstas 2 kartus, kiekvieno pratęsimo trukmė ne ilgiau kaip 3 mėnesiai. Sutartis ir/ar darbų baigimo laikas pratęsimas vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų 8.4 punktu.
4. **Priimta sutarties sumą sudaro:**

1 037 351 Eur, 21 ct (vienas milijonas trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt vienas euras, 21 ct)

PVM :

217 843 Eur, 75 ct (du šimtai septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 75 ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

1 255 194 Eur, 96 ct (vienas milijonas du šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt keturi eurai, 96 ct)

5. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
6. Užsakovas mokėjimus darys eurai.
7. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
8. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Šalys sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS

Pasirašyta ir patvirtinta
UAB „Trakų vandenys“

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)
Romualdas Ingelevičius

Pareigos
Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „Trakų vandenys“ vardu

Data 2017-12-18



RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta
UAB „LitCon“

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)
Linas Piliponis

Pareigos
Direktorius

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti
UAB „LitCon“ vardu

Data 2017-12-18

