

SUSITARIMAS DĖL 2018-02-01 PASLAUGŲ SUTARTIES NR. 40410/580204 PAKEITIMO

2018-04-10, Nr. K-386

Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Klientas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruota buveinė Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama , ir veikiančio pagal

UAB „TETAS“ (toliau – Paslaugų teikėjas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300513148, PVM mokėtojo kodas LT100002045610, registruotos buveinės adresas Senamiesčio g. 102b, LT-35116 Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie kuria kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus pareigas Edvardo Tarasevičiaus, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus,

toliau Klientas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Klientas ir Paslaugų teikėjas 2018-02-01 sudarė paslaugų tiekimo sutartį Nr. 40410/580204 (toliau – Sutartis), kuria Paslaugų teikėjas įsipareigojo suteikti šias 35 kV OL keitimas kabelių linijomis. Rekonstrukcijos techninio projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros: 35 kV OL Josvainiai - Pernarava paslaugas (toliau – Paslaugos), ir perduoti šių Paslaugų rezultatą Paslaugų teikėjui, o Klientas įsipareigojo priimti atliktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Ši Sutartis yra neatskiriama 2017 m. gruodžio 22 d. Preliminariosios sutarties Nr. 40410/473038 (toliau – Preliminarioji sutartis) dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Preliminariąja sutartimi. Jeigu šios Sutarties nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutartyje nurodytos nuostatos. Jeigu Sutartyje tiesiogiai nurodyta, kokie Preliminariosios sutarties punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties nuostatomis;
- 2018-02-14 gautas Paslaugų teikėjo raštas Nr. 90300-252 (toliau - Raštas), kuriuo informuojama apie atsiradusį papildomų paslaugų įsigijimo poreikį, dėl Rašte nurodytų aplinkybių;
- Sutarties vykdymo metu paaiškėjo, kad reikalinga atlikti papildomas su projekto parengimu susijusias paslaugas, t.y. parengti melioracijos statinių rekonstrukcijos projektą pagal išduotas Kėdainių raj. Sav. Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus sąlygas;
- Preliminariojoje sutartyje numatyta, kad Klientas kompensuos Paslaugų teikėjui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir suderinimu susijusias išlaidas (išskyrus topografinę nuotrauką);
- Klientas papildomų paslaugų įsigijimui iš Rangovo neprieštarauja, nes Klientas, kaip apdairusis ir protingas perkantysis subjektas negalėjo šių aplinkybių numatyti iš anksto;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- papildomų paslaugų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų paslaugų įsigijama už 2.300,00 Eur (du tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct) be PVM, kas sudaro 4,6 proc. Sutarties kainos;

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalimi 3 punktu ir 2017 m. birželio 28 d. Nr. 1S-95 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 23.3. punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Paslaugų kainą 2.300,00 Eur (du tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct) be PVM (2.783,00 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 00 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties 4.1. punktą išdėstyti nauja redakcija:
„4.1. Bendrą maksimalią Paslaugų kainą sudaro 62 920,00 EUR (šešiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt eurų, 00 ct) įskaitant PVM.

- 4.1.1. Techninio projekto parengimo paslaugos kaina – 47 000,00 EUR (keturiasdešimt septyni tūkstančiai eurų, 00 ct);
- 4.1.2. Projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina – 5 000,00 EUR (penki tūkstančiai eurų 00 ct);
- 4.1.3. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 10 920,00 EUR (dešimt tūkstančių devyni šimtai dvidešimt eurų, 00 ct).“
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
 3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
 4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Priedama:

Priedas Nr. 1 – Paslaugų teikėjo raštas.

Klientas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Paslaugų teikėjas
UAB „TETAS“

Generalinis direktorius
Edvardas Tarasevičius