

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.
PRIE ASMENIMS SU NEGALIA KĖLIMO ĮRENGIMŲ MONTAVIMO PASLAUGOS PIRKIMO SUTARTIES
Nr. MS-349**

2025 m. rugsėjo d. Nr. MS-
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Arvydo Pociaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „ROL - automatikas“, atstovaujamas direktorės Liudmilos Laškovos, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, Atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2025 m. rugsėjo 1 d. pasirašė paslaugos teikimo sutartį Nr. MS-349 (toliau – Sutartis);

b) Tiekėjas 2025 m. rugsėjo 24 d. raštu informavo, kad įmonė negali vykdyti keltuvo neįgaliesiems permontavimo paslaugos pagal Sutartį, nes neatlikti statybiniai darbai, UAB „Akvita“ vykdydama Sutartį pasirašytą 2024-09-06 su Mažeikių rajono savivaldybės administracija Nr. MS-360 neparengė pastato vietos, kurioje turi būti sumontuojamas keltuvas. Dėl minėtų aplinkybių darbai sustabdyti nuo 2025 m. rugsėjo 24 dienos.

c) Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.1 punkte nurodoma, kad nesant Tiekėjo kaltės ir esant aplinkybėms, kurių Sutarties Šalis negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu, dėl kurių Sutarties Šalis negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų ir (arba) esant kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Sutarties Šalys turi teisę inicijuoti Paslaugų (jų dalies) teikimo sustabdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

Vadovaudamosi Sutarties bendrųjų sąlygų 21 skyriuje „Sutarties sustabdymas“ nurodyta tvarka ir sąlygomis **Šalys** sudaro šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo
s u s i t a r i a :

1. Pripažinti, jog Tiekėjas UAB „Rol - automatikas“ dėl objektyvių aplinkybių, t. y. iki kol nebus parengta pastato vieta, kurioje bus sumontuojamas keltuvas, negali atlikti privalomų veiksmų, numatytų Sutartyje.

2. Nuo 2025 m. rugsėjo 25 d. iki 2025 m. spalio 29 dienos 34 (trisdešimt keturių) kalendorinių dienų laikotarpiui sustabdyti visų darbų vykdymą ir terminų skaičiavimą pagal Sutartį.

3. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių Sutartis buvo sustabdyta, Sutarties vykdymas gali būti atnaujintas anksčiau termino, nurodyto šio Susitarimo 1 punkte, tik gavus atskirą raštišką tiekėjo Pirkėjo pranešimą.

5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

6. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Susitarimui pasirašyti.

7. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

8. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai. Sutartis gali būti sudaroma ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Sutartis sudaryta elektronine forma prilyginama rašytinei formai.

Šalys šį Papildomą susitarimą perskaitė, joms buvo išaiškintas Papildomo susitarimo turinys ir pasekmės, Šalys Papildomą susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir ketinimus, pasirašė:

PIRKĖJAS

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Direktorius Arvydas Pocius

TIEKĖJAS

UAB „ROL- automatikas“
Direktorė Liudmila Laškova

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. PRIE ASMENIMS SU NEGALIA KĖLIMO ĮRENGIMŲ MONTAVIMO PASLAUGOS PIRKIMO SUTARTIES Nr. MS-349
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-09-26 Nr. (10.16.E) MS-391
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Pocius Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-26 10:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-21 13:09 - 2028-06-19 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-26 10:36
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-09-26 10:36
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-04 08:46 - 2028-07-03 08:46
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Liudmila Laškova Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-09-30 13:18
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-10-08 10:58 - 2029-10-08 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų - vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250923.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-30 nuorašą suformavo Jurgita Repšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-