

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2015 M. RUGSĖJO 1 D. PROJEKTO „NEMAKŠČIŲ ŪKININKŲ
MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ
REKONSTRAVIMAS“ TYRINĖJIMO IR PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO
SUTARTIES
NR. 2015/09/01/1

2016 m. birželio 27 d.

Raseiniai

Nemakščių ūkininkų melioracijos statinių naudotojų asociacija (toliau – Užsakovas), kodas 302452434, atstovaujama asociacijos pirmininko **Alfredo Bardausko**, veikiančio pagal asociacijos įstatus
ir **S. Janušo individuali įmonė** (toliau – Vykdytojas), kodas 179495161, atstovaujama įmonės vadovo **Stasio Janušo**, veikiančio pagal įmonės įstatus,
vadovaudamiesi 2015 m. rugsėjo 1 d. projekto „Nemakščių ūkininkų melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimas“ tyrinėjimo ir projektavimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. 2015/09/01/1 2.5. punktu, sudarė šį papildomą susitarimą prie 2015 m. rugsėjo 1 d. pirkimo sutarties Nr. 2015/09/01/1 ir susitarė pratęsti darbų atlikimo terminą **iki 2016 m. rugsėjo 1 d.**

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI


UŽSAKOVAS:

Pavadinimas: Nemakščių ūkininkų melioracijos
statinių naudotojų asociacija
Kodas: 302452434
Adresas: Sodų g. 4, Nemakščių mstl.,
Raseinių r. sav.
Tel. Nr. 8 620 46453
El. paštas: agronautas@takas.lt

VYKDYTOJAS:

Pavadinimas: S. Janušo individuali įmonė
Kodas: 179495161
PVM mokėtojo kodas: LT794951610
Adresas: Tarailių g. 6, Tauragė
Tel. 8-685-12177
El. paštas: janusas@takas.lt

Asociacijos pirmininkas
Alfredas Bardauskas



Įmonės vadovas
Stasys Janušas

