

SUSITARIMAS DĖL 2025 M. VASARIO 26 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR.VPS-39 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2025 m. rugsėjo 18 d. Nr. VPS-

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“**, esanti adresu Kęstučio g. 23A, LT-71137, Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi.

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2025 m. vasario 26 d. sudarė sutartį Nr. VPS-39 dėl **Šakių rajono savivaldybės Degutinės k. v. griovių N-18 ir N-18-2, jų statinių remonto darbų** (toliau – Darbai) atlikimo (toliau – **Sutartis**). Pradinės sutarties vertė yra **31 818,15 Eur** (trisdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniolika eurų 15 ct) be PVM.

2. Sutarties 10 punkte nustatyta, kad esant būtinybei, gali būti įsigijami papildomi darbai esant 11.1 papunktyje numatyta aplinkybei, kai būtina atlikti papildomą, Sutartyje nenumatytą dėl nenumatytų aplinkybių atsiradimo, darbą, be kurio Rangovas negali tinkamai įvykdyti Sutarties;

3. Sutarties 74 punkte nustatyta, kad *Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo metu gali būti keičiamos LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka, išskyrus Sutartyje numatytas išlygas, jei tokių yra.*

4. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

4.1. įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti lokalinėse sąmatose (2 priedas) ir kurių vertė yra **16 598,02 Eur** (šešiolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 02 ct) su PVM, (**13 717,37 Eur** be PVM).

Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra **55 097,98 Eur** (penkiasdešimt penki tūkstančiai devyniasdešimt septyni eurai 98 ct) su PVM, **45 535,52 Eur** (keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai trisdešimt penki eurai 52 ct) be PVM.

4. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

5. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) papildomus darbus būtina įsigyti iš Rangovo, kadangi rangovo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų darbų sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, taip pat dėl ekonominių priežasčių, tokių kaip išlaidų dubliavimo;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro **43,11** proc. pradinės Sutarties vertės; **vadovaujantis** LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 10 punkto ir 11.1 papunkčio nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti papildomų darbų, kurie išvardinti lokalinėje sąmatoje (2 priedas) ir kurių vertė yra **16 598,02** Eur (šešiolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 02 ct) su PVM, (**13 717,37** Eur be PVM).

2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

5. Susitarimo priedai:

5.1. UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“ 2025-08-12 raštas Nr. 009, 1 lapas;

5.2. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 3 lapai.

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, AB Luminor bank, AS Lietuvos skyrius, b. k. 40100, a. s. LT684010042100010164.

Rangovas

UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“, Kęstučio g. 23A, Šakiai, juridinio asmens kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610, tel. +370 345 52 169, el. paštas hidrotechnika1@gmail.com, AB Luminor bank, AS Lietuvos skyrius, b. k. 40100, a. s. LT694010042100060392.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

RANGOVAS

Direktorius
Vidmantas Kameneckas

(parašas)
A.V. 2025 m. d.

(parašas)
A.V. 2025 m. d.



UAB „ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA“

Kęstučio g. 23a, Šakiai LT-71137 Įmonės kodas 174443463, PVM mokėtojo kodas LT744434610
A.s.LT694010042100060392, tel/fax 8 345 52169 el.p.hidrotechnika1@gmail.com

Šakių rajono savivaldybės administracijai

Dėl projekto „Šakių rajono savivaldybės Degutinės k.v.
griovių N-18 ir N-18-2, jų statinių remonto darbai“ papildomų darbų

2025-08-12 Nr.009

UAB „Šakių hidrotechnika“ ir Šakių rajono savivaldybės administracija 2025-02-26 pasirašė rangos darbų sutartį Nr. VPS-39 „Šakių rajono savivaldybės Degutinės k.v. griovių N-18 ir N-18-2, jų statinių remonto darbai“.

Siekiant laiku ir kokybiškai įvykdyti sutarties įsipareigojimus, reikalinga objekte atlikti papildomus darbus: griovyje N-18-2 pik. 4+90 įrengti įtekėjimo ir ištekėjimo antgalius – 2 vnt; Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais - 21 val.; Sklypo planavimas rankiniu būdu II grupės grunte - 160 m²; II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais – 82 m³; griovyje N-18 pik. 7+70, pik. 10+20 išvalyti vamzdines pralaidas nuo sąnašų – 6,5 m³; griovyje N-18 atlikti grunto, kelmų transportavimas 10t autosavivarčiais 2 km atstumu, pakraunant 0,65m³ kaušo talpos ekskavatoriumi - 975 m³; griovyje N-18-2 atlikti grunto, kelmų transportavimas 10t autosavivarčiais 4km atstumu, pakraunant 0,65m³ kaušo talpos ekskavatoriumi – 1740 m³; Grunto, kelmų transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 2km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės – 1080 m³; atlikti supilto I-II grupės grunto sklaidymą buldožeriais 96 kw (130 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. – 975 m³; atlikti griovių N-18 ir N-18-2 šlaitų šienavimą - 4,1743 ha; Drenažo rinktuvų iš 125x3.8mm įrengimas griovyje N-18 pik. 20+92 – 13 m., griovyje N-18-2 pik. 8+36 – 8 m.; Latakų (L-50PE) įrengimas griovyje N-18 pik. 13+83 – 2 vnt., pik. 14+00 – 1 vnt., paklojant šlaitų tvirtinimo demblius kai latakų griovio gylis daugiau 2 m iki 2,5 m.

Pridedama: Lokalinės sąmatos

Direktorius

Vidmantas Kameneckas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.4 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šakių rajono savivaldybės administracija
Statinyš Šakių rajono savivaldybės Degutinės k.v. griovių N-18 ir N-18-2, jų statinių remonto darbai
Žiniaraštis 2 Papildomai vykdomi darbai

Suma žiniaraščiu 1608,67 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1. Melloracija

1	MN3P-0801	Latakų (L-50PE) kasimas, paklojant šlaitų tvirtinimo demblius kai latakų griovio gylis daugiau 2 m iki 2,5 m K9=1.15	vnt.	3	443,1600	1329,48
---	-----------	--	------	---	----------	---------

Skyriuje	1329,48
žiniaraštyje 2	1329,48
PVM 21,00%	279,19
Iš viso žiniaraštyje 2	1608,67

Sudarė:
/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.4 kainas

SĄMATA

Statinių grupė Šakių rajono savivaldybės administracija
Statinyš Šakių rajono savivaldybės Degutinės k.v. griovių N-18 ir N-18-2, jų statinių remonto darbai
Žiniaraštis 1 Papildomai vykdomi darbai


Suma žiniaraščiui 14989,35 EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1. Melioracija						
1	MN8-43	Išėjimų ir išėjimų antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetono įrengimas, kai statinyje iki 3000 m3 betono K9=1.15	100m3	0,0354	41242,9379	1460,0
2	MN7P-0111	Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas K9=1.15	ha	4,1743	805,6225	3362,91
3	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų K9=1.15	m3	6,5	137,0954	891,12
4	N1P-1312-1	Grunto, kelmų transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas I grupės	100m3	9,75	284,8862	2777,64
5	N1P-1316-1	Grunto, kelmų transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės	100m3	17,4	48,2563	839,66
6	N1P-1316-1	Grunto, kelmų transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės	100m3	10,8	48,2556	521,16
7	MN1-48	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais 96 kw (130 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. K9=1.15	t. m3	0,975	789,0974	769,37
8	MN1P-0801	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbiais K9=1.15	val.	21	33,0367	693,77
9	MN8-201	Sklypo planiravimas rankiniu būdu II grupės grunte K9=1.15	100m2	1,6	241,1063	385,77
10	MN1-14	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais K9=1.15	t. m3	0,082	1058,7805	86,82

11	MN3-191-125	Drenažo rinktuvų iš 125x3.8mm skers. poliet. vamzd. įrengimas molio, priem., durp. grunte., kasant tr. vienak. eksk. iki 2m gylio K9=1.15	Suma žiniaraščiui 100m	14989,35 0,21	EUR	2855,5714	Lapas 1 599,67
----	-------------	--	---------------------------	------------------	-----	-----------	-------------------

Skyriuje	12387,89
žiniaraštyje 1	12387,89
PVM 21,00%	2601,46
Iš viso žiniaraštyje 1	14989,35

Sudarė:
/Pavardė



[illegible]