

SUSITARIMAS DĖL PAGRINDINĖS SUTARTIES PRATĖSIMO

2018 m. birželio 12 d.

Utena

UAB „Utenos butų ūkis“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Igno Vaškelių, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir UAB „Magirnis“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Beišio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, vadovaujantis 2017-06-12 Pagrindinės sutarties Nr. CPO36997 5.1., 5.2. punktais, atsižvelgdamos į 2018-05-23 Tiekėjo rašte (2018-05-23 Nr. GD-234) nurodytas aplinkybes, šiuo susitarimu susitaria:

1. Pratęsti 2017-06-12 Pagrindinės sutarties Nr. CPO36997 darbų atlikimo terminą 6 mėnesių terminui (t.y. iki 2018 m. gruodžio 15 d.);

2. Šis susitarimas pasirašomas 2018-06-12 ir taps neatsiejama šiuo susitarimu pratęsiamos sutarties dalis tik tada, kai Tiekėjas įvykdys visas šio susitarimo 3 punkte nurodytas pareigas. Jokios kitos sutarties sąlygos šiuo susitarimu nėra keičiamos ir šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles;

3. Siekiant, kad šio susitarimo 1 punktas įsigaliotų, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susitarimo sudarymo pateikti Užsakovui:

3.1. Tiekėjo pasirašytą ir Užsakovui priimtina Darbų vykdymo grafiką, nurodomą atnaujintame įkainotų veiklų sąraše, dėl visų likusių neatliktų darbų;

3.2. naują Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų nuo visos Pagrindinės sutarties kainos ir kuris atitinka Pagrindinės sutarties reikalavimus arba tinkamą esamo įvykdymo užtikrinimo dokumento pratęsimą.

4. Tiekėjui per šiame susitarime nurodytą terminą neįvykdžius 3 punkte nustatytų pareigų bus laikoma, kad šalių susitarimas dėl Pagrindinės sutarties pratęsimo 6 mėnesių terminui nesudarytas;

5. Tiekėjas patvirtina, kad tinkamai įvykdys Pagrindinės sutarties 8.2. ir 8.3 punktuose Tiekėjui nustatytas pareigas likusio statybos laikotarpio atžvilgiu;

6. Tiekėjas supranta ir įsipareigoja, kad tuo atveju, jei šio susitarimo 1 p. dėl Pagrindinės sutarties pratęsimo įsigalios, tačiau Tiekėjas neatliks visų darbų iki 2018 m. gruodžio 15 d., Tiekėjas nedelsdamas privalės tinkamai užbaigti likusius darbus ir įvykdyti kitas sutartines prievoles, Užsakovui papildomai mokėdamas 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos visos Pagrindinės sutarties objekto kainos;

7. Užsakovas visu darbų atlikimo termino laikotarpiu ne rečiau kaip 1-ą kartą per mėnesį vykdys kontrolinius patikrinimus (dėl darbų eigos ir grafiko laikymosi, taip pat dėl kiekių, medžiagų ir pan.), kuriuose privalės dalyvauti reikiamus įgaliojimus turintys Tiekėjo atstovai. Kiekvieno etapo (1 kalendorinio metų mėnesio) atsilikimas nuo įkainotų veiklų grafiko leistinas ne daugiau kaip 10%.

8. Visi atsiradę ginčai sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

9. Susitarimas dėl pagrindinės sutarties pratęsimo pasirašytas dviem egzemplioriais,

turinčiais vienodą juridinę galią po vieną kiekvienai šaliai. Šalių atstovai, pasirašę šį susitarimą, pareiškia, kad veikia suteiktų įgalinimų ribose, kurie suteikti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymų, įstatų, kitų steigimo dokumentų, valdymo organų reglamentų ir kitų norminių aktų reikalavimų. Šalys pareiškia, kad Pagrindinėje sutartyje Nr. CPO36997 nustatytos, taip pat šiame susitarime nurodytos netesybos yra laikomos teisingomis bei ne per didelėmis ir sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, nepriklausomai nuo to, ar dalis prievolės yra įvykdyta. Šalys taip pat pripažįsta, kad minėtų netesybų dydis yra laikomas minimalia ir neginčijama nukentėjusiosios Šalies patirtų nuostolių suma, kurią kita Šalis turi kompensuoti nukentėjusiajai Šaliai dėl Sutarties pažeidimo (nesilaikymo). Aplinkybė, kad Užsakovas pasirašo šį susitarimą nereiškia, kad Užsakovas sutinka su absoliučiai visais 2018-05-23 Tiekėjo rašte (2018-05-23 Nr. GD-234) nurodytais argumentais;

10. Šalių adresai ir rekvizitai:

Užsakovas

UAB „Utenos butų ūkis“
Rašės g. 1, LT-28197 Utena
Įmonės kodas 183605327
PVM kodas LT 836053219
a/s LT954010041700010196
AB Luminor bank
Tel. Nr. (8 389) 62003, (8 389) 62060
El. p. info@utenosbu.lt




Direktorius
Ignas Vaškelis

Tiekėjas

UAB „Magirnis“
Įmonės kodas 124600620
PVM mok. kodas LT246006219
Lakūnų g. 3A, LT-09108 Vilnius
Tel.: 8 (5) 2760280, faks.: 8 (5) 2760280
El. paštas: info@magirnis.lt
Sąskaitos Nr. LT 20 7044 06000 1356477
AB SEB bankas

Generalinis direktorius
Mindaugas Beišys



A.X.