

**2017 M. VASARIO 6 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-60
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ / NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2018 m. rugpjūčio mėn. 8 d. Nr. 3
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

l. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas Eduardo Ginevicko,
veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. JVS 16/11/15 pagrindu susivieniję partneriai **UAB „Plungės Jonis-S“** (atsakingas partneris), juridinio asmens kodas 302457787, kurios registruota buveinė yra Telšių g. 39, LT-90163, Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir **UAB „Šilutės automobilių keliai“** (partneris), juridinio asmens kodas 17703120, kurios registruota buveinė yra Žemaičių Naumiesčio g. 2, LT-99168, Šilutė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujami atsakingojo partnerio direktoriaus Rimo Rašinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2017 m. vasario 6 d. pirkimo sutarties Nr. S-60 „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4102 Laukuva–Žadeikiai–Kvėdarna ruožo nuo 12,91 iki 17,67 km rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas):

1.1. Dėl atsiradusių Sutarties papildomų / neatliekamų darbų, patvirtintų 2018 m. liepos 2 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų / neatliekamų darbų sumas:

1.1.1. Atliekamų darbų vertė be PVM yra **5 202,52 Eur** (penki tūkstančiai du šimtai du eurai, 52 ct);

1.1.2. Neatliekamų darbų vertė be PVM yra **5 546,45 Eur** (penki tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 45 ct);

1.1.3. Bendra Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė be PVM yra **– 343,93 Eur** (minus trys šimtai keturiasdešimt trys eurai, 93 ct);

1.1.4. 21 proc. PVM yra **– 72,23 Eur** (minus septyniasdešimt du eurai, 23 ct);

1.1.5. Bendra Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė su PVM yra **– 416,16 Eur** (minus keturi šimtai šešiolika eurų, 16 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos
Projektų įgyvendinimo ir techninės
prižiūros skyriaus vedėjas, papildomai
vykdantis direktoriaus pavaduotojų funkcijas:

A.V. 20

Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“
Telšių g. 39, LT-90163, Plungė
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Įmonės kodas 302457787
Telefonas 8 698 06497
El. paštas: administracija@plungesjonis.lt
A. s. LT91 7044 0600 0814 1125
AB SEB bankas, 70440

UAB „Plungės Jonis-S“
direktorius Rimas Rašinskas

A.V.



Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros
skyriaus patarėjas

Marius Čereška

2018-07-19

Laikiniai einantis Teisės ir personalo
skyriaus vedėjo pareigas

Andrius Karšulis

2018-07-19

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja

Irena Jurevičienė

2018-07-19