

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2018 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbų pirkimo sutarties Nr. MS-139

2018 m. suppyčio 8 d. Nr. MS- 240
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau - Administracija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus, veikiančio pagal administracijos nuostatus, (toliau - Užsakovas) ir UAB „Budinks“, atstovaujama direktoriaus Dariaus Buknio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas), vadovaudamiesi 2018 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbų pirkimo sutarties (toliau - Sutarties) Nr. MS-139 6.8 punktu bei Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 3 dalimi sudaro šį papildomą susitarimą:

1. Papildomo susitarimo objektas – Pavenčių g. 4, Mažeikiai.
2. Papildomi darbai, nurodyti lokalinėje sąmatoje, apskaičiuoti neviršijant rekomenduojamos skaičiuojamosios darbų kainos – 38,43 Eur (trisdešimt aštuoni eurai 43 ct). Kaina su PVM.


Visi kiti šios 2018 m. gegužės 24 d. Sutarties Nr. MS-139 punktai lieka galioti.
Priedas Nr. 1 lokalinė sąmata.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8, 89223, Mažeikiai
Kodas 167371234
A. s. LT 83 4010 0407 0001 0058
Luminor Bank AB.
Tel. (8 443) 98 204

Administracijos direktorius

Bronius Kryžius




Rangovas

UAB „Budinks“
Naujoji g. 1, 89101, Mažeikiai
Kodas 300654259
A. s. LT17 4010 0510 0355 6886
DNB bankas
Tel. (8 443) 68 046

UAB „Budinks“ direktorius

Darius Buknys



Turto valdymo skyrius
Vyriausioji specialistė
Jūratė Zilinskienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
Jovita Baltiūnė

Viešųjų pirkimų objektas
18.08.18 Nr.

*Atleisti Turto valdymo sk.
Kopija - Viešųjų pirkimų sk.*

Kopija tikm.
bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Darius Buknys
18.08.18



Rima Podellaitė
Turto valdymo skyriaus
vedėja
Rima Podellaitė

Teisės skyriaus vedėja
pavadootoja

Laura Samoškaitė

2018-08-08