

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2017 m. lapkričio 29 d. sutarties Nr. (9.28)-D1-2017/799 tarp Prienų rajono savivaldybės administracijos ir Uždarnosios akcinės bendrovės „Stafas“

2018 m. vasario 13 d. Nr. *D1-124*

Vadovaujantis 2017-11-29 sutarties Nr. (9.28)-D1-2017/699 dėl Prienų autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymo bendruomenės ir verslo poreikiams techninio darbo projekto parengimo ir rekonstrukcijos darbų sąlygomis ir atsižvelgiant į tai, kad Prienų rajono savivaldybės administracija raštu kreipėsi į UAB „Stafas“ dėl projektinių sprendinių pakeitimo bei į UAB „Stafas“ pateiktą sąmatą Šalys susitaria dėl papildomų darbų, kurių vertė 40855,08 Eur su PVM.

UŽSAKOVAS


Prienų rajono savivaldybės administracijos
direktorius




Egidijus Visockas

TIEKĖJAS

Uždarnosios akcinės bendrovės
„Stafas“ direktorius

Vismantas Bartulis