

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2025 M. SPALIO 17 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. 2025/089 PAKEITIMO**

2026 m. vasario d.

Tauragė

UAB „Tauragės vandenys“, juridinio asmens kodas 179249836, atstovaujama direktoriaus Tado Paupario, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Užsakovas) ir

MB „Palaimos projektai“, juridinio asmens kodas 304398152, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Palaimos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Tiekėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai - Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau - Susitarimas).

Atsižvelgiant į tai, kad atsirado papildomas nenumatytas projektavimo paslaugų poreikis bei vadovaujantis 2026 m. sausio 26 d. MB „Palaimos projektai“ pasiūlymu Nr. 26/01/26-1, 2025 m. spalio 17 d. pirkimo sutarties Nr. 2025/089 3.2. punktu bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 2 punktu, Šalys susitaria:

1. Padidinti Sutarties I objekto - „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos Lomių k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ vertę 4 500,00 Eur (keturiais tūkstančiais penkiais šimtais eurų) be PVM.

2. Padidinti Sutarties II objekto - „Nuotekų tinklų statybos Sartininkų k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ vertę 3 200,00 Eur (trimis tūkstančiais dviem šimtais eurų 00 ct) be PVM.

3. Padidinti Sutarties IV objekto - „Nuotekų tinklų statybos Žygaičių mstl., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ vertę 3 400,00 Eur (trimis tūkstančiais keturiais šimtais eurų 00 ct) be PVM.

4. Padidinti Sutarties V objekto - „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos Adakavo k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ vertę 1 900,00 Eur (vienu tūkstančiu devyniais šimtais eurų 00 ct) be PVM.

5. Padidinti Sutarties VI objekto – „Nuotekų tinklų statybos Baltrušaičių k., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ vertę 1 300,00 Eur (vienu tūkstančiu trimis šimtais eurų 00 ct) be PVM.

6. Padidinti Sutarties VII objekto - „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos Batakių mstl., Tauragės r. sav., techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ vertę 700,00 Eur (septyniais šimtais eurų 00 ct) be PVM.

7. Bendra Sutarties vertė po šio Susitarimo pasirašymo atitinkamai padidėja 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct) be PVM ir sudaro 171 800,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai eurų 00 ct) be PVM. Bendra sutarties vertė su 21 % PVM sudaro 207 878,00 Eur (du šimtai septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 00 ct).

8. Kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti nepakeistos.

9. Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais. Šalių pasirašytas Susitarimas visoms Šalims turi vienodą teisinę galią.

10. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

11. Prie šio Susitarimo pridedamas Tiekėjo pasiūlymas, kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Šalių parašai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

UAB „Tauragės vandenys“

Įmonės kodas 179249836

PVM mokėtojo kodas LT792498314

Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė

Tel. +370 446 61174

El. p. administracija@tauragesvandenys.lt

A.s. Nr. LT49 7044 0600 0237 4746

AB SEB Bankas

Direktorius

Tadas Pauparis

TIEKĖJAS

MB „Palaimos projektai“

Įmonės kodas: 304398152

PVM mokėtojo kodas: LT100011024212

Mikalajūnų g. 9, Gelvonai, Širvintų r.

Tel.: +370 678 80066

El. p. info@palaimosprojektai.com

A. s. Nr. LT80 7044 0600 0811 8431

AB SEB Bankas

Direktorius

Kęstutis Palaima

UAB „Tauragės vandenys“
Šlaito g. 2, LT-72107 Tauragė
El. p. administracija@tauragesvandenys.lt

2026-01-26, Nr. 26/01/26-1
į 2025-12-18 Nr. SD-2025-660

PASIŪLYMAS

Vadovaudamiesi 2025-12-18 raštu Nr. SD-2025-660, teikiame pasiūlymą suprojektuoti papildomas nuotekų tinklų atšakas prie projektuojamų nuotekų tinklų visiems gyvenamosios paskirties sklypams, patenkantiems į projektuojamą teritoriją, kurie pagal sutartį Nr. 2025/089 nėra įtraukti.

Pasiūlymas:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Preliminarus papildomų atšakų kiekis, vnt.	Papildomas projektavimo darbų terminas, mėn.	Paslaugos kaina, Eur, be PVM
1	I Pirkimo dalis: Lomių k., Tauragės r. sav.	53	-	4500
2	II Pirkimo dalis: Sartininkų k., Tauragės r. sav.	37	-	3200
3	IV Pirkimo dalis: Žygaičių mstl., Tauragės r. sav.	49	-	3400
4	V Pirkimo dalis: Adakavo k., Tauragės r. sav.	33	-	1900
5	VI Pirkimo dalis: Baltrušaičių k., Tauragės r. sav.	17	-	1300
6	VII Pirkimo dalis: Batakių mstl., Tauragės r. sav.	6	-	700

Direktorius

Kęstutis Palaima