

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.

PRIE 2017 M. BALANDŽIO 10 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-399

2017 m. *birželio 12* Nr. *S-625*

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau tekste „Užsakovas“ ir UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilino, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau tekste „Rangovas“, vadovaudamiesi 2017-04-10 rangos sutarties Nr. S-399 3.1. ir 3.2. punktais, susitarė:

1. Rangovas atliks šiame papildomame susitarime nurodytus darbus pagal Užsakovo nurodytus konkrečius terminus, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal papildomame susitarime nurodytus ir 2017-04-10 rangos sutarties Nr. S-399 priede Nr. 1 fiksuotus įkainius:

Eil. Nr.	Objekto (dalies) pavadinimas	Matmenys, ~ilgis m, plotis m	Darbų aprašymas	Kiekiai	Kaina, tūkst. EUR su PVM	Darbų atlikimo terminas
1.*	Karmėlavos sen. Ramučių k. Dainavos gatvė	50 / 6	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2017-08-31
2.*	Karmėlavos sen. Ramučių k. vietinės reikšmės kelias (nuo Centrinės g. iki Aušros g.)	200 / 4	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2017-08-31
3.	Karmėlavos sen. Karmėlavos mstl. Draugystės gatvė	180 / 4,5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2017-09-31
4.	Karmėlavos sen. Karmėlavos mstl. Naujoji gatvė	320 / 4	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2017-09-31
5.	Karmėlavos sen. Pelenių k. Tylos gatvė	—	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2017-06-31
6.*	Neveronių sen. Neveronių k. Kertupio gatvė	110 / 6	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2017-08-31
7.*	Neveronių sen. Neveronių k. Saulės gatvė	70 / 4	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2017-08-31
8.	Neveronių sen. Neveronių k. Davalgonių gatvė	300 / 5	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2017-07-31
9.	Samylų sen. Šlienavos k. Mokyklos gatvė	320 / 4,5	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2017-07-31
10.*	Samylų sen. Girionių k. Maumedžių alėja	520 / 5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2017-08-31
11.	Samylų sen. Šlienavos k. Šilėnų gatvė	350 / 4,5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2017-10-31

12.	Samylų sen. Šlienavos k. bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė prie kultūros centro	22 / 15	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą		2017-07-31
13.	Taurakiemio sen. Piliuonos k. Pamiškės gatvė	70 / 4,5	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą		2017-08-31
14.	Taurakiemio sen. Margininkų k. bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelė prie kapinių	50 / 10	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą		2017-08-31

- Supaprastinti kapitalinio remonto darbų projektai ir defektiniai aktai turi būti parengti iki darbų pradžios.
- * 1, 2, 6, 7 ir 10 eilutėje nurodyti darbai bus vykdomi tuo atveju, jei Užsakovas šiems objektams gaus paramos lėšas. Apie šių darbų vykdymą/nevykdymą Užsakovas informuos Rangovą papildomai.
- Preliminarioje darbų sąmatoje nurodyti darbų kiekiai suderinus su Užsakovu gali būti keičiami pagal faktiškai reikalingus atlikti darbus. Tikslus atliktų darbų aktas bus sudarytas pagal faktiškai atliktus darbus ir parengus atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką.
- Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
- Šis susitarimas taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

UŽSAKOVAS


Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
Antanas Nesteckis


A.V.




RANGOVAS

UAB „Kauno keliai“
Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis


Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavadootojas
Šarūnas Šukevičius


Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas,
vykdomasis Kelių ir transporto skyriaus
vedėjo funkcijas
Tautvydas Tamošiūnas

D-202223

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vyr. specialistas
Rokas Baliūnas

Teisės skyriaus vyr. specialistė
Edita Krišienė


Kristina Mockaitienė
UAB „Kauno keliai“
Projektų vadovė