

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. S-254

PRIE 2017 M. BALANDŽIO 10 D. SUTARTIES NR. S-399

2018 m. kovo 9 d.

Kauno rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, toliau vadinama **Rangovu**, kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, atsižvelgdami į 2017 m. balandžio 10 d. sutarties Nr. S-399 4.3.2. punktą ir į tai, kad iki šio susitarimo sudarymo dienos darbų nupirkta už 238540,16 Eur su PVM, susitaria pratęsti Darbų atlikimo terminą 12 mėnesių, skaičiuojant nuo 2018 m. balandžio 10 d.

1. Kiti Šalių sutartiniai įsipareigojimai, numatyti 2017 m. balandžio 10 d. sutartimi Nr. S-399, lieka toliau galioti.

2. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių prievolių visiško įvykdymo.

3. Susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija

Savanorių pr. 371, LT-49500, Kaunas
Įmonės kodas 188756386

Administracijos direktorius
Antanas Nesteckis

A.V.

**Rangovas:**

UAB „Kauno keliai“

R. Kalantos g. 85, LT-52310, Kaunas
Įmonės kodas 135640993

generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis



UAB „Kauno keliai“

Juristė-personalo specialistė
Gita Karčiūskienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Gita Karčiūskienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tautvydas Tamošiūnas

YKDYMU!

Buhalterinės
apskaitos skyriui

Kelių ir transporto
skyriui

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vedėjo pavaduotoja
Rūta Smarskienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vyr. specialistas

Rokas Baliūnas

D-267870