

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. *S-545*

PRIE 2018 M. GEGUŽĖS 24 D. RANGOS SUTARTIES NR. S-511

2018 m.

birželio 11 d.

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau tekste „Užsakovas“ ir UAB „Kauno keliai“, įmonės kodas 135640993, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau tekste „Rangovas“, vadovaudamiesi 2018-05-24 rangos sutarties Nr. S-511 3.1. ir 3.2. punktais, susitarė:

1. Rangovas atliks šiame papildomame susitarime nurodytus darbus pagal Užsakovo nurodytus konkrečius terminus, o Užsakovas apmokės už atliktus darbus pagal papildomame susitarime nurodytus ir 2018-05-24 rangos sutarties Nr. S-511 priede Nr. 1 fiksuotus įkainius:

Eil. Nr.	Objekto (dalies) pavadinimas	Matmenys, ~ilgis m, ~plotis m	Darbu aprašymas	Kiekiai	Kaina, tūkst. EUR su PVM	Darbu atlikimo terminas
1.	Babtų sen. Jugintų k. Nevėžio gatvė	100 / 4	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-15
2.	Babtų sen. Pagynės k. Žemdirbių gatvė	200 / 4	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-15
3.	Babtų sen. Babtų mstl. Pavasario gatvė	300 / 4	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-30
4.	Babtų sen. Zacišiaus k. Dvaro gatvė	50 / 4	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-15
5.	Babtų sen. Muniškių k. Šaltinių gatvė	120 / 4,5	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-15
6.*	Domeikavos sen. Domeikavos k. Mildos gatvė	257 / 6	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-09-30
7.*	Domeikavos sen. Domeikavos k. Klevų gatvė	310 / 4	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-30
8.*	Domeikavos sen. Varluvos k. Genio gatvė	470 / 4,5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-09-30
9.*	Domeikavos sen. Varluvos k. T.Matulionio gatvė	170 / 4,5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-09-30
10.*	Domeikavos sen. Varluvos k. Žemgyalos gatvė	730 / 4,5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-09-30
11.	Lapių sen. Drąseikių k. Margupio gatvė	300 / 4,5	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarą darbų sąmatą		2018-08-15

[Signature]

12.	Užliedžių sen. Giraitės k. Klevų gatvė	400 / 6	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą		2018-08-30
13.	Užliedžių sen. Sausinės k. Vanagynės gatvė	300 / 5	Paprastasis remontas	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą		2018-06-30
14.	Užliedžių sen. Vijūnų k. Liucijanavos gatvė	710 / 5,5	Kapitalinis remontas	Pagal pridedamą preliminarią darbų sąmatą		2018-08-30

- Supaprastinti kapitalinio remonto darbų projektai ir defektiniai aktai turi būti parengti iki darbų pradžios.
- * 6, 7, 8, 9, ir 10 eilutėje nurodyti darbai bus vykdomi tuo atveju, jei Užsakovas šiems objektams gaus paramos lėšas. Apie šių darbų vykdymą/nevykdymą Užsakovas informuos Rangovą papildomai.
- Preliminarioje darbų sąmatoje nurodyti darbai ir darbų kiekliai suderinus su Užsakovu gali būti keičiami atsižvelgiant į reikalingus atlikti darbus. Atliktų darbų aktai bus sudaryti pagal faktiškai atliktus darbus ir parengus atliktų darbų kontrolinę geodezinę nuotrauką.
- Šis papildomas susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.
- Šis susitarimas taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

UŽSAKOVAS


Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Antanas Nesteckis

A.V.



RANGOVAS

UAB „Kauno keliai“
Generalinis direktorius
Ramūnas Silinis



UAB "Kauno keliai"
Projektų vadovė

Kristina Mockapetrienė

Kelių ir transporto
skyriui

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavadootojas
Ramūnas Silinis

VYKDYMU!

Buhalterinės
apskaitos skyriui

D-292349
Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus virš. specialistas
Rokas Baliūnas

Buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja
Rūta Kondratavičienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vedėjo pavaduotojas
Tautvydas Tamošiūnas

Kauno raj. savivaldybės
administracijos
Teisės skyriaus vedėja
Rūta Šnauskienė