

SUSITARIMAS DĖL 2016 M. RUGSĖJO 23 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. G1-130 VYKDYMO

2018 m.

rugpjūčio mėn.

17 d. Nr. *G1-155*

Jurbarkas

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, juridinio asmens kodas 188713933, atstovaujama administracijos direktorės Vidos Rekešienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, buveinės adresas Ateities pl. 46, Kaunas, juridinio asmens kodas 133729589, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

Užsakovas ir Rangovas abu kartu toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:

- atsirado objektyvių aplinkybių (parengto techninio projekto neatitikimas esamai situacijai (t.y. vyksta koregavimas), papildomų darbų atsiradimas, nepalankios gamtinės sąlygos, statybos techninio prižiūrėtojo nepaskyrimas, tolimesnės darbų eigos sprendinio neparinkimas atradus daugias, esančias Pk 1109+58 ir 1109+82), dėl kurių Rangovas negali užbaigti 2016 m. rugsėjo 23 d. darbų pagal sutartį (toliau – Sutartis) Sutartyje numatytais terminais ir šios aplinkybės nepriklauso nuo Rangovo valios;

sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**), ir susitarė:

1. Šiame Susitarime vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, jeigu Susitarime nenurodyta kitaip.
2. Šiuo Susitarimu Užsakovas sutinka netaikyti Sutarties VII skyriaus „Šalių atsakomybė“ nuostatose numatytų Rangovui netesybų (delspinigių) dėl šiame Susitarime anksčiau nurodytų aplinkybių.
3. Sustabdyti Sutarties vykdymą iki kol išnyks aplinkybės, trukdančios vykdyti Sutartimi prisiimtus darbus, bet ne ilgiau kaip iki 2018 m. lapkričio 30 d.
4. Užsakovas patvirtina, kad darbų neatlikimas Sutartyje numatytu terminu dėl šiame Susitarime nurodytų priežasčių nebus laikomas pagrindu Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį su Rangovu.
5. Šalys patvirtina, kad nė viena Šalis neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų kitai Šaliai dėl Susitarimo sudarymo tvarkos.
6. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
8. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Administracijos direktorė
Vida Rekešienė



data

RANGOVAS

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“

Generalinis direktorius
Aldas Rusevičius



Data