

SUSITARIMAS Nr. 1
DĖL 2018 M. BALANDŽIO 9 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 20180409/1 KAINOS
KOREGAVIMO

KAUNAS, 2018-08-01

Kauno valstybinis lėlių teatras, įmonės kodas 190754645, atstovaujamas vadovo Sigito Klubiavičiaus, veikiančio pagal teatro nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir MB „Virmalda“, įmonės kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis, ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą dėl 2018 m. balandžio 9 d. Statybos rangos sutarties Nr. 20180409/1 kainos koregavimo (toliau – Susitarimas),

atsižvelgiant į tai, kad:

a) Šalys 2018 m. balandžio 9 d. pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. 20180409/1 (toliau – Sutartis) **dėl Kultūros paskirties pastato Laisvės al. 87A, Kaune, rekonstravimo statybos rangos darbų, įskaitant darbo projekto parengimą** (toliau – Darbai);

b) dalį UAB „Teeko consulting“ parengto techninio projekto **„Kultūros paskirties pastato Laisvės al. 87A, Kaune, rekonstravimo projektas“ Nr. 160712/1** (toliau – TP) sprendinių darbo projekto rengimo eigoje būtina keisti kitais sprendiniais, bei Darbų vykdymo eigoje dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių būtina atlikti papildomus Darbus, būtinus Darbams pagal Sutartį užbaigti;

c) Sutarties 9.9.1 punktas numato, kad Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo, papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų kainą apskaičiavus vadovaujantis Sutarties 9.9.1 punkto nuostatomis pagal Rangovo pateiktus sąmatinius skaičiavimus;

Šalys susitarė:

1. Pakeisti dalį Sutartyje numatytų Darbų jų atsisakant ir numatant papildomus Darbus pagal šiuos pakeitimų dokumentus:

1.1. Pagal 2018-07-16 Statybos rangos sutarties pakeitimų protokolą Nr. 1

papildomų mansardos perdangos stiprinimo darbų vertė 35.950,31 Eur su PVM;

nevykdomų darbų vertė 19.880,26 Eur su PVM;

papildomų perdangos tarp I ir II aukšto išardymo ir naujos perdangos įrengimo darbų vertė 49.552,77 Eur su PVM.

1.2. Pagal 2018-07-16 Statybos rangos sutarties pakeitimų protokolą Nr. 2

papildomų stoglangio įrengimo darbų vertė 3.744,87 Eur su PVM;

papildomų elektroninių ryšių įrengimo darbų vertė 26.831,05 Eur su PVM,

2. Numatyti, kad bendra pagal šį Susitarimą **papildomų darbų kaina – 116.079,00 EUR su PVM.**

3. Numatyti, kad bendra pagal šį Susitarimą **nevykdomų darbų kaina – 19.880,26 EUR su PVM.**

4. Dėl numatytų Darbų pakeitimų pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą Sutarties kainą, išdėstant ją taip:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Sutarties kaina	9.1.	1.910.828,37 eurų (vienas milijonas devyni šimtai dešimt tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni eurai 37 ct)
Iš kurių PVM sudaro	9.1.	331.631,37 eurų (trys šimtai trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai trisdešimt vienas euras 37 ct)

5. Pakeisti Darbų atlikimo grafiką, išdėstant jį nauja redakcija.

6. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Po šio Susitarimo pasirašymo ankstesni susitarimai dėl tų pačių pakeitimų nurodymų netenka galios.

7. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams arba neatitikimams, šis Susitarimas turi viršenybę prieš Sutartį.

8. Šis Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

9. Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

10. Šis Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

1. 2018-07-16 Statybos rangos sutarties pakeitimų protokolą Nr. 1 su priedais, 15 lapų;
2. 2018-07-16 Statybos rangos sutarties pakeitimų protokolą Nr. 2 su priedais, 10 lapų.
3. Pakeistas veiklų sąrašas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Kauno valstybinis lėlių teatras

Kodas 190754645

Laisvės al. 87A LT-44297, Kaunas





Vadovas Sigitas Klibavičius


RANGOVAS

MB „Virmalda“

Kodas 134906131

Draugystės g. 20, LT-51257Kaunas




Direktorius Virginijus Rabačius