

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
PRIE 2016 M. RUGSĖJO 1 D. RANGOS SUTARTIES NR. 5-286**

2018 m. liepos 4 d. Nr. 5-212  
Visaginas

Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, kurios registruota buveinė yra Visagine, Parko g. 14, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sergejaus Mickevičiaus, veikiančio pagal Visagino savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

jungtinės veiklos grupė, sudaryta iš UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“, įmonės kodas 125722762, kurios registruota buveinė yra Šv. Stepono g. 39, Vilniuje, UAB „Promostas“, įmonės kodas 300592398, kurios registruota buveinė yra Lakūnų g. 14B, Vilniuje, UAB „Studija lapė“, įmonės kodas 126291628, kurios registruota buveinė yra Olimpiečių g. 4-1, Vilniuje, veikianti pagal 2016 m. sausio 28 d. jungtinės veiklos sutartį ir atstovaujama UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ direktoriaus Giedriaus Masalsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi,

Vadovaudamosi 2016 m. rugsėjo 1 d. Rangos sutarties Nr. 5-286 3.5 punktu ir Neskelbiamos apklausos rezultatais (2018-07-02 Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. 11-127), Šalys susitaria:

1. Už Rangovo pasiūlytą 100 430,00 Eur (vieno šimto tūkstančių keturių šimtų trisdešimties eurų) bendrą kainą, kurią sudaro 83 000,00 Eur (aštuoniasdešimt tris tūkstančiai eurų) ir PVM 17 430,00 Eur (septyniolika tūkstančių keturi šimtai trisdešimt eurų) atlikti šiuos papildomus darbus:

1.1. pastatų požeminių konstrukcijų (pamatų), esančių giliau nei 0,5 m, pašalinimą (preliminarus konstrukcijų (pamatų) kiekis – apie 2800 m<sup>3</sup>, pastatų sąrašas nurodytas pridedamoje demontuojamo betono grunto paskaičiavimo lentelėje);

1.2. po konstrukcijų (pamatų) demontavimo atlikti teritorijos sutvarkymą pagal 2016-09-01 sutarties Nr. 5-286 reikalavimus.

2. Visos sutarties sąlygos yra nustatytos 2016-09-01 rangos sutartyje Nr. 5-286 ir 2018-03-01 papildome susitarime Nr. 5-76 ir bus galiojančios Neskelbiamos apklausos būdu įsigytiems papildomiems darbams.

3. Šis papildomas susitarimas surašytas 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir yra neatskiriama 2016 m. rugsėjo 1 d. Rangos sutarties Nr. 5-286 dalis.

4. Šalys pareiškia, kad perskaitė papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį šalių valią ir tikslus.

5. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (antrojo parašo data).

6. Papildomo susitarimo priedai:

6.1. Demontuojamo betono grunto paskaičiavimo lentelė, buvusio karinio miestelio Visagine teritorijoje daugiau kaip 0,5 gylyje, 2 lapai;

6.2. Neskelbiamos apklausos sąlygos, 2 lapais;

6.3. UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ pasiūlymas, 2 lapai


7. Šalių rekvizitai:

**UŽSAKOVAS**

Visagino savivaldybės administracija  
Parko g. 14, 31139 Visaginas  
Įmonės kodas 188711925

Direktorius  
Sergej Mickevič

(parašas)



**RANGOVAS**

Jungtinės veiklos grupė, atstovaujama  
atsakingojo partnerio UAB „Vilniaus  
betono demontavimo technika“  
Įmonės kodas 125722762  
PVM mokėtojo kodas LT257227610  
Buveinės adresas: Šv. Stepono g. 39,  
Vilnius

Direktorius  
Giedrius Masalskas

(parašas)



Visagino savivaldybės administracijos  
Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus  
vedėja



Irina MICHAILOVA

Visagino savivaldybės administracijos  
Tėsa, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja



Neringa JERMOLVIENĖ