

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

prie 2018m. gegužės mėn. 23 d. Statybos rangos sutarties Nr. 02

2018 m. rugsėjo mėn. 13 d.

Akcinė bendrovė „Prienų šilumos tinklai“, įmonės kodas 170759250, atstovaujama direktorės Albinos Minciuvienės, toliau vadinamas *Užsakovu*, ir Uždaroji akcinė bendrovė „Žemkasta“, įmonės kodas 151153718, atstovaujama generalinio direktoriaus Roberto Botyriaus, toliau vadinama *Rangovu*, vadovaudamiesi 2018m. gegužės mėn. 23 d. Statybos rangos sutartimi Nr. 02 susitariame pakeisti 2.1.p.:

1. Statybos rangos sutarties 2.1. p. „Rangovas įsipareigoja atlikti sutartyje numatytus darbus iki š. m. rugsėjo mėn. 14 d.“ pakeisti „Rangovas įsipareigoja atlikti sutartyje numatytus darbus iki 2019 m. rugsėjo mėn. 14 d.“ Susitarimo objektas: Šilumos tiekimo tinklų remonto darbai Jiezo mieste.
2. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama 2018 m. gegužės 23 d. Statybos rangos sutarties Nr. 02 dalis.
3. Papildomas susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais kiekvienai šaliai po vieną.

Užsakovas: AB „Prienų šilumos tinklai“ įmonės kodas 170759250, PVM kodas LT707592515 Statybininkų g. 6, LT-59131 Prienai, tel. 8-319-53300, el. paštas siltinklai@gmail.com, A/s Nr. LT64 7300 0100 0256 5427.

Rangovas: UAB „Žemkasta“ įmonės kodas 151153718, PVM kodas LT511537113 Kauno 146, LT-68108 Marijampolė, tel. 8 343 97091, faks. 8 343 97194, el.paštas info@zemkasta.lt, A/s Nr. LT62 7300 0100 0233 7707, Swedbank AB, banko kodas 73000.

Užsakovas:

AB „Prienų šilumos tinklai“
Direktorė Albina Minciuvienė



Rangovas:

UAB „Žemkasta“
Generalinis direktorius Robertas Botyrius

