

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2017 M. SPALIO 12 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. 5-290

2018 m. vasario 27 d. Nr. 2 / 2018 m. vasario 28 d.
Visaginas *Mr. 5-72*

Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, adresas: Parko g. 14, 31139 Visaginas, Lietuva (toliau - Administracija)
bei Visagino kultūros centras, įstaigos kodas 300509331, adresas: Vilties g. 5, 31118 Visaginas, Lietuva (toliau – Kultūros centras),
kartu atstovaujančios vieną sutarties šalį ir veikiančios 2016-11-17 Partnerystės sutarties Nr. 5-374 pagrindų (toliau - Užsakovas)

ir
UAB „G&J Group“, įmonės kodas 301537337, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Sapka, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),
toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis,
vadovaudamosi Sutarties 9.9. ir 10.1.2. punktų nuostatomis, atsižvelgus į Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punkto nuostatas, atsiradus būtinybei keisti paprastojo remonto darbų apraše Nr. PRC16-517-A numatytus sprendinius dėl patalpos 001 – choreografijos salė – grindų remonto, t.y. atsisakyti apraše numatyto grindų remonto, o atlikti naujos grindų dangos įrengimą, susitarė:

1. pagal Rangovo pateiktą nedaromų darbų sąmatą atsisakyti grindų remonto darbų ir jiems suplanuotų lėšų, atsisakomų darbų vertė – 3 746,55 eur;
2. neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Rangovo pateiktą keičiamų / papildomų darbų sąmatą įsigyti iš to pačio Rangovo naujų medinių grindų įrengimo darbus, papildomų darbų suma – 12 977,79 eur.
3. patikslinti 2017 m. spalio 12 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. 5-290 9.1. punktą ir išdėstyti taip: „Sutarties kaina yra 403 172,63 (keturi šimtai trys tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt du eur. 63 ct) eurų, iš kurių PVM sudaro 69 972,11 (šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt du eur. 11 ct.) eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais”.
4. Kitos 2017 m. spalio 12 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. 5-290 nuostatos lieka nepakeistos.
5. Šis papildomas susitarimas surašytas 3 egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai ir yra neatskiriama 2017 m. spalio 12 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. 5-290 dalis.
6. Šalių rekvizitai:

ADMINISTRACIJA
Visagino savivaldybės administracija

Administracijos direktorius
Sergej Mickevič

KULTŪROS CENTRAS
Visagino kultūros centras

Direktorė
Danutė Morkūnienė

RANGOVAS
UAB „G & J Group“

Direktorius
Giedrius Sapka

*Visagino savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų valdymo skyriaus
projektų koordinatore (vyriausioji specialistė)*

Inga MEDVEDEVA

Meriuge Jefimovienė