

**PALANGOS KURHAUZO PASTATO (MŪRINĖS DALIES, UNIKALUS KODAS
KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 1291), ESANČIO VYTAUTO G. 45, PALANGOJE,
TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PRIĖMIMO KOMISIJA**

(Kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų priėmimo komisijos pavadinimas)

TVIRTINU:

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktorė

Diana Varnaitė

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos direktoriaus pavaduotojas
Algimantas Degutis

201. 11 m. 09 mėn. 01 d.

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ
PRIĖMIMO AKTAS**

2014 m. rugsėjo 1 d. Nr. RG- 54

Palangos kurhauzo pastatas (mūrinė dalis) Vytauto g.
45, Palanga

(Kultūros paveldo objekto pavadinimas ir adresas)

1291

(Kultūros vertybių registro kodas)

Komisija, paskirta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus
(institucijos pavadinimas, įsakymo data ir Nr.)

2014 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. Į-189 šios sudėties:

Laisvūnas Kavaliauskas	– Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinio padalinio vyriausiasis valstybinis inspektorius, Komisijos pirmininkas;
Egidijus Balsys	– Palangos miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas, kultūros paveldo objekto valdytojo atstovas;
Vytautas Aleška	– VĮ „Lietuvos paminklai“ direktoriaus pavaduotojas, tvarkomųjų paveldosaugos darbų užsakovo atstovas;
Nerijus Stasiulis	– Palangos kultūros centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
Laima Šliogerienė	– tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovė; 2011-03-01 Nr.1709 (atestato išdavimo data ir Nr.)
Algimantas Zokaitis	– UAB „Pamario restauratorius“ direktoriaus pavaduotojas statybai, rangovo atstovas ir specialistas, atsakantis už atliktus tvarkomuosius paveldosaugos darbus; 2010-10-20 Nr.1487 (atestato išdavimo data ir Nr.)
Zigmas Arcišauskas	– VĮ „Lietuvos paminklai“ projekto administravimo ir techninės priežiūros vadovas, 2014-09-06 Nr. 2822 (atestato išdavimo data ir Nr.)

apžiūrėjo atliktus tvarkomuosius paveldosaugos darbus ir nustatė:

1. Leidimą tvarkomiesiems paveldosaugos darbams išdavė Kultūros paveldo departamento

(leidimą išdavusios institucijos pavadinimas,

prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritorinis padalinys 2012-02-23 Nr. (12.37) 2KL-04.

(leidimo išdavimo data ir Nr.)

2. Tvarkomieji paveldosaugos darbai vykdyti pagal projektą: „Palangos kurhauzo pastato (mūrinės dalies) Vytauto g. 45, Palangoje, restauravimo projektas (unikalus KVR kodas 1291)“.

3. Atliktiems tvarkomiesiems paveldosaugos darbams taikomi:

Paveldo tvarkybos reglamentai PTR 2.03.03.2006 „Medinės konstrukcijos. Bendrieji reikalavimai“, PTR 2.02.02.2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“, PTR 2.06.01:2006 „Fasadų dekoratyvinės dangos, dekoratyvinis tinkas, tinkuoti, dažyti paviršiai. Bendrieji reikalavimai“, PTR 2.08.01:2006 „Stiuko ir gipso lipdyba. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinti Kultūros ministro 2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. ĮV-183.

(paveldo tvarkybos reglamentų pavadinimai, juos patvirtinusių kultūros ministro įsakymų datos ir Nr.)

4. Tvarkomieji paveldosaugos darbai pradėti 2012 m. birželio 4 d.

5. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų skaičiuojamoji kaina – 2517480,00 Lt.

6. Atliktų tvarkomųjų paveldosaugos darbų faktinė kaina – 1896140,29 Lt.

7. Atlikti tvarkomieji paveldosaugos darbai: Palangos kurhauzo pastato (mūrinės dalies) fasado mūro sienų ir tinko restauravimas, medinės terasos atkūrimas, stogo ir perdenginių medinių konstrukcijų atkūrimas, natūralaus molio čerpių stogo dangos įrengimas, RHEINZINK cinko skardos stogo dangos įrengimas, langų ir durų restauravimas arba gaminimas naujai pagal išlikusius pavyzdžius, vidaus patalpų (salės, pagrindinės laiptinės, vestibulio) sienų ir lubų lipdybos restauravimas, atkūrimas, salės sienų medinių panelių restauravimas, salės durų deoro (medinių apvadų) restauravimas, atkūrimas.

8. Atlikti tvarkomieji paveldosaugos darbai atitinka šių darbų paveldosaugos projekto, paveldo tvarkybos reglamentų ir šiems darbams atlikti išduotame leidime nustatytus reikalavimus.


Komisijos pirmininkas


(Parašas)


Laisvūnas Kavaliauskas

(Vardas ir pavardė)


Nariai:




Egidijus Balsys




Vytautas Aleška



Nerijus Stasiulis



Laima Šliogerienė



Algimantas Zokaitis



Zigmas Arcišauskas

(Tvarkybos darbų priėmimo akto forma)

**PLUNGĖS DVARO SODYBOS (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 988) MYKOLO OGINSKIO RŪMŲ (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 448), PLUNGĖS R. SAV., PLUNGĖS M., PARKO G 3A,
TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO KOMISIJA**

(Tvarkybos darbų priėmimo komisijos pavadinimas)

TVIRTINU

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos direktorė

Diana Varnaitė

TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS

2015 m. rugpjūčio 23 d. Nr. RG- 57
Telšiai

Plungės dvaro sodybos Mykolo Oginskio
rūmai, Plungės r. sav., Plungės m., Parko g. 3a

(Kultūros paveldo objekto pavadinimas ir adresas)

988; 448

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Komisija, paskirta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 m. rugpjūčio 14 d.
(institucijos pavadinimas, įsakymo data ir Nr.)

įsakymu Nr. Į- 205, šios sudėties:

Antanas Eičas – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių skyriaus
vedėjas (komisijos pirmininkas);
(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovo pareigos)

Vitalina Šidlauskienė – Plungės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė (paveldosaugai);
(Savivaldybės administracijos atstovo pareigos)

Alvidas Bakanauskas – Žemaičių dailės muziejaus direktorius, tvarkybos darbų užsakovas;

Živilė Bieliauskienė – Plungės rajono savivaldybės Vietos ūkio ir turto skyriaus vedėja,
kultūros paveldo objekto valdytojo atstovė;

Gražina Kirdeikienė – UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, tvarkybos darbų
projekto rengėja, 2011-04-26 Nr. 1826;
(atestato išdavimo data ir Nr.)

Algimantas Zokaitis – UAB „Pamario restauratorius“ direktoriaus pavaduotojas, specialistas,
atsakantis už atliktus tvarkybos darbus, 2010-10-20 Nr.1487 ir 2015-06-04
Nr. 3314; (atestato išdavimo data ir Nr.)

Artūras Malakauskas – UAB „Statybos koordinatoriai“, techninės priežiūros vadovas,

apžiūrėjo atliktus tvarkybos darbus ir nustatė:

1. Leidimas tvarkybos darbams išduotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių teritorinis padalinio 2013-09-30 Nr. 12.37.Te)LPTe-11.

(leidimą išdavusios institucijos pavadinimas, leidimo išdavimo data ir Nr.)

2. Tvarkybos darbai vykdyti pagal Rūmų (G213K1P) rekonstravimas, pritaikymas Žemaičių dailės muziejui paveldo tvarkybos darbų projektą (unikalus kodas KVR 448).

(tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto pavadinimas)

3. Atliktiems tvarkybos darbams taikomi:

PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“, patvirtintas 2007-06-06 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-330.

PTR 2.06.02:2010 „Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“,

PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. ĮV-130.

PTR 2.08.01:2006 „Stiuko ir gipso lipdyba. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas 2006 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-183.

(paveldo tvarkybos reglamentų pavadinimai, juos patvirtinusių kultūros ministro įsakymų datos ir Nr.)

4. Tvarkybos darbai pradėti 2013 m. rugsėjo 30 d.


5. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina 673704,13 Eur

6. Atliktų tvarkybos darbų faktinė kaina 673704,13 Eur

7. Atlikti tvarkybos darbai: vidaus mūro sienų, tinko restauravimas, dažymas. Interjerų restauravimas atkuriant gipso lipdybą, stiuką, stalių gaminius.


8. Atlikti tvarkybos darbai atitinka šių darbų paveldosaugos projekto, paveldo tvarkybos reglamentų ir šiems darbams atlikti išduotame leidime nustatytus reikalavimus.

Komisijos pirmininkas




Antanas Eičas

Nariai:




Vitalina Šidlauskienė



Alvidas Bakanauskas



Živilė Bieliauskienė



Gražina Kirdeikienė



Algimantas Zokaitis



Artūras Malakauskas

**PASTATO (MOKYTOJŲ SEMINARIJOS)
(UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 16723), S. NĖRIES G. 5,
KLAIPĖDA, TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO KOMISIJA**

TVIRTINU

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktorė

Diana Varnaitė

TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS

2016 m. spalio 28 d. Nr. R6-64

Klaipėdos m.

Pastatas (mokytojų seminarija) S.Nėries g. 5, Klaipėda

16723

(Kultūros paveldo objekto pavadinimas ir adresas)

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Komisija, paskirta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. Į-290 šios sudėtis:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Laisvūnas Kavaliauskas | – | Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus vyriausiasis valstybinis inspektorius, Komisijos pirmininkas; |
| Vitalijus Juška | – | Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros departamento Paveldosaugos skyriaus vedėjas; |
| Valdas Jukna | – | Klaipėdos universiteto Infrastruktūros eksploatavimo ir statybos priežiūros tarnybos vyresnysis statybos inžinierius, kultūros paveldo valdytojo atstovas; |
| Vytautas Aleška | – | VĮ „Lietuvos paminklai“ direktoriaus pavaduotojas, tvarkybos darbų užsakovas; |
| Zigmas Arcišauskas | – | VĮ „Lietuvos paminklai“ projekto administravimo ir techninės priežiūros vadovas, (at., išduotas 2014-09-06 Nr. 2822); |
| Juozapas Tilvikas | – | projekto ir projekto vykdymo priežiūros vadovas, tvarkybos darbų projekto rengėjas, (at., išduotas 2015-06-25 Nr.3346); |
| Algimantas Zokaitis | - | UAB „Pamario restauratorius“ direktoriaus pavaduotojas statybai, specialistas, atsakantis už atliktus tvarkybos darbus, (at., išduotas 2015-06-04 Nr. 3314); |

apžiūrėjo atliktus tvarkybos darbus ir nustatė:

1. Leidimas tvarkybos darbams išduotas Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio 2008-06-28 Nr. 58.

2. Tvarkybos darbai vykdyti pagal projektą „Pastato (Mokytojų seminarijos) S. Nėries g. 5 Klaipėdoje, fasadų restauravimas“.

3. Atliktiems tvarkybos darbams taikomi: Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.02.03:2007 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007-06-04 įsakymas Nr. ĮV-330) „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“; Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.03.01:2010 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-02-24 įsakymas Nr. ĮV-130) „Kontakto zonos „mūras/gruntas sutvarkymas“; Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.04.01:2010 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-02-24 įsakymas Nr. ĮV-130) „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“; Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.05.01:2010 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-02-24 įsakymas Nr. ĮV-130) „Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba“.

4. Tvarkybos darbai pradėti 2008 m. birželio 28 d.

5. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina 2 045 829,47 Eur

6. Atliktų tvarkybos darbų faktinė kaina 1 669 062,22 Eur

7. Atlikti tvarkybos darbai: medinių arkinių langų keitimas naujais pagamintais pagal analogą langais; vidinių kreivinių angokraščių restauravimas arba atstatymas; medinių lauko durų restauravimas arba gaminimas ir keitimas analogiškais naujomis; raudonų plytų mūro fasado restauravimas, keičiant atskiromis vietomis sudulėjusias arba kitaip pažeistas plytas; mūro siūlių restauravimas; cokolio glazūruotų klinkerio plytų mūro paviršiaus restauravimas, keičiant atskiromis vietomis plytas arba jas restauruojant; fasado architektūrinių detalių-palangių iš glazūruotų klinkerio plytų restauravimas; fasado mūro paviršiaus hidrofobizavimas; lodžių tvarkybos darbai; plieninių langų grotų restauravimas; lauko granito laipų restauravimas-atkūrimas; nuogrindos aplink pastatą atkūrimas iš lauko akmenų.

8. Atlikti Tvarkybos darbai atitinka šių darbų paveldosaugos projekto, paveldo tvarkybos reglamentų ir šiems darbams atlikti išduotame leidime nustatytus reikalavimus.

Komisijos pirmininkas



Laisvūnas Kavaliauskas

Nariai:



Vitalijus Juška




Valdas Jukna



Vytautas Aleška



Zigmas Arcišauskas



Juozapas Tilvikas



Algimantas Zokaitis

**LUIZĖS GIMNAZIJOS PASTATO (UNIKALUS KODAS KULTŪROS VERTYBIŲ
REGISTRE 15845), PUODŽIŲ G. 1, KLAIPĖDA, TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO
KOMISIJA**

(Tvarkybos darbų priėmimo komisijos pavadinimas)

TVIRTINU

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktoriaus
pavadootojas, pavadoojantis direktorių

Algimantas Degutis

TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS

2015 m. rugpjūtis 14. Nr. RG- 51

Klaipėda

Luizės gimnazijos pastatas, Puodžių g. 1, Klaipėda
(kultūros paveldo objekto pavadinimas ir adresas)

15845
(unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Komisija, paskirta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2015 m.
rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. Į-183, šios sudėtis:

(institucijos pavadinimas, įsakymo data ir Nr.)

- | | |
|-----------------------|---|
| Daiva Masiliauskienė | – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė (Komisijos pirmininkė); |
| Aleksas Bagdonavičius | – VšĮ „Klaipėdos jaunimo centras“ direktorius, kultūros paveldo objekto valdytojas; |
| Ričardas Zulcas | – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir ekonomikos departamento direktorius, užsakovo atstovas; |
| Juozapas Tilvikas | – UAB „Klaipėdos projektas“ vadovas, tvarkybos darbų projekto rengėjas, atestatas išduotas 2010-10-13 Nr. 1458; |
| Algimantas Zokaitis | – UAB „Pamario restauratorius“ direktoriaus pavadootojas statybai, specialistas, atsakantis už atliktus tvarkybos darbus, atestatas išduotas 2010-10-20 Nr. 1487, |

apžiūrėjo atliktus tvarkybos darbus ir nustatė:

1. Leidimas tvarkybos darbams išduotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2015-02-23 Nr. (12.37.-Kl)2kl-213.

(leidimą išdavusios institucijos pavadinimas, leidimo išdavimo data ir Nr.)

2. Tvarkybos darbai vykdyti pagal „Luizės gimnazijos pastato stogo restauravimo, remonto projektas. Unikalus KVR kodas 15845“.

(tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto pavadinimas)

3. Atliktiems tvarkybos darbams taikomi:

PTR 2.11.01: 2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudų ir bituminių dangų tvarkyba“

PTR 2.03.01: 2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. ĮV-130.

(paveldo tvarkybos reglamentų pavadinimai, juos patvirtinusių kultūros ministro įsakymų datos ir Nr.)

4. Tvarkybos darbai pradėti 2015 m. kovo 18 d.

5. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina 433 180,27 €

6. Atliktų tvarkybos darbų faktinė kaina 279 651,59 €

7. Atlikti tvarkybos darbai: suremontuotas, restauruotas Luizės gimnazijos pastato stogas. Suremontuota, restauruota medinė stogo konstrukcija. Stogo danga pakeista dirbtinio akmens skalūno plokštėmis.


8. Atlikti tvarkybos darbai atitinka šių darbų paveldosaugos projekto, paveldo tvarkybos reglamentų ir šiems darbams atlikti išduotame leidime nustatytus reikalavimus.

Komisijos pirmininkas


(parašas)

Daiva Masiliauskienė __
(vardas, pavardė)


Nariai:






Aleksas Bagdonavičius _

Ričardas Zulcas _____





Juozapas Tilvikas _____

Algimantas Zokaitis _____

**PALANGOS VILOS PASTATO, VAD. „ANAPILIU“ (UNIKALUS KODAS KULTŪROS
VERTYBIŲ REGISTRE 1290), BIRUTĖS AL. 34A, PALANGOS M., PALANGOS M. SAV.,
TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO KOMISIJA**

(Tvarkybos darbų priėmimo komisijos pavadinimas)

TVIRTINU
Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktorė

Diana Varnaitė

TVARKYBOS DARBŲ PRIĖMIMO AKTAS

2016 m. rugpjūčio 25 d. Nr. RG-42

Palanga

Palangos vilos pastatas, vad. „Anapiliu“,
Birutės al. 34A, Palangos m., Palangos m. sav.

1290

(kultūros paveldo objekto pavadinimas ir adresas)

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre)

Komisija, paskirta Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, 2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. I-231, šios sudėties:

(institucijos pavadinimas, įsakymo data ir Nr.)

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Daiva Masiliauskienė | – | Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus vyriausioji valstybinė inspektorė (Komisijos pirmininkė); |
| Kristina Litvinienė | – | Palangos miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; |
| Jūratis Liachovičius | – | Palangos kurorto muziejaus direktorius, objekto valdytojo atstovas; |
| Violeta Staskonienė | – | Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, tvarkybos darbų užsakovo atstovė; |
| Igoris Pasko | – | UAB „Šiltas namas“ direktoriaus pavaduotojas, architektas, tvarkybos darbų projekto rengėjas, 2011 m. lapkričio 2 d. atestatas Nr. 2123; |
| Algimantas Zokaītis | – | UAB „Pamarios restauratorius“ direktoriaus pavaduotojas, statybos darbų vadovas, specialistas, atsakantis už atliktus tvarkybos darbus, 2015 m. birželio 4 d. atestatas Nr. 3314. |

apžiūrėjo atliktus tvarkybos darbus ir nustatė:

1. Leidimas tvarkybos darbams išduotas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriaus 2013 m. lapkričio 13 d. Nr. (12.37.-K1)2K1-2496.

(leidimą išdavusios institucijos pavadinimas, leidimo išdavimo data ir Nr.)

2. Tvarkybos darbai vykdyti pagal Senosios vilos „Anapilis“ (u. k. 1290), Birutės al. 34a, Palangoje remonto, restauravimo ir pritaikymo kultūros poreikiams tvarkybos darbų projektą.

(tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto pavadinimas)

3. Atliktiems tvarkybos darbams taikomi šie reglamentai:
 PTR 2.02.02:2006 „Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai“;
 PTR 2.11.01:2006 „Stogų dangos. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. IV-183.
 PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba“ patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. IV-330
 PTR 2.01.01:2010 „Kontakto zonos „mūras/gruntas“ sutvarkymas. Pamatų tvirtinimas“
 PTR 2.01.02:2010 „Giluminio vandens lygio reguliavimas“
 PTR 2.03.01:2010 „Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba“
 PTR 2.03.02:2010 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“
 PTR 2.04.01:2010 „Medžio ir stalių gaminių tvarkyba“
 PTR 2.04.02:2010 „Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“
 PTR 2.05.02:2010 „Metalų gaminių ir metalo konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis“
 PTR 2.06.01:2010 „Fasadų dekoratyvių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“
 PTR 2.06.02:2010 „Interjerų dekoratyvinių dangų, dekoratyvinio tinko, tinkuotų, dažytų paviršių tvarkyba“
 PTR 2.11.01:2010 „Čerpių, skalūno, metalo, medžio, nendrių, šiaudinių ir bituminių dangų tvarkyba“ patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. IV-130.

(paveldo tvarkybos reglamentų pavadinimai, juos patvirtinusių kultūros ministro įsakymų datos ir Nr.)

4. Tvarkybos darbai pradėti 2015-03-02

5. Tvarkybos darbų skaičiuojamoji kaina: 136 618 Eur be PVM


6. Atliktų tvarkybos darbų faktinė kaina: 136 618 Eur be PVM


7. Atlikti tvarkybos darbai: restauruoti išlikę ir atkurti sunyke stogo ir fasado elementai, fasadų architektūros tūrinės detalės; atkurti pagrindinio įėjimo mediniai laiptai; stogo danga pakeista į falcinę cinkuotos skardos dangą; restauruoti vidaus laiptai (iš pirmo į antrą aukštą ir iš antro aukšto į pastogę), atkurti neišlikę sraigtiniai laiptai iš antro aukšto į trečią.

8. Atlikti tvarkybos darbai atitinka šių darbų paveldosaugos projekto, paveldo tvarkybos reglamentų ir šiems darbams atlikti išduotame leidime nustatytus reikalavimus.

Komisijos pirmininkas

Nariai:


(parašas)



Daiva Masiliauskienė

(vardas, pavardė)

Kristina Litvinienė

Jūratė Liachovičiūtė

Violeta Staskonienė

Igoris Pasko

Algimantas Zokaitis