

**„TSPĮ KEITIMAS ŠEDUVOS, RADVILIŠKIO IR VELŽIO 110 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖSE, TSPĮ DIEGIMAS ŠVENČIONĖLIŲ 110 KV TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖJE”
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

Etapas	Perduodami darbai <i>(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)</i>	Perdavimo terminas <i>(dienos nuo Sutarties sudarymo dienos)</i>	Delspinigių dydis <i>(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)</i>	Mokėtina suma <i>(EUR be PVM)</i>
I etapas	Parengtas ir su Užsakovu ir trečiosiomis šalimis, jeigu toks reikalavimas yra numatytas projektavimo užduotyje, suderintas TSPĮ keitimo Šeduvos, Radviliškio ir Velžio 110 kV transformatorių pastotėse ir TSPĮ diegimo Švenčionėlių 110 kV transformatorių pastotėje techninis-darbo projektas	Per 6 mėn.	0,01 proc.	
II etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Šeduvos 110 kV TP; abiejų šalių pasirašytas keitimo/diegimo darbų užbaigimo aktas.	Per 10 mėn.	0,005 proc.	
III etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Radviliškio 110 kV TP; abiejų šalių pasirašytas keitimo/diegimo darbų užbaigimo aktas.	Per 14 mėn.	0,005 proc.	
IV etapas	Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Velžio 110 kV TP; abiejų šalių pasirašytas keitimo/diegimo darbų užbaigimo aktas.	Per 18 mėn.	0,005 proc.	
V etapas	Įdiegta, įjungta, ištestuota ir su RAA, EEA ir DVS suderinta TSPĮ įranga Švenčionėlių 110 kV TP; abiejų šalių pasirašytas keitimo/diegimo darbų užbaigimo aktas.	Per 23 mėn.	0,015 proc.	

//Pildymo sąlygos:

1. Lentelė pildoma tik tuo atveju, kai Darbai atliekami etapais.
2. Delspinigių suma už visus etapus turi sudaryti 0,04 % (pvz. I etapas - 0,01 % + II etapas 0,01 % + III etapas 0 % + IV etapas 0,02 % = 0,04 %). Delspinigiai turėtų būti nurodyti tik už laiku eksploatacijai (naudojimui pagal paskirtį) neperduotus Darbus. Delspinigių dydis turėtų priklausyti nuo etapo svarbos ir kainos.
3. Mokėtinos sumos stulpelis įrašomas tik tuo atveju, kai tarpiniai mokėjimai atliekami ne pagal Darbų žiniaraštį.