

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2018 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbų pirkimo sutarties Nr. MS-139

2018 m. spalio 16 d. Nr. MS- 324

Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Broniaus Kryžiaus, veikiančio pagal administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Budinks“, atstovaujama direktoriaus Dariaus Buknio, veikiančio pagal bendrovės įstatų (toliau – Rangovas), vadovaudamiesi 2018 m. gegužės 24 d. Mažeikių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų remonto darbų pirkimo sutarties (toliau – Sutarties) Nr. MS-139 6.8 punktu bei Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 3 dalimi sudaro šį papildomą susitarimą:

1. Papildomo susitarimo objektas – Ventos g. 57-38, Mažeikiai.
2. Papildomi darbai, nurodyti lokalinėje sąmatoje, apskaičiuoti neviršijant rekomenduojamos skaičiuojamosios darbų kainos – 207,71 Eur (du šimtai septyni eurai 71 ct). Kaina su PVM.

Visi kiti šios 2018 m. gegužės 24 d. Sutarties Nr. MS-139 punktai lieka galioti.
Priedas Nr. 1 lokalinė sąmata.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8, 89223, Mažeikiai
Kodas 167371234
A. s. LT 83 4010 0407 0001 0058
Luminor Bank AB.
Tel. (8 443) 98 204

Administracijos direktorius
Bronius Kryžius


Mažeikių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Saulius Sturis

Rangovas

UAB „Budinks“
Naujoji g. 1, 89101, Mažeikiai
Kodas 300654259
A. s. LT17 4010 0510 0355 6886
DNB bankas
Tel. (8 443) 68 046

UAB „Budinks“ direktorius
Darius Buknys



Gaile: Turto valdymo sl.
nėšios pirkimų sl.

Turto valdymo skyriaus
Vyriausioji specialistė
Asta Gramaliauskienė
2018 m. 10 mėn. 15 d.

Turto valdymo skyriaus
vedėjos pavaduotoja
Loreta Dimvė
2018 m. 10 mėn. 15 d.

Kopija tikra
bendrojo skyriaus vyr. specialistė
Domicėlė Gvazdziauskienė
2018 m. 10 mėn. 16 d.