

SUSITARIMAS
DĖL 2025-11-21 SUSITARIMO DĖL SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO
SUSTABDYMO PAKEITIMO

2026 m. vasario 23 ____ d.
Vilnius

VŠĮ Vilniaus kolegija, juridinio asmens kodas 111965131, buveinės adresas Saltoniškių g. 58-1, Vilnius (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus pavaduotojo ekonomikai ir plėtrai Andriejaus Sadauskio, veikiančio pagal 2026-02-23 direktoriaus įgaliojimą Nr. (3.2)-V4-93, ir

UAB „Sonus exsertus“, juridinio asmens kodas 303190383, buveinės adresas Bičiulių g. 31, Bukiškio k., Vilniaus r. (toliau – Tiekėjas), atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas projektų vadovo Mindaugo Indrašiaus, veikiančio pagal 2026-02-09 įsakymą, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

atsižvelgdamos į tai kad:

(a) 2025 m. liepos 2 d. Šalys sudarė scenos kėlimo mechanizacijos ir užuolaidų sistemos įrangos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. U7-140 (toliau – Sutartis), kuria Tiekėjas įsipareigojo scenos kėlimo mechanizacijos ir užuolaidų sistemos įrangą (toliau – Prekės) pristatyti, surinkti, sumontuoti, instaliuoti, paleisti, suderinti ir apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su Prekėmis ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 1 d., adresu Antakalnio g. 54, Vilnius;

(b) Tiekėjas Prekes turėjo pristatyti, surinkti, sumontuoti, instaliuoti, paleisti, suderinti ir apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su Prekėmis Vilniaus kolegijos pastato Antakalnio g. 54, Vilnius, didžiosios salės patalpose (toliau – Patalpos) po Patalpų remonto darbų;

(c) Pirkėjas Patalpų remonto darbų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. U7-272 (toliau – Darbų sutartis) su rangovu UAB „Vilmstata“ (toliau – Rangovas) pasirašė 2025 m. lapkričio 13 d.;

(d) Pirkėjas Patalpas perdavė Rangovui 2025 m. lapkričio 18 d., todėl vadovaujantis Darbų sutarties 2.1.2 punktu Rangovas Patalpų remonto darbus turi atlikti iki 2026 m. kovo 4 d.;

(e) Šalys vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 21.1, 21.2, 21.1.2, 21.4, 21.6 punktais ir VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. 2025 m. lapkričio 11 d. sudarė susitarimą dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymo (toliau – Susitarimas dėl sustabdymo);

(f) Susitarimo dėl sustabdymo 1 p. nustato, kad Šalys susitarė vadovaujantis Sutarties BS 21.1, 21.2, 21.1.2, 21.4, 21.6 punktais ir VPĮ 89 str. 1 d. 3 p., nuo 2025 m. lapkričio 21 d. sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo dienos, t. y. iki tos dienos, kurią Pirkėjas perduos Tiekėjui Patalpas Prekių surinkimui, sumontavimui, instaliavimui, paleidimui, suderinimui ir Pirkėjo personalo apmokymui dirbti su Prekėmis, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. kovo 4 d.;

(g) 2026 m. vasario 19 d. Pirkėjas ir Rangovas vadovaudamiesi Darbų sutarties nuostatomis sustabdė Patalpų remonto darbų vykdymą;

(h) Patalpų remonto darbų vykdymas bus atnaujintas 2026 m. kovo 6 d. ir Rangovas Patalpų remonto darbus turės atlikti iki 2026 m. kovo 18 d.;

(i) Sutarties Specialiųjų sąlygų (toliau – SS) 11.1 punktas nustato, kad Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 7 (septyni) mėnesiai t. y. iki 2026 m. vasario 3 d.,

*sudarė šį susitarimą dėl Susitarimo dėl sustabdymo pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:*

1. Pakeisti Susitarimo dėl sustabdymo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Vadovaujantis Sutarties BS 21.1, 21.2, 21.1.2, 21.4, 21.6 punktais ir VPĮ 89 str. 1 d. 3 p., nuo 2025 m. lapkričio 21 d. sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo dienos, t. y. iki tos dienos, kurią Pirkėjas perduos Tiekėjui Patalpas Prekių surinkimui, sumontavimui, instaliavimui, paleidimui, suderinimui ir Pirkėjo personalo apmokymui dirbti su Prekėmis, bet ne ilgiau kaip iki 2026 m. kovo 18 d.“

2. Pakeisti Susitarimo dėl sustabdymo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Vadovaujantis Sutarties BS 21.10 punktu nukelti Sutarties SS 11.1 punkte nustatytą Sutarties galiojimo terminą 74 (septyniasdešimt keturiomis) kalendorinėmis dienomis t. y. iki 2026 m. birželio 1 d.“

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas pasirašomas naudojantis saugiais elektroniniais parašais, patvirtintais galiojančiais kvalifikuotais sertifikatais, arba fiziniais parašais, pasirašant du vienodą teisinę galią turinčius Susitarimo egzempliorius, po vieną kiekvienai Šaliai.

Pirkėjas:

VŠĮ Vilniaus kolegija

Saltoniškių g. 58-1, LT-08105 Vilnius

Tel. +370 5 219 1600

Juridinio asmens kodas 111965131

PVM mokėtojo kodas LT119651314

A/s LT767044060001472160

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tiekėjas:

UAB „Sonus exsertus“

Bičiulių g. 31, Bukiškio k., LT-14182 Vilniaus r.

Tel.: +37068583348

Juridinio asmens kodas 303190383

PVM mokėtojo kodas LT100008180415

A/s LT037044060007931249

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir plėtrai

Laikintai einantis direktoriaus pareigas
Projektų vadovas

Andriejus Sadauskis

A.V.

Mindaugas Indrašius

A.V.