

**2018 M. VASARIO 15 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-40
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2018 m. lapkričio 6 d. Nr. 1
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

~~Eduardas Grinaveckas~~ veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Viadukas“, juridinio asmens kodas 111441125, kurios registruota buveinė yra Tunelio g. 4A, LT-03153 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arvydo Miškūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, susitarė:

1. Vadovaudamiesi 2018 m. vasario 15 d. pirkimo sutarties Nr. S-40 „**Tilto per Leitę valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 164,994 km rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties neatliekamų darbų, patvirtintų 2018 m. lapkričio 6 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti neatliekamų darbų sumas:

1.1. Neatliekamų darbų vertė (bendra Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė) be PVM yra – **7 910,53 Eur** (minus septyni tūkstančiai devyni šimtai dešimt eurų, 53 ct);

1.2. 21 proc. PVM yra – **1 661,21 Eur** (minus vienas tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras, 21 ct);

1.3. Bendra Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė su PVM yra – **9 571,74 Eur** (minus devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt vienas euras, 74 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepamintos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.


8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

Rangovas:

UAB „Viadukas“
Tunelio g. 4A, LT-03153 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Juridinio asmens kodas 111441125
PVM mokėtojo kodas LT114411219
Tel. (8 5) 213 8931
El. paštas info@viadukas.lt
A. s. LT64 7044 0600 0015 9578
AB SEB bankas



UAB „Viadukas“ direktorius
Arvydas Miškūnas



Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Projektų įgyvendinimo ir techninės
priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotoja
Glenija Varvinskaja
Pasirašymo vieta: Vilnius
Pasirašymo data: 2018-11-07

Laikinais einantis Teisės ir personalo
skyriaus vedėjo pareigas
Andrej Karšul
2018-11-07

LAKD Finansų ir apskaitos
skyriaus vedėja
Irena Jurevičienė
2018-11-06